



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº de ordem: 04	ATA DE REUNIÃO	
REUNIÃO	Data: 16/02/2022	
	Hora: 08h30	
Nome/Unidade dos participantes		
Fábia Lira - Assessora-Chefe de Planejamento e Gestão Estratégica em exercício		
Antônio Nascimento - Secretário de Gestão de Pessoas		
Bruna Campelo - Assessora da Presidência		
Cícero Barreto - Secretário Judiciário		
George Maciel - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação		
Breno Russel - Secretário da Corregedoria Regional Eleitoral		
Orson Lemos - Diretor Geral		
Roberta Azevedo - Secretária Judiciária da SJR de 1º Grau		
Robson Costa - Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade		
Ruy Rattacaso - Secretário de Auditoria		
Teresa Lima - Secretária de Administração		
Tópicos da reunião	Deliberações	
1 - Apresentação da lista de serviços contínuos da SA e da SGP	Aprovada a lista da SA contida no anexo I desta ata, como também, os seguintes serviços apresentados pela SGP: • Seguro de Acidentes Pessoais para Estagiários; • Serviço de Agenciamento de Viagens (emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas); • Auxiliar de Saúde Bucal; • Serviços de Monitoração Radiológica; • Tratamento de Resíduos Sólidos; • Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos Odontológicos; • Materiais Odontológicos, Farmacológicos, Hospitalares, de Limpeza e Higiene.	
2 - Inclusão de despesa no PCI 2022 relativa aos serviços de instalação de portão eletrônico, elevação de muros e instalações de concertina na área circundante do Fórum Eleitoral de Jaboatão dos Guararapes SEI nº 0000777-92.2022.6.17.8000	Justificativa: Diante da solicitação advinda da ASSEG para serem realizados diversos serviços nos Fóruns Eleitorais, cuja Ata do COGEST 28 (doc nº 1582205), em seu item 6, descreveu as medidas com fins de torná-los mais seguros das ações dos vândalos e, como houve priorização desta ação específica no SEI nº 0015916-21.2021.6.17.8000 , se faz necessária a sua Contratação neste ano de 2022.	
	Valor em R\$	Validação
	60.000,00	Aprovada, ficando de logo aprovada pelo Diretor-geral a

	(total)	inclusão da despesa no PCI
3 - Sistema para Eleições do Mérito Eleitoral - "Servidor Destaque" SEI nº 0000202-84.2022.6.17.8000		O tema será encaminhado à Presidência para posterior deliberação.
4 - Análise de nova DFEP da Ouvidoria SEI nº 0013678-81.2021.6.17.8500		Os sistemas da Ouvidoria serão parcialmente priorizados, conforme SEI em destaque (anexo II).
5 - Relatório PCI Janeiro		O Secretário de Orçamento e Finanças apresentou o relatório PCI referência jan/22 (anexo III).
6 - Acompanhamento de RP		O Secretário de Orçamento e Finanças destacou que o RP está concorrendo com o teto de gastos (anexo IV).
7 - Proposta Orçamentária 2023 - Análise Contratante (Contratação da Execução do Projeto para Melhoria das Instalações Prediais de Carpina e a Contratação da Execução do Projeto Elétrico contemplando o "as built", melhorias e instalação de equipamentos de luminotécnica no Casarão Entroncamento e na CAS – cujos valores excedem o limite R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais))		O tema será discutido em reunião administrativa e posteriormente reinserido em pauta do COGEST.



Documento assinado eletronicamente por **RUY GUSTAVO RATTACASO DE ARAUJO, Secretário(a)**, em 18/02/2022, às 10:04, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE CAVALCANTI MACIEL FILHO, Secretário(a)**, em 18/02/2022, às 13:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA KARINE DE AZEVEDO, Secretário(a) – SJR 1º Grau**, em 18/02/2022, às 15:03, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Secretário(a)**, em 21/02/2022, às 09:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBSON COSTA RODRIGUES, Secretário(a)**, em 21/02/2022, às 09:21, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO, Secretário(a)**, em 24/02/2022, às 11:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CÍCERO DE OLIVEIRA BARRETO, Secretário(a)**, em 24/02/2022, às 12:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRENO RUSSELL WANDERLEY, Secretário(a)**, em 24/02/2022, às 12:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FÁBIA HELENA DE ALBUQUERQUE LIRA, Analista Judiciário(a)**, em 25/02/2022, às 08:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNA COELHO BARRETO CAMPELLO DE LIMA, Assessor(a) Chefe**, em 03/03/2022, às 16:05, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ORSON SANTIAGO LEMOS, Diretor(a) Geral**, em 20/04/2022, às 11:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1748301** e o código CRC **EDB9E059**.

CONTRATAÇÕES CLASSIFICADAS COMO CONTÍNUAS**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

CONTRATAÇÃO	UNIDADE CONTRATANTE
MOTORISTA	SESEC
LAVADOR DE VEÍCULOS	SESEC
MOTOQUEIRO	SESEC
TÉCNICO EM ELETRÔNICA	SESEC
MANOBRISTAS	SESEC
RECEPCIONISTAS	SESEC
VIGILÂNCIA ARMADA	SESEC
AUXILIAR DE SERVIÇO BUCAL	SESEC
FUNCIONÁRIOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SESEC
MENSAGEIRO	SESEC
CARREGADORES	SESEC
COPEIRAS	SESEC
FUNCIONÁRIOS DE JARDINAGEM	SESEC
ALMOXARIFE	SESEC
OPERADOR DE SOM	SESEC
ENCARREGADOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	SESEC
OPERADOR DE MONITORAMENTO E VIDEOMONITORAMENTO	SESEC
ARQUIVISTA	SESEC

SERVIÇOS DE CORREIOS - ECT	SEEXP
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	SEEXP
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	SESAD
SERVIÇOS GRÁFICOS E SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	SESAD
FORNECIMENTO DE ÁGUA POR CAMINHÃO PIPA	SESAD
SERVIÇO DE CHAVEIRO	SESAD
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	SESAD
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FILTROS PURIFICADORES	SESAD
TERMO DE CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEIS - TJPE	SESAD
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO	SESAD
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	SESAD
ENERGIA ELÉTRICA	SESAD

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	SESAD
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ	SEMAN
MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS	SEMAN
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	SEMAN
MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA	SEMAN
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	SEMAN
MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE CENTRAL DE AR	SEMAN
MANUTENÇÃO DE GERADOR	SEMAN
MANUTENÇÃO DE PORTAS E CANCELAS	SEMAN
MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS DESLIZANTES	SEMAN
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA	SEMAN
MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO	SEMAN
SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES	SEMAN
MANUTENÇÃO DE VENTILADORES BONGI	SEMAN
MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADORES E NO-BREAK	SEMAN
GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL)	SETRANS
SERVIÇOS DE TÁXI	SETRANS

SEGURO GERAL DE VEÍCULOS	SETRANS
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Contrato de ÁGUA MINERAL	COMAP

Planilha de Priorização de Sistemas - COGEST

Projetos	Finalidade	Status	Solicitante	Pesos												Scores	Priorização	Observação
				Crerios	Atende a determinao legal ou administrativa	Planejamento estratgico	Relaciona-se com o processo eleitoral	Perodo de espera no ranking	Clientes que usaro o sistema	Tecnologia	Impacto ambiental	Unidade solicitante	Criado por GT com participao do TRE	Projetos nos ultimos 24 meses	Custo oramentario	Colabora para otimizao de recursos		
1	Ajustes nos sistemas para atendimento ao eSocial	Adequar todos os sistemas que, de algum modo, tenham conexo com o e-Social.	EM ANDAMENTO	DG	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	2	77	Sem previso de concluso, pois estamos dependendo de implementao de ferramentas por parte do TSE (Gerencial e Conectividade eSocial) – tem que estar pronto para Janeiro/2020 Adiantado o que foi possivel. Realizada boa parte de saneamento dos dados e criados nos diversos sistemas os campos que sero utilizados para gerao dos eventos.
2	AuditSE	Determinao administrativa do TSE para implantao do sistema de planejamento, execuo e monitoramento das auditorias	EM ANDAMENTO	SCI	2	1	0	0	1	1	1	1	0	2	1	1	107	Encontra-se em fase de testes finais. O ultimo erro identificado e reportado ao TSE ja foi corrigido. O sistema foi liberado, novamente, para testes de homologao por parte da SCI/COAUD/SEAGE
3	SIGO Mdulo de Pagamento – Concluido Mdulo de Oramento – Concluido Mdulo do PCI – Finalizando requisitos	Sistema informatizado de apoio ao planejamento e gerenciamento de aes que integrara a Proposta Oramentaria, o Plano de Contrataes Institucionais e o Acompanhamento da Execuo Oramentaria do TRE-PE.	SUSPENSO	SOF	2	2	1	3	1	2	1	1	0	2	1	2	198	Solicitao da SOF atraves do SEI 0030269-71.2018.6.17.8000 Mdulo do PCI suspenso por conta das indefinies decorrentes da alterao da Resoluo CNJ 341/2020. A continuidade ao levantamento do mdulo PCI do SIGO poder significar esforo perdido e retrabalho, at que estas definies estejam concluidas e o levantamento dos requisitos possam ser retomados. Suspendo definida na reunio COGEST de 23/03/2021 (SEI 0006309-81.2021.6.17.8000)
4	CONDIRF ou outro que atenda a demanda	Sistema auxiliar a Escriturao Fiscal Digital de Retenes e outras informaes Fiscais EFD-Reinf, a fim de possibilitar a elaborao das informaes referentes as Obrigaes Fiscais, Previdenciaras e Trabalhistas, bem como, a Declarao anual de Rendimentos e Imposto Retido na Fonte, em decorrncia a implantao do eSocial, EFD-REINF e DCTE web (Instruo Normativa RFB n 1767, de 14/12/2017)	EM ANDAMENTO	SOF	1	1	1	0	1	1	1	1	0	3	1	0	107	Aprovado pelo COGEST na reunio de 08/05/2018 SEI 0616196
5	Aplicativo para Espao de Memria	Atender aos requisitos dos direitos das pessoas com deficincia. Resoluo CNJ 230/2016, Resoluo TSE n 23.381/2012. Leitura de QRCode a partir de dispositivos mveis.	EM ANDAMENTO	CMA	2	1	0	0	3	2	1	1	0	3	1	2	148	
6	Sistema de Gerenciamento de Imveis (implantar sem alterao TRE-RS ou colaborativamente pelo SIGEC)	Substituir a ferramenta atualmente utilizada pelo TRE que ter o suporte descontinuado pelo TSE. O TRE-RS apresentou no 1º Encontro estratgico da Justia Eleitoral o Sistema de Gerenciamento de Imveis desenvolvido pela STIC/RS que atende perfeitamente as necessidades daquele TRE. O sistema pode ser alimentado pelos Cartrios, Seo de Patrimnio, Seo de Arquitetura, Seo de Servios de Apoio Administrativo, etc. com informaes especificas de cada unidade, reunindo todos os indicadores necessrios para gerenciamento dos nossos imveis em sua infraestrutura e acessibilidade, entre outros.	FINALIZANDO	SA	2	1	1	2	2	0	1	1	0	2	1	2	159	
7	SIJUREL – Inscrio de magistrados para funo eleitoral	Sistema de inscrio de magistrados para desempenho de funo eleitoral, na Internet. Arelado ao SIGMA, priorizado. AGUARDANDO FORMALIZAO (envio do formulrio de solicitao pelo gestor do sistema)	FINALIZANDO	SGP														
8	Sistema para acompanhamento das contrataes	Fornecer informaes gerenciais, orientando a tomada de decises, atendendo a necessidade de melhoria no tratamento dos dados, monitoramento de diversas atividades crticas em toda a SA, da gesto contratual ao monitoramento dos planos, processos e medio de indicadores (vide docs. 1251264 e 1255830)	EM ANDAMENTO	SA	0	2	1	0	1	2	1	3	0	2	1	2	139	Solicitao da SA formalizada no SEI Formulrio BL alterado (1297138) (conforme deciso do Presidente para implantao na sua gesto)

Legenda: Verde = alterado pela ASPLAN Azul = alterado pela STIC Marrom = alterado pelo COGEST

Planilha de Priorização de Sistemas - COGEST

Projetos	Finalidade	Status	Solici- tante	Critérios	Atende a determinação legal ou administrativa	Planejamento estratégico	Relaciona-se com o processo eleitoral	Período de espera no ranking	Clientes que usaram o sistema	Tecnologia	Impacto ambiental	Unidade solicitante	Criado por GT com participação do TRE	Projetos nos últimos 24 meses	Custo orçamentário	Colabora para otimização de recursos	Scores	Priorização	Observação
9	Sistema para gerenciamento da manutenção predial	EM ANDAMENTO	SA		1	1	1	0	2	2	1	1	0	2	0	1	118	Solicitação da SA formalizada no SEI 0034351-14 Decidida priorização na reunião do COGEST de 22/09/2020	Análise das opções de mercado para definição de compra ou se será necessário desenvolvimento
10	Integração do Archimatica e ICA-AtoM (softwares livres) com os sistemas SEI e Pje	EM ANDAMENTO	SJ		2	1	1	0	3	1	1	1	0	2	1	2	147	Autorizado em ata da Reunião COGEST nº 18/2021, ocorrida em 27/05/2021 (SEI 0010791-72.2021.6.17.8000).	
11	Sistema de Atenção à Saúde do Servidor	EM ANDAMENTO	SGP		2	1	0	3	2	2	1	1	0	2	1	2	177	Em 2017 já constava	
12	Sistema de Gestão por Competências	EM ANDAMENTO	SGP		2	1	1	3	2	1	1	1	0	2	2	2	190	Em 2017 já constava	
13	Sistema de Controle de Acesso	EM ANDAMENTO	STIC		0	2	2	3	2	1	0	1	0	2	1	2	175	Em 2017 já constava	A STIC substituiu o projeto de implantação de ferramenta para gerenciamento de serviços de TIC pela implementação do novo Sistema de Controle de Acesso. Implementação iniciada para atendimento a requisitos de segurança e à Resolução CNJ 362/2020 de prevenção de ataques cibernéticos
14	Sistema de Juízes – SIGMA	EM ANDAMENTO	SGP		1	0	1	2	1	2	1	1	0	2	1	2	138	Aprovado pelo COGEST a manutenção evolutiva do SIFMA, em Reunião COGEST: 25/01/2022. O sistema já havia sido finalizado.	0033076-30.2019.6.17.8000
15	Diplomas de eleitos e suplentes na Internet com o código de autenticidade emitido pelo CAND- módulo diplomação.	EM ANDAMENTO	SJ		0	1	2	0	3	1	1	1	0	1	1	2	125	SEI de solicitação 0001546-03.2022.6.17.8000	
16	Ferramenta de Business Intelligence		SOCIOAMB		2	1	1	3	2	1	1	1	0	3	0	2	183		
17	Extração de Atas de Distribuição/Redistribuição		SJ		2	1	1	2	3	2	1	1	0	1	1	2	179	Ata de reunião COGEST de 03/04/2019	
18	SIGE – Sistema Gerenciador de eventos (manutenção evolutiva)		EJE		0	0	0	3	3	2	1	3	0	3	1	2	164	Em 2017 já constava	
19	Gerlinks		STIC		0	2	2	2	1	2	1	1	0	1	1	2	161	Ata de reunião COGEST de 03/04/2019	

Legenda: Verde = alterado pela ASPLAN Azul = alterado pela STIC Marrom = alterado pelo COGEST

Planilha de Priorização de Sistemas - COGEST

Projetos	Finalidade	Status	Solicitante	Critérios												Scores	Priorização	Observação
				Atende a determinação legal ou administrativa	Planejamento estratégico	Relaciona-se com o processo eleitoral	Período de espera no ranking	Clientes que usarão o sistema	Tecnologia	Impacto ambiental	Unidade solicitante	Criado por GT com participação do TRE	Projetos nos últimos 24 meses	Custo orçamentário	Colabora para otimização de recursos			
20	Sistema para geração dos indicadores de gestão		ASPLAN	0	1	0	3	2	2	1	3	0	1	1	2	156	Em 2017 já constava	
21	Sistema de Monitoramento – SIM (manutenção evolutiva)		ASPLAN	2	1	0	1	1	2	0	1	0	3	1	2	137	Março de 2020	
22	Programação Financeira		SOF	1	1	1	0	1	2	1	1	0	2	1	2	123	Autorizado em ata da Reunião COGEST realizada em 15 de setembro de 2021, documento nº 1667000	
23	Sistema de Consulta de Editais - Visualizador de Documentos do TRE-PA		ASCOM	0	1	0	2	3	1	0	1	0	3	1	0	117	SEI 0044773-82.2018.6.17.8000 Incluído em 25/09/2019	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

RELATÓRIO DE ANÁLISE GERENCIAL DE EXECUÇÃO DO PCI 2022
(nos termos do § 1º do Art. 24 da IN 27/2019)

MÊS BASE: **JANEIRO DE 2022**
PCI 2022

I. Situação atual da execução do PCI quanto ao atendimento dos prazos

Foram identificados 24 (vinte e quatro) sequenciais de despesa com prazos de interesse do PCI (RC, EP ou TR/PB) previstos para o mês em questão.


Percebeu-se que **duas unidades** descumpriram prazos no mês de janeiro.

A SOF continua a sua rotina de comunicação prévia, no início de cada mês, quanto aos sequenciais que indicam seus prazos *vencendo* naquele período. **Valores atualizados na DESP 2022, de 7/2/22.**

Em face da Portaria nº 901/2021, esta Seção de Gerenciamento Orçamentário e de Custos (SEGOC) permanece realizando o monitoramento do PCI 2022 mediante a análise das planilhas relativas ao mês de janeiro, enviadas pelas unidades por meio de mensagem eletrônica, em substituição à reunião setorial presencial.


II. Análise de cumprimento dos prazos

Diante do total de 24 (vinte e quatro) contratações identificadas no PCI 2022 com prazos vencendo no mês de janeiro de 2022, verificamos a existência de 20 (vinte) prazos **cumpridos** e **4 (quatro) prazos descumpridos**.




III. Prazos por Unidade:

Cumprimento de Prazos SGP Janeiro 2022




Cumpridos

Cumprimento de Prazos AGS Janeiro 2022




Cumpridos

Cumprimento de Prazos ASSEG Janeiro 2022




Cumpridos

Cumprimento de Prazos SA Janeiro 2022



■ Cumpridos ■ Descumpridos

Cumprimento de Prazos STIC Janeiro 2022



■ Cumpridos ■ Descumpridos

IV. Análise das Justificativas

STIC

SUPORTE A FERRAMENTA OTRS ITSM - Seq. 71, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Descumpriu prazo de EP previsto para **28/1/2022**, sendo apresentado no SEI da contratação (0018467-71.2021.6.17.8000) em **1º/2/2022**.

A unidade apresentou justificativa, em e-mail: “Houve problema de comunicação interna na Coordenadoria sobre a disponibilização dos Estudos Preliminares para as assinaturas dos integrantes da equipe de planejamento, gerando atraso de poucos dias na entrega do documento, apesar de sua elaboração ter sido concluída no SEI antes do prazo.”

Medida adotada: A unidade apresentou o referido documento em 1º/2/2022 (SEI nº 0018467-71.2021.6.17.8000).

Impacto: De acordo com a unidade: “Quanto à análise dos possíveis impactos que podem decorrer do atraso, informamos que o OTRS 6.0, que está em uso no TRE-PE desde o mês de maio de 2021, apresenta-se de forma estável, não gerando expectativa de riscos na operação pelo atraso desse prazo.”

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS (Envio e recolhimento de Urnas Eletrônicas do Arquipélago de Fernando de Noronha) – Seq. 251, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Descumpriu prazos de RC e EP previstos para **31/1/2022**, não sendo entregues até o fechamento deste relatório.

A unidade apresentou justificativa, em e-mail: “A contratação será excluída do PCI, posto que foi identificada a possibilidade de atendimento a essa demanda por meio de contrato vigente com os Correios.”

Medida adotada: De acordo com a unidade: “A exclusão do sequencial 251 ainda será providenciada via SEI, pois foi identificada outra forma de obter o serviço apenas ao final da semana passada, em tratativas da SEGEL (demandante) com a SETRANS (contratante).”

Impacto: A unidade informou que foi identificada outra forma de obter o serviço, portanto, não haverá impacto para a Administração.

SA

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE INCÊNDIO PARA CAEC, JABOATÃO e CARUARU - Seq. 234, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). O prazo de **TR foi alterado de 31/1/2022 para 29/7/2022**, conforme Formulário de Alteração de Prazo (doc. 1691211, SEI nº 0004553-37.2021).

A unidade apresentou justificativa, conforme (SEI nº 0004553-37.2021): “O pedido de alteração de prazos, fez-se necessário devido as dificuldades atuais para atendimento das exigências do CBMPE por parte das empresas contratadas das legislações pertinentes, ocorridos nos contratos similares em andamento para o casarão da Rui Barbosa SEI: [0038996-82.2019.6.17.8000](#) e seu ANEXO I SEI: [0038725-10.2018.6.17.8000](#), especialmente quanto a aprovação dos projetos e com o adiamento previsto deveremos obter melhor expertise no assunto evitando as dificuldades atuais.

- Outro ponto é que atualmente iríamos excluir a localidade de Jaboatão, visto indefinição quanto a ampliação de área construída para atender o depósito de urnas. Mas com o adiamento, resolvemos manter a contratação, pois teremos um lapso temporal para termos uma definição no que se refere ao uso de estantes porta paletes ou ampliação do depósito de urnas, tratados no SEI: [0020082-33.2020.6.17.8000](#).”

Medida adotada: A unidade indicou às seguintes ações, conforme (SEI nº 0004553-37.2021): “Reunião entre SA / CEA/SEENG para definições sobre o processo;

- Cancelamento do SEI: 0021943-20.2021.6.17.8000 de exclusão;

- Elaboração deste Formulário de Alteração de Prazo;

- Manter ações diuturnas para resolver as questões relacionadas nos SEI's de Contratação de Projetos de Incêndio, ora com pendências, quais sejam, [0038996-82.2019.6.17.8000](#) e [0038725-10.2018.6.17.8000](#), bem como junto aos setores competentes para obter a decisão final quanto ao crescimento ou não da área construída em Jaboatão SEI: [0020082-33.2020.6.17.8000](#).”

Impacto: De acordo com a unidade: “Trata-se de uma contratação de projetos dos sistemas de combate a incêndio que proporcionarão a contratação da execução desse sistema, possibilitando a regularização dos prédios envolvidos junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco - CBMPE.”


Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de higienização e desinfecção química de cisternas e caixas d'água, a serem executados nos imóveis da Justiça Eleitoral, incluindo o fornecimento de mão de obra especializada, materiais, produtos de limpeza, equipamentos necessários com monitoramento da potabilidade da água.- Seq. 314, no valor de R\$ 13.854,00 (treze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais). O prazo de TR foi alterado de **31/1/2022** para **28/2/2022**, conforme Formulário de Alteração de Prazo (doc. 1735154, SEI nº 0023655-45.2021). Em relação aos documentos RC e EP com prazos alterados de **17/12/2021** para **31/1/2022**, cumpridos em **17/12/2021**, conforme SEI nº 0015629-58.2021.

A unidade apresentou justificativa, em e-mail: “Em razão da implantação do serviço de locação de filtros purificadores, em substituição à aquisição de garrações de 20L de água mineral, foi constatada a necessidade de que a limpeza dos reservatórios de água fosse realizado por uma empresa que preste o serviço técnico de maneira especializada. A implantação do serviço de limpeza dos reservatórios de água contemplará inicialmente os Edifícios da SEDE (Agamenon Magalhães), da Antiga SEDE (Rui Barbosa), Central e Atendimento ao Eleitor (Cinco Pontas) e o Centro Administrativo (Bongi), nos quais haverá a implantação do projeto piloto do serviço de locação de filtros purificadores a fim de conferir segurança àquela contratação. O estudo para realizar a referida contratação foi determinando pela Diretoria Geral no SEI [0009606-96.2021.6.17.8000](#) (contratação de filtros purificadores) no Despacho DG nº 4530/2021/GABDG ([1581167](#)).

Foi realizada consulta à Vigilância Sanitária ([1684470](#)), a qual foi indicada pelo Programa de Vigilância da Água ([1683573](#)), no SEI [0020629-39.2021.6.17.8000](#), aberto pela AGS com a finalidade de realizar consulta aos órgãos de vigilância acerca dos critérios que devam ser adotados nas contratações dos diversos serviços envolvidos na cadeia de distribuição de água de beber. Na resposta da Vigilância Sanitária [1720288](#) foi apontada a necessidade de incluir na contratação um procedimento operacional padrão prevendo a coleta, a preservação, o manuseio e o transporte de amostras da água para análises microbiológicas e físico-químicas. Sendo assim, faz-se necessária ajustes na contratação que terá seu objeto ampliado para inclusão do monitoramento da potabilidade da água.”

Medida adotada: A unidade não informou, conforme Formulário de Alteração de Prazo (doc. 1735154, SEI nº 0023655-45.2021).

Impacto: De acordo com a unidade: “Haverá postergação de 2 meses na disponibilização do serviço o que implicará também na postergação da disponibilização da locação de purificadores.”



V. Análise de despesas de alto risco (acima de R\$ 180.061,60)

Dentre as despesas do mês em apreço, foram identificadas **oito contratações** que se enquadram nesta faixa de risco:

MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE – Seq. 31, no valor de R\$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais) – CUMPRIDO

SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE INFRAESTRUTURA DE TIC – Seq. 87, no valor de R\$ 670.485,88 (seiscentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), tendo o saldo de R\$ 5.590,34 (cinco mil, quinhentos e noventa reais e trinta e quatro centavos) – CUMPRIDO


FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS (Transporte de Urnas Eletrônicas) – Seq. 250, no valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) – CUMPRIDO

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE NAC- Seq. 315, no valor de R\$ 516.309,00 (quinhentos e dezesseis mil, trezentos e nove reais) – CUMPRIDO

AQUISIÇÃO DE FIREWALL COM SOFTWARE DE ANÁLISE DE LOGS, CONEXÃO 2FA PARA VPN E SUPORTE/GARANTIA- Seq. 316, no valor de R\$ 2.427.000,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e sete mil reais) – CUMPRIDO

AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE APPLIANCE DE BACKUP PARA SALVAGUARDA DE CÓPIA DE DADOS – Seq. 319, no valor de R\$ 1.240.000,00 (um milhão, duzentos e quarenta mil reais) – CUMPRIDO

CARREGADORES – Seq. 279, no valor de R\$ 1.479.406,09 (um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e nove centavos) – CUMPRIDO



RECOMENDAÇÃO

Ao monitorar as despesas relativas ao mês de janeiro, a SEGOC tece às seguintes considerações:

Verificamos que o **seq. 71** (SUPORTE A FERRAMENTA OTRS ITSM) apresentou o descumprimento do prazo do Estudos Preliminares (EP) previsto para **28/1/2022**, sendo apresentado no dia **1º/2/2022**. Constatamos que já houve a solicitação de alteração no referido sequencial, em 16/12/2021.

A unidade contratante da despesa em tela justificou o não cumprimento por ter ocorrido “*problema de comunicação interna na Coordenadoria sobre a disponibilização dos Estudos Preliminares para as assinaturas dos integrantes da equipe de planejamento, gerando atraso de poucos dias na entrega do documento, apesar de sua elaboração ter sido concluída no SEI antes do prazo*”. Destarte, observamos que o fato, qual seja, falha na comunicação, levou ao descumprimento em tela poderia ter sido sanado. Todavia, interferiu de modo negativo o ID 25-A, que mede a entrega dos documentos na fase de planejamento. Recomendamos maior acuidade na gestão dos prazos registrados no PCI 2022, conforme deliberação do COGEST na Ata nº 17/20199:

“Deliberado para a DG alertar os gestores sobre a necessidade de melhoria da consistência dos registros das informações para as justificativas de descumprimentos de prazos das contratações previstas no PCI, bem como da **necessidade das unidades gestores de contratações designarem servidor para prover o acompanhamento mais sistêmico do PCI na respectiva unidade**”
(sem grifos no original)

Quanto ao **seq. 251** (FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Envio e recolhimento de Urnas Eletrônicas do Arquipélago de Fernando de Noronha), observamos que a unidade citou a necessidade de realizar a exclusão da sobredita demanda, com prazos descumpridos de DOD e EP, em 31/12/2022. **Não obstante, até a presente data, não visualizamos o envio do Formulário de Exclusão para efetivação da retirada em apreço, bem como para liberação do valor dessa demanda.**

Em relação ao seq. 234 (CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE INCÊNDIO PARA CAEC, JABOATÃO e CARUARU). O prazo de TR foi alterado de **31/1/2022** para **29/7/2022**, conforme Formulário de Alteração de Prazo (doc. 1691211, SEI nº 0004553-37.2021), ultrapassa o limite indicado na IN 27, qual seja, **30/6/2022**. Lembramos que o citado sequencial demandou duas alterações de prazos, com o primeiro prazo para **30/11/2021**. No entanto, ao compulsarmos o SEI da contratação (SEI nº 0004553-37.2021), verificamos que os documentos integrantes do período de planejamento, permanecem indisponíveis

para o seu monitoramento. Sugerimos a análise acerca do cumprimento ou não dessa contratação, em vista do novo prazo de entrega do Termo de Referência (TR) para o mês de julho/2022 e o prazo de Disponibilização, em **30/11/2022**.

Quanto ao **seq. 314** (Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de higienização e desinfecção química de cisternas e caixas d'água, a serem executados nos imóveis da Justiça Eleitoral, incluindo o fornecimento de mão de obra especializada, materiais, produtos de limpeza, equipamentos necessários com monitoramento da potabilidade da água), constatamos o descumprimento do TR de **31/1/2022**, com alteração para **28/2/2022**, em face da recomendação da Vigilância Sanitária de incluir *“um procedimento operacional padrão prevendo a coleta, a preservação, o manuseio e o transporte de amostras da água para análises microbiológicas e físico-químicas”*, acarretando ajustes no objeto da contratação com acréscimo do monitoramento da potabilidade da água.

Outrossim, recomendamos atenção ao procedimento de inclusão de demandas no PCI, conforme delineado na Orientação SOF nº 1, o qual estabelece o retorno do SEI do Formulário de Inclusão, após aprovação pelo Diretor Geral/Presidência, à SOF, com autorização para publicação, bem como para consolidar os respectivos dados na planilha do PCI 2022, **fato não detectado** no SEI nº 0024130-98.2021, ocasionando ausência da publicação do seq. em liça na planilha do PCI 2022 – janeiro.

Na oportunidade, informamos a ausência do monitoramento do seq. 318 (Aquisição de Ferramenta de Detecção de Vulnerabilidade), com prazo de DOD estipulado para o dia 31/1/2022 (SEI nº 0025048-05.2021), em razão da sua aprovação não ter sido realizada no mês de janeiro/2022, e consequentemente, sem autorização para sua publicação, apesar que sua validação ocorreu no dia 25/1/2022, conforme Ata COGEST nº 1/2022.

O Formulário de Inclusão em questão foi validado nas Atas COGEST nº 7/2020 e nº 11/2020 bem como aprovado e autorizado pelo Diretor Geral, **sem solicitação de alteração de prazos a ser deliberado pela sua aprovação na própria reunião, onde seriam registrados na Ata todos os prazos até a data de disponibilização da despesa em liça, para ajuste do PCI pela SOF.**

No mais, esta SEGOC segue o monitoramento das despesas para o mês de fevereiro/2022.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA FINANCEIRA E DE CONTABILIDADE

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR POR UNIDADE
EM 14/02/2022 às 08h e 52 min

ORÇAMENTO DE 2019 A 2021

UNIDADE	EMPENHO	CREDOR	ORÇAMENTO	FINALIDADE E INFORMAÇÃO DA UNIDADE	SALDO R\$ (14/02/2022)
ASCOM	2019NE000652	DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS	ORÇAMENTO	SERVIÇOS DE FOTOGRÁFOS	2.380,00
	2019NE000655	DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS	ORÇAMENTO	SERVIÇOS DE FOTOGRÁFOS	2.380,00
	2021NE000552	PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI	ORÇAMENTO	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.374,08
	2020NE001197	ART CARD LTDA	ORÇAMENTO	MEDALHA DO MÉRITO ELEITORAL FREI CANECA	4.023,00
	2021NE000338	RODRIGO ROMEIRO ASFORA	ORÇAMENTO	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	15.800,00
SGP	2021NE000189	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	ORÇAMENTO	INDENIZACOES	2.330,00
	2021NE000190	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	ORÇAMENTO	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	2.564,40
	2021NE000128	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	ORÇAMENTO	ESTAGIARIOS	7.517,12
	2021NE000127	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	ORÇAMENTO	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	7.928,00
	2021NE000011	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	ORÇAMENTO	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	19.954,18
	2020NE001602	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	ORÇAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	71.336,82
	2021NE000584	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	ORÇAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.671.826,22
SA	2021NE000085	PLUS SERVICE EIRELI	ORÇAMENTO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,01

2021NE000279	R.P.L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	ORÇAMENTO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66
2021NE000070	POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	ORÇAMENTO	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	31,11
2021NE000114	STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.	ORÇAMENTO	SEGUROS EM GERAL	36,08
2021NE000037	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ORÇAMENTO	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	93,87
2021NE000176	SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ORÇAMENTO	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	224,17
2021NE000036	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ORÇAMENTO	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	370,89
2021NE000312	ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ORÇAMENTO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	711,49
2021NE000143	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	ORÇAMENTO	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	766,28
2021NE000541	ARME COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI	ORÇAMENTO	MANUT.E CONS.DE B.-MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	770,00
2021NE000093	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	ORÇAMENTO	SERVICOS DOMESTICOS	778,00
2021NE000468	POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	ORÇAMENTO	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.007,20
2021NE000179	SERVPROJ CONSTRUCAO LTDA	ORÇAMENTO	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.198,00
2021NE000415	WESLEY CLAYSON DE SOUZA 07121354802	ORÇAMENTO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.947,79
2021NE000394	SEPHORA F. S. – EIRELI	ORÇAMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
2021NE000109	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	ORÇAMENTO	TAXAS - TLP e TSD	2.001,52
2021NE000527	TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	ORÇAMENTO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.041,06
2021NE000280	R.P.L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	ORÇAMENTO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.297,00
2021NE000491	FF EQUIPAMENTOS, INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	ORÇAMENTO	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
2021NE000226	ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO	ORÇAMENTO	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.965,23
2021NE000087	PLUS SERVICE EIRELI	ORÇAMENTO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.338,53
2021NE000047	BELAS ÁGUAS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	ORÇAMENTO	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.810,00
2021NE000282	R.P.L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	ORÇAMENTO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.594,00
2021NE000101	PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS LTDA	ORÇAMENTO	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.262,72

	2021NE000570	EASYTECH SERVICOS TECNICOS LTDA	ORÇAMENTO	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.382,50
	2021NE000088	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	ORÇAMENTO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.051,79
	2020NE000639	APICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP	ORÇAMENTO	EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO - CT 33/2020	6.180,59
	2021NE000518	GR GESTAO DE ADMINISTRACAO IMOBILIARIA INSTALACAO SERV	ORÇAMENTO	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.454,66
	2021NE000040	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	ORÇAMENTO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.755,95
	2021NE000526	TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	ORÇAMENTO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.961,59
	2021NE000035	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ORÇAMENTO	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.479,47
	2021NE000203	HN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	ORÇAMENTO	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.247,77
	2021NE000444	BARBOSA & SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA	ORÇAMENTO	MOBILIARIO EM GERAL	9.400,00
	2020NE000653	APICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP	ORÇAMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.946,36
	2021NE000494	ARME COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI	ORÇAMENTO	MANUT. E CONS. DE BENS IMOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	12.430,00
	2021NE000164	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	ORÇAMENTO	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	13.333,33
	2021NE000045	FP GLOBAL LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS ADMINISTRAT	ORÇAMENTO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	13.377,62
	2021NE000425	JK ENERGIA LTDA	ORÇAMENTO	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.363,33
	2021NE000063	DOMINANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP	ORÇAMENTO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	22.777,97
	2021NE000583	SLA PROJETOS E OBRAS	ORÇAMENTO	SERV. DE CARGA E DESCARGA CT 52	33.800,00
	2020NE000644	ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA - ME	ORÇAMENTO	CONTRATO Nº 58/2019 - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	53.850,00
STIC	2021NE000053	CLARO S.A.	ORÇAMENTO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	290,42
	2021NE000406	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ORÇAMENTO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	455,91
	2021NE000317	TELEFONICA BRASIL S.A.	ORÇAMENTO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.561,52

	2021NE000098	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA.	ORÇAMENTO	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	2.677,78
	2021NE000100	TIM S A	ORÇAMENTO	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	4.162,57
	2021NE000580	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI	ORÇAMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	5.500,00
	2021NE000493	MODELAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ORÇAMENTO	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	12.612,60
	2021NE000492	MODELAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ORÇAMENTO	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	15.107,40
	2021NE000579	PROMASTERS LTDA	ORÇAMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	435.688,97



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA FINANCEIRA E DE CONTABILIDADE

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR POR UNIDADE
EM 14/02/2022 às 08h e 52 min

ELEIÇÕES 2021

UNIDADE	EMPENHO	CREDOR	ORÇAMENTO	FINALIDADE E INFORMAÇÃO DA UNIDADE	VALOR
SGP	2021NE000524	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ELEIÇÕES	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS	582,60
	2021NE000460	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ELEIÇÕES	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS	658,21
	2021NE000522	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ELEIÇÕES	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.000,00
	2021NE000462	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	ELEIÇÕES	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.320,49
	2021NE000461	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	ELEIÇÕES	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.466,92
	2021NE000523	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	ELEIÇÕES	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	8.765,95
	2021NE000521	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	ELEIÇÕES	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	15.961,51