



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº de ordem: 01/2022	ATA DE REUNIÃO CEAD
SEI 0002963-88.2022.6.17.8000	Data: 08/02/2022
	Hora: 8h30 às 10h40
	Local: Online pelo ZOOM
Nome/Unidade dos participantes	
Maria Teresa de Lima (SA)	
Felipe Barroso (CEA)	
Sandra Rodrigues (COAD)	
Isabela Moura (COMAP)	
Alessandra Ferraz (NUGSA)	
Márcia Quirino (SAGAB)	

Tópico da Reunião	Deliberações
1. ID 25	<p>Apresentados os percentuais das coordenadorias do mês de JANEIRO da SA:</p> <p>COMAP 92%</p> <p>DESCUMPRIDAS :</p> <ul style="list-style-type: none">• 120 -MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO (ND 30.59) - Faixas para divulgação - 20/01/2022

Tópico da Reunião	Deliberações
	<ul style="list-style-type: none"> • <u>268</u> - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO (ND 30.59) - Faixas para divulgação – 20/01/2022 (ELEIÇÃO) <p><i>Houve suspensão do PE n. 58/2021 até a data de 28/01/2022, pois, conforme determinação da Presidência deste TRE/PE (doc. 1701404), aguarda-se a conclusão de processo administrativo cujo objeto é a averiguação de cometimento ou não de fraude por parte da licitante GRÁFICA CAMINHA.</i></p> <p>CEA 70%</p> <p>DESCUMPRIDAS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>135</u>- MANUTENÇÃO DE ELEVADORES <p>Não houve prorrogação do contrato anterior porque a empresa não aceitou manter o preço encontrado na pesquisa de mercado. A DG determinou nova licitação, cuja sessão já foi aberta e documentação já analisada .Licitação concluída em 07/02/22 e encaminhada à DG para homologação</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>137</u>- MANUTENÇÃO GERADOR DA SEDE <p>Houve impugnação do edital, a qual foi aceita pela Seção de Manutenção, tendo gerado atraso na licitação. Abertura das propostas agendada para 09/02/22.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>144</u>- SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE <p>Houve diversos questionamentos sobre o prazo de vigência, as cotações etc, gerando atraso na licitação. Pregão 78/2021, já realizado. A 1ª colocada foi desclassificada. Está sendo analisada a 2ª classificada para continuidade do certame</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>145</u>- MANUTENÇÃO DE VENTILADORES <p>Houve uma licitação deserta (pregão 37/21) Está sendo feita nova licitação (pregão 80/21).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>150</u>- ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA CENTRAL DE

Tópico da Reunião	Deliberações
	<p>ATENDIMENTO ELEITORAL DA CAPITAL E NOS CARTÓRIOS ELEITORAIS QUE A COMPÕEM</p> <p>O termo de referência foi liberado pela unidade em 13/08/2021. Ocorreram vários questionamentos no trâmite do processo, sendo autorizada pela Presidência a instauração do procedimento licitatório em 22/11/2021. O Edital foi finalizado e remetido para a SEENG e ASSDG em 16/12/2021. A SEENG realizou as observações em 20/12/2021. O parecer da ASSDG foi liberado em 19/01/2022. A CPL publicou o aviso de licitação em 21/01/2022. Licitação em andamento, sessão pública agendada para o dia 10/02/22.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>151-</u> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E PROJETOS <p>Foi determinado pelo COGEST a alteração na modalidade de contratação. Com isso houve a necessidade de novos estudos e várias adequações, por se tratar de um escopo novo de contratação e de elaboração de um Novo TR que se encontra em elaboração.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>170-</u> MANUTENÇÃO DE NOBREAK ENTRONCAMENTO <p>Licitação já finalizada, contrato em vias de ser assinado</p> <p>COAD 98%</p> <p>DESCUMPRIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>303-</u> ARQUIVISTA <p>Houve atrasos em virtude de determinação de diligências no procedimento e problemas na licitação.</p> <p>ID25 - JANEIRO SA 88%</p>
2. PLS	<p>Observada a necessidade de marcar reunião com a AGS, com os coordenadores da SA e com o representante da STIC no Grupo Executivo para tratar das atividades do PLS.</p> <p>Sugerida pela SA a realização de reunião, no dia 15/02/2022, com NUGSA, STIC e</p>

Tópico da Reunião	Deliberações
	coordenadores da SA, para posterior discussão e definições com os membros do CEAD.
3. PCI 2022	<p>Foram reforçados, pelo NUGSA, os procedimentos para inclusão/exclusão/alteração de prazo e valor do PCI 2022.</p> <p>O NUGSA registra, ainda, que enviou no dia 28/01/2022, dentro das orientações da SOF, as observações a serem seguidas para facilitar a tramitação dos processos dentro da SA.</p> <p>Solicitado aos coordenadores que repassem as orientações às seções.</p>
4. ORÇAMENTO 2023	A validação pela SA será até o dia 09/02/2022. As unidades contratantes terão o período de 09 a 11/02 para analisarem as demandas recebidas, ressaltando que o lançamento no SIGO vai de 16 a 28/02.
5. LGPD	<p>Até esta data não houve retorno da Comissão sobre os questionamentos feitos pela SA no SEI 0021769-11.2021.</p> <p>Decidido que as unidades manterão nas suas contratações, os mesmos textos sugeridos à Comissão.</p>
6. Banco de Horas	<p>Reforçando o e-mail enviado pela SA no dia 02/02/2022 às 14:16, fica registrada a necessidade de que os coordenadores façam levantamento com suas chefias e providenciem informação contendo os nomes dos servidores que tenham mais de 140 horas no banco de horas, com a respectiva programação para utilização das folgas correspondentes e diminuição do banco.</p> <p>Ressaltada a necessidade de cumprimento da carga horária oficial de 6 horas dentro do expediente do Tribunal das 8 às 14h. Horários diferenciados, serão possíveis a bem do serviço ou em casos de necessidade pessoal, com a autorização da chefia imediata e da Secretária da SA.</p>
7. PJE e certificado digital	Reiterada, aos coordenadores, a necessidade de que suas unidades obtenham um certificado digital válido para que possam trabalhar nos processos autuados no PJE. Sobre isso, orientações foram passadas por e-mail pelo SAGAB no dia 04/02/2021 às 13:12, cujo assunto da mensagem é: “TODOS OS CHEFES - CERTIFICADO DIGITAL – PJE”.

Tópico da Reunião	Deliberações
	É preciso dar andamento nos processos pendentes naquela ferramenta. Os quantitativos de processos de cada unidade são: 2 da COMAP, 1 da CEA/SEARQ e 4 da COAD.
8. Definição sobre a responsabilidade de verificação de visto no CREA PE quando da assinatura do contrato. (A DG ainda não remarcou data para reunião)	SEI n.º 0003653-54 - Novamente será reiterado ao DG, reunião para tratar sobre o assunto que ainda não tem procedimento definido e que permanece com a necessidade de formalização de procedimentos.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Presidente do Comitê**, em 17/02/2022, às 09:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIA HELENA DA MOTA QUIRINO, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 17/02/2022, às 09:37, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ISABELA BARROS DE MOURA, Coordenador(a)**, em 17/02/2022, às 09:38, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE SÉRGIO DE SOUZA MENDES BARROSO, Coordenador(a)**, em 17/02/2022, às 12:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, Coordenador(a)**, em 18/02/2022, às 12:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRA BARBALHO FERRAZ DA COSTA, Analista Judiciário(a)**, em 18/02/2022, às 13:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1742775** e o código CRC **9B7C7933**.