



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

<b>SEI</b> 0002963-88.2022.6.17.8000	Data: 05/09/2022
	Hora: 13h:00 às 14h:30
	Local: Sala da SA
<b>Nome/Unidade dos participantes</b>	
Maria Teresa de Lima (SA)	
Felipe Barroso (CEA)	
Sandra Rodrigues (COAD)	
Isabela de Moura (COMAP)	
Sandra Costa (NUGSA)	
Alessandra Ferraz (NUGSA)	

<b>Tópico da Reunião</b>	<b>Deliberações</b>
1. PCI 2022;	<p><b><u>CONTROLE DE PRAZOS - PLANILHA SOF (03 contratações com prazos em AGOSTO)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>01 CONTRATAÇÃO - CEA - 100% CUMPRIMENTO</u></li></ul> <p>SEQ. 140 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>01 CONTRATAÇÃO - COMAP - 100% CUMPRIMENTO</u></li></ul> <p>SEQ. 335 - XÍCARA E SELO DOURADO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>01 CONTRATAÇÃO - COAD - prazo não cumprido (RC PREVISTO para 01/08 -</u></li></ul>

Tópico da Reunião	Deliberações
	<p align="center"><u>RC assinado em 05/08)</u></p> <p>SEQ. 214 - MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS SUPERVISOR (Justificativa - O prazo previsto para prorrogação do contrato de supervisor de manutenção predial não foi cumprido em virtude da empresa Tríplice Administração e Serviços Ltda. estar impedida de contratar com a Administração Pública Federal. Além disso, foi aberto um processo administrativo por descumprimento contratual. Assim, foi decidido pela rescisão do contrato e está em trâmite a contratação de nova empresa por dispensa para dar continuidade à execução do contrato).</p> <p><b><u>TOTAL SA : 67% Cumprimento</u></b></p>
<p>2. Implantação da Resolução n.º 399/2021- Priorização de Obras e Melhorias da Infraestrutura;</p>	<p>Em continuidade ao processo de implantação da Resolução de priorização de obras e reformas, o NUGSA e GABSA propuseram envio de mensagem à ASCOM com orientações sobre a abertura de SEI pelas unidades demandantes da sede e anexos, conforme previsto no art. 10 da norma.</p> <p>Após aprovação do coordenador e da secretária, a mensagem foi publicada na intranet e enviada por e-mail às unidades interessadas, as quais tem até o dia 12/09 para envio das solicitações à CEA que, posteriormente analisará os pedidos e dará início às providências necessárias.</p>
<p>3. Apresentação às unidades da SA - novos artefatos de contratação e mudanças previstas no novo manual de Contratações;</p>	<p>Conforme definido na última reunião CEAD, a apresentação sobre os artefatos da contratação e outras mudanças previstas no novo manual de contratações, a ser finalizado em breve, se estendeu a todos os servidores das coordenadorias e CPL, nos dias cujos registros encontram-se no SEI 0021517-71.2022.6.17.8000.</p>
<p>4. Processos críticos - ordinários e de eleição;</p>	<p><b><u>Processos SEI de ELEIÇÃO e ORDINÁRIOS:</u></b></p> <p>- <b>COAD</b></p> <p>Dos processos de ELEIÇÃO da COAD constantes no SEI n.º 0011372-53.2022.6.17.8000, os mais críticos são:</p> <p>- da SESAD:</p>

Tópico da Reunião	Deliberações
	<p>SEI n.º 0005602-79.2022.6.17.8000 - Auditoria de Votação Eletrônica -  Situat�o atual: adjudicado para CARLOS ANDRE BRASILIANO SILVA.</p> <p>SEI n.º 0006599-62.2022.6.17.8000 - contrato eletricistas  Situat�o atual: contrato celebrado com a <b>REAL ENERGY LTDA, em 24/08/22.</b></p> <p>- da SETRANS:</p> <p>SEI n.º 0009545-07.2022.6.17.8000 - Transporte de EPIs - RM TRANSPORTES E LOCA�O DE VE�CULOS LTDA  Situat�o atual - contrato formalizado em 30/08/22.</p> <p>Quanto aos procedimentos de contrata�o <b>ordin�rios</b>, foram prestadas as seguintes informa�es:</p> <p>- BET�NIA necessidade de defini�o superior quanto � loca�o</p> <p>- SEI n.º 0020558-37.2021.6.17.8000 - Loca�o de m�quina de caf� - Requerimento de Contrata�o liberado em 15/08/2022, com 10 m�quinas. Registrada a necessidade da coordenadora verificar junto � SEMAN/CEA e � SESAD como ser� feita a liga�o dos filtros de �gua �s m�quinas de caf� que ser�o locadas -</p> <p>Resposta: A COAD informou que h� um filtro contratado para abastecer as m�quinas de caf�.</p> <p>- <b>COMAP</b></p> <p>Como foi registrado na �ltima reuni�o do CEAD de 19/08/2022, estamos na fase de execu�o contratual, realizando cobran�as junto aos fornecedores para procederem com as entregas dos materiais em tempo h�bil.</p> <p>Materiais que est�o em situa�o cr�tica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI 0008427-93.2022.6.17.8000 - Camisa tipo polo para utiliza�o pelos servidores e equipes de TIC:</li> </ul>

Tópico da Reunião	Deliberações
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ A prova foi aprovada pelas STIC e COMAP, o material encontra-se em confecção;</li> <li>○ Em paralelo, encontra-se em andamento a apreciação acerca do descumprimento contratual por parte da empresa pelos motivos já expostos nas outras atas do CEAD;</li> <li>○ A nova previsão de entrega desses materiais é de 19/09/2022.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● SEI 0008429-63.2022.6.17.8000 - Coletes para adm. de prédio e coordenador de acessibilidade: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dos 10.000 coletes solicitados já foram entregues, até o momento, 6.570 unidades do material.</li> <li>○ A empresa solicitou dilação de prazo, em 30/08/2022, para concluir as entregas das unidades restantes até 19/09/2022.</li> </ul> </li> </ul> <p>Quanto aos EPI's, resta pendente de entrega apenas o álcool em gel 70% - frasco com 500m, que estava agendado para recebimento no dia 02/09/2022. Porém, em virtude de atrasos na postagem do material pela empresa, a nova data de entrega será 05/09/2022.</p> <p><b>- CEA</b></p> <p>Indicados pelo coordenador, os procedimentos que se encontram pendentes de decisão para prosseguimento:</p> <p><b>SEI 0001881-22.2022.6.17.8000 - CAS - Projeto elétrico Casarão Entroncamento e seus anexos e da CAS com elaboração de Projeto Elétrico.</b></p> <p><b>SEI 0006289-90.2021.6.17.8000 - SEDE - instalações elétricas e lógicas - Contratação do serviço de Levantamento de Cargas Elétricas do Prédio Sede e elaboração dos Projetos Elétrico e de Cabeamento Estruturado.</b></p> <p><b>SEI 0004553-37.2021.6.17.8000 - CAE 05 Pontas - Contratação de serviços técnicos especializados de elaboração dos projetos executivos de Sistema de Segurança contra Incêndio e Pânico, incluindo elaboração de projetos complementares, levantamento arquitetônico e compatibilização de projetos, elaboração de orçamentos para execução das</b></p>

Tópico da Reunião	Deliberações
	<p>obras, em dois imóveis das unidades da Justiça Eleitoral - Central de Atendimento Eleitoral da Capital (CAEC – 5 pontas) e o Fórum Eleitoral de Caruaru.</p> <p><b>SEI 0018106-88.2020.6.17.8000 - Projeto de melhorias de Carpina</b> - Contratação de Projetos Executivos de Engenharia para melhoria das Instalações Prediais de Carpina.</p>
<p>5. COGEST / Eleições 2022;</p>	<p><b><u>Ata n.º 25/2022 - COGEST (SEI n.º 0020361-48.2022.6.17.8000):</u></b></p> <p><b>2 - Horário de expediente e plantão das unidades deste Regional</b> - 2.1 Deliberou-se que marcações de horário aos finais de semana em desacordo com a Portaria TRE 609/2022 não serão contabilizadas, quer seja para banco de horas ou para fins pecuniários.</p> <p><b><u>Ata n.º 26/2022 - COGEST (SEI n.º 0020714-88.2022.6.17.8000):</u></b></p> <p><b>2 - Termo de confidencialidade</b> - 2.1 Aprovado pelo COGEST a priorização para assinatura do Termo de Confidencialidade, ficando os gestores de cada unidade responsáveis por providenciar a assinatura dos usuários de TIC sob sua supervisão, em até 5 dias úteis após o recebimento da demanda.</p> <p>- Registrado que o SEI n.º 0021763-67.2022 é processo específico para coleta dos termos de confidencialidade dos usuários de TIC de todas as unidades da SA relacionado ao SEI principal 0021447-54.2022.6.17.8000, conforme deliberado no Memorando-Circular 14 (1959643) DG</p> <p><b>3 - Inclusão de despesa no PCI 2022 referente à Contratação de serviço de auditoria externa para exame e validação da organização, condução e conclusão dos trabalhos relativos ao Teste de Integridade referentes às Eleições Gerais de 2022. Sei 0020401-30.2022.6.17.8000</b> - Aprovada a inclusão pelo COGEST, ficando autorizada pelo Diretor-Geral a atualização do Plano de Contratações Institucionais. A unidade responsável pela contratação deverá providenciar o devido encaminhamento</p>

Tópico da Reunião	Deliberações
	<p>administrativo para SOF, para as providências técnicas inerentes.</p> <p>Situação atual: serviço CONTRATADO.</p> <p><b><u>Ata n.º 27/2022 - COGEST (SEI n.º 0022033-91.2022.6.17.8000):</u></b></p> <p><b>3 - Prêmio CNJ de Qualidade 2022</b></p> <p>3.1 A ASPLAN informou que o período de preenchimento das evidências do Prêmio CNJ iniciará no próximo dia 01/09.</p> <p>3.2 A previsão é que todas as informações sejam enviadas até o próximo dia 08/09, e as unidades poderão ser consultadas com a finalidade de complementar ou esclarecer informações.</p>
6. Gestores de Contrato;	<p>As coodenadorias deverão abordar com suas chefias/servidores os temas relacionados aos gestores de contrato, a fim de que sejam levantados os problemas enfrentados pelos gestores e recebimento de sugestões de possíveis melhorias internas.</p> <p>O NUGSA fará levantamento do quantitativo de contratos, baseado no PCA 2023, em que haverá necessidade de indicação de integrantes e fiscais administrativos nas contratações de TIC e questionará às unidades sobre o quantitativo já desempenhado por cada gestor, abordando, se possível a questão da complexidade no desempenho do trabalho.</p> <p>O NUGSA elaborará QUEST a ser aplicado entre os gestores da SA com vistas ao levantamento de questões relacionadas.</p> <p>Posteriormente após reunião da secretária com as coordenadorias e NUGSA para discussão dos problemas levantados, será solicitada reunião com o DG/ASSDG e gestores para exposição.</p>
7. Recrutamento de servidores para montagem dos Kits de EPI no Bongí.	<p>Informado pela COMAP que a SEAL está precisando de mais 6 (seis) servidores para ajudarem na montagem dos Kits de EPI no Bongí. Eles devem estar disponíveis no período <b>de 14 a 25/09/2022, todos os dias da semana (inclusive finais de semana)</b></p>

Tópico da Reunião	Deliberações
	<p><b>respeitando o DSR (descanso semanal remunerado).</b> O horário de trabalho será <b>das 8h às 17h</b>, em sistema de rodízio, para <b>cumprimento das 7h</b> de trabalho. O SAGAB enviou e-mail, em 02/09 às 14:00, consultando COAD, CEA e CPL.</p> <p>Informado ainda que quanto ao transporte, o servidor poderá ir diretamente para o local ou, se necessário, solicitar à SEAL inclusão no transporte da Sede para o Bongü.</p> <p>Solicitado às coordenadorias responderem o mais breve possível a fim de se montar a equipe de apoio em tempo hábil.</p>



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Presidente do Comitê**, em 08/09/2022, às 11:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ISABELA BARROS DE MOURA, Coordenador(a)**, em 08/09/2022, às 11:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE SÉRGIO DE SOUZA MENDES BARROSO, Coordenador(a)**, em 08/09/2022, às 11:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, Coordenador(a)**, em 08/09/2022, às 11:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRA BARBALHO FERRAZ DA COSTA, Analista Judiciário(a)**, em 08/09/2022, às 13:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA RENATA BEZERRA COSTA BARROS E SILVA, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 09/09/2022, às 10:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1959359** e o código CRC **2CFA14C8**.