TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº ordem: 13		ATA DE REUNIÃO
Reunião Comitê Executivo de Administração (CEAD)	**Data**	17/10/2019
	Hora	10:00hs
	Local	Sala de Reunião SA

Nome/Unidade dos Participantes

Maria Teresa de Lima (SA)

Felipe Sérgio Barroso (CEA)

Sandra Rodrigues (COAD)

Isabela Moura (COMAP)

Sandra Renata Costa (ASPLAD)

Alessandra Ferraz (ASPLAD)

1- Tópicos da Pauta

- Retorno CEA. Quanto ao piso tátil, tendo em vista o despacho da DG (em 30/09 - doc. 1009268) sugerindo providenciar para 2019 a instalação do mesmo na CAEC e em 2020 na Sede, a CEA informará sobre a tramitação do projeto que será enviado para elaboração do RC pela CMA. Ressaltada a necessidade de preenchimento de formulário para inclusão no PCI, caso seja viável realizar a contratação ainda em 2019. Foi verificado que o valor de R$ 35.000,00 consta na planilha de sobras orçamentárias da SOF, enviada em 02/10, sem sequencial. A SA já enviou para CMA para elaboração do RC.
- Retorno CEA. A CEA vai apresentar até 11/10 as informações sobre o leiaute e o cronograma das reformas necessárias no imóvel do Bongi, conforme a capacidade de execução do contrato de manutenção, devendo apresentar uma

Retorno das Unidades das deliberações da Ata anterior	solução parcial caso não seja possível realizar toda a mudança até dezembro/2019. Já foi apresentado (Atendido) • Retorno COAD -Gestão Documental. Informado pela COAD que está sendo finalizada a parte de mapeamento nos processos do SEI, até 25/10.A integrante da comissão fará reunião com ASPLAD e gabinete para esclarecimentos. E posteriormente com as demais coordenadorias a serem definidas as datas. A COAD fez reuniões com as coordenadorias, faltando apenas a ASPLAD com reunião marcada para 21/10 às 10:00hs. • Retorno ASPLAD . A ASPLAD informa que estava aguardando a SOF providenciar as alterações dos procedimentos do PCI para expedir as orientações para as unidades da SA, porém como até o momento a Orientação SOF não foi modificada, decidiu-se expedir nova orientação com base nas atas do COGEST e na melhor prática observada, uma vez que estão sendo apresentadas dúvidas pelas unidades na aplicação do procedimento. A ASPLAD enviou nova orientação por email em 08/10/2019 às 10:30hs e solicita que os coordenadores repassem as informações aos servidores. Informa também que a ASPLAD está a disposição para orientar as unidades. • Retorno SA - Fotovoltaica. A CEA informou que está em andamento um processo para contratação direta de um estudo de viabilidade por empresa especializada (aguardando documentação das empresas). Ficou definido que a SA solicitará reunião com a DG para definir as diretrizes da comissão. Foi definido pelo DG em reunião com SA e CEA que é para dar prosseguimento aos estudos e contratações.
Informes	• Não recebemos retorno (Email enviado 09/10 às 12:17hs) da análise das unidades sobre os os prazos sugeridos pela SOF pois solicitamos que caso seja verificada a impossibilidade de cumprimento repassar à ASPLAD (asplad@tre-pe.jus.br) com as justificativas. **Prazo para devolução até 11/10.** Reiterado aos coordenadores análise do solicitado no email até 22/10.
	COMAP **PCI 2019 - inclusões/exclusões/alterações:**

PCI 2019	0032938-63.2019.6.17.8000 - alteração de valor (acréscimo) - mat. odontológico (Antisséptico para pele e mucosas a base de polivinil pirrolidona iodo - PVP-I em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo); 0032613-88.2019.6.17.8000 - alteração de valor (acréscimo) - copos descartáveis em papel tipo envelope; 0017031-48.2019.6.17.8000 - inclusão de despesa - 11 aparelhos de TV de 43" para CAS, ASPLAN, ASSDG, ASSEG e SERES - vale ressaltar que trata-se de uma reinclusão, uma vez que o item foi incluído no início do ano, posteriormente excluído e incluído novamente; **CEA** Acompanhamento na Ata 12 - CEA - SEI 1022387 e anexos - SEI 0028445-77.2018.6.17.8000; Das 12 ações a serem executadas ainda este ano a CEA tem 3 para exclusão (Projeto Adequação da Laje, Execução do Ar de Precisão do CPD antigo e Container), 4 em processo de finalização para disponibilização e 5 em rsico de não ser realizada (3 Subestações, Troca de Carpete e Plataforma Elevatória CAEC). **COAD** Exclusão de aquisição de 2 Motos (SEI 0014393-42.2019.6.17.8000) - licitação restou fracassada.
ID - 28	A SA solicita melhoria do desempenho das ações que dependem das próprias unidades e reitera a necessidade de apresentação de análise crítica das ações pelos coordenadores.
Sobras orçamentárias	**COMAP** **Sobras Orçamentárias:** Estamos apenas no aguardo de definição sobre a devolução ou não da verba destinada à aquisição de "racks blindados" cuja unidade demandante é a ASSEG.
	COMAP **Restos a pagar:**

Restos a pagar	Atualmente estamos com: • 27 empenhos pendentes de entrega de material; • 02 deles, as empresas sumiram e não procederam com a entrega (caso do papel A4 branco e lenços umedecidos). Nestes 02 casos, pediremos o cancelamento da nota de empenho e encaminharemos para apreciação superior; • 03 deles encontram-se em atraso de entrega, mas estamos mantendo contato com os fornecedores; • Os demais estão dentro do limite de entrega; • Lembrando que ainda temos 13 processos de aquisição em tramitação, sendo 05 referentes à inclusões no PCI; • Estamos envidando esforços para o cumprimento dos prazos previstos pela SOF para empenhamento e pagamento de despesas. Seguem os processos ainda em tramitação: • Cartão de proximidade e cartuchos para FARGO (ASSEG) - SRP (pregão ainda vai ocorrer e o pedido de ata ainda será feito); • Microfones (ASCAI) - 3ª Cotação eletrônica em andamento; • Livros (ASBEM) - Pendência de empenhamento; • Rádios de comunicação (ASSEG) - (3º pregão ainda vai ocorrer); • Roteadores Wi-FI (SEC) - TR em tramitação; • Gabinete Odontológico e Aparelhos de Raiox (CAS) - pregão ainda vai ocorrer; • Finalização dos empenhamentos do PE 06/2019 (propostas vencidas ou divergentes); • Câmeras, postes e cartões de memória (ASSEG) - SRP (pregão ainda vai ocorrer) (pedido de ata ainda será feito). Inclusões: • Tripé, câmera fotográfica e cartões - Cotação eletrônica em andamento; • Itens da EJE para o centro de memória do TRE/PE - Cotação eletrônica em andamento; • Pneus - Cotação eletrônica em andamento; • Bombas - Cotação eletrônica em andamento; • TV's de LED - Em fase de buscas de ata para adesão;

Apresentação do Relatório de Elaboração do PCI 2020	A ASPLAD apresentou relatório de elaboração do PCI2020, que será anexado no SEI . Sugerido pela CEA um estudo da distribuição da força de trabalho entre as unidades administrativas. A ASPLAD fará os estudos até o final do exercício.
Monitoramento das contratações de eleições (SEI 0021212-92.2019.6.17.8000)	Processo sobre eleição 2020: pendente de resposta da DG quanto à aquisição ou não dos índices onomásticos e sobre o quantitativo de cédulas eleitorais (será mantido o percentual de 5% do eleitorado conforme anos anteriores?); Ficou definido com o Diretor, quanto aos índices onomásticos que serão impressos pelos cartórios desde que a aquisição de impressoras ocorra em tempo hábil; Quanto ao percentual de cédulas ficou decidido pela manutenção do percentual de 5%.
Situação das Contratações 2019 com atrasos/dificuldades	**CEA** • Projeto complementar do anexo I da Rui Barbosa,com valor de orçamento de R$ 110.000,00, no PCI 2019. Decisão: Ficou definido pela DG a exclusão do PCI do 2019 e inclusão do PCI 2020 - Ata de Reunião 99 - doc. 1023272 - SEI 0001244-76.2019.6.17.8000 • Carpete (SEI 0011788-26.2019.6.17.8000): pela tramitação atual encontra-se em risco de não executar em 2019. Liberado em 15/10 novo RC validado e aprovado, conforme Resolução 341/2019. • Conteiner : está no PCI deste exercício, trata-se de uma Tomada de preços e o processo está no aguardo de disponibilidade orçamentária. Esta contratação também corre risco de não acontecer em 2019. Ainda aguardando aprovação pelo Congresso. • Subestações. Em licitação com sessão pública marcada para 25/10/2019. • Plataforma Elevatória CAEC. Na ASSDG com pronunciamento da SEARQ, aguardando análise. **COAD** • Pedido de Diárias de Motorista SEI 0014255-12.2018.6.17.8000. • Locação do Bongi. SEI 0019568-17.2019.6.17.8000. **COMAP** **Situação das Contratações 2019 com atrasos/dificuldades**

	Os processos com valores mais expressivos estão tarjados em vermelho: • Cartão de proximidade e cartuchos para FARGO (ASSEG) - SRP (pregão ainda vai ocorrer) (pedido de ata ainda será feito) - SEI 0016751-77.2019.6.17.8000 • Microfones (ASCAI) - 3ª Cotação eletrônica em andamento - SEI 0028598-13.2018.6.17.8000 • Livros (ASBEM) - Pendência de empenhamento • Rádios de comunicação (ASSEG) - (3º pregão ainda vai ocorrer) - SEI 0006050-37.2018.6.17.8600 • Roteadores Wi-FI (SEC) - TR em tramitação • Gabinete Odontológico e Aparelhos de Raiox (CAS) - pregão ainda vai ocorrer - SEI 0006529-50.2019.6.17.8000 • Finalização dos empenhamentos do PE 06/2019 (propostas vencidas ou divergentes) - SEI 0036518-38.2018.6.17.8000 • Câmeras, postes e cartões de memória (ASSEG) - SRP (pregão ainda vai ocorrer) (pedido de ata ainda será feito) com questionamentos da ASSDG para ASSEG - SEI 0021159-14.2019.6.17.8000.
Parecer 848 da ASSDG sobre validação de critérios de sustentabilidade pela AGS	Em que momento se daria esta validação? Após a elaboração do TR? Na fase de elaboração do Edital? Solicitado à COMAP para fazer questionamneto via SEI específico para esse fim.

Documento assinado eletronicamente por **ISABELA BARROS DE MOURA**, **Coordenador(a)**, em 21/10/2019, às 11:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **SANDRA RENATA BEZERRA COSTA BARROS E SILVA**, **Técnico(a) Judiciário(a)**, em 21/10/2019, às 11:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA**, **Coordenador(a)**, em 22/10/2019, às 13:27, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRA BARBALHO FERRAZ DA COSTA**, **Analista Judiciário(a)**, em 22/10/2019, às 13:31, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **FELIPE SÉRGIO DE SOUZA MENDES BARROSO**,

Coordenador(a), em 24/10/2019, às 15:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA**, **Presidente do Comitê**, em 14/11/2019, às 15:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1020583** e o código CRC **CED2F9EB**.