

ACESSIBILIDADE

1.1 Comissão Permanente Multidisciplinar de Acessibilidade e Inclusão

No TRE-PE, o tema acessibilidade é tratado pela Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade e Inclusão (CMA). Considerando o ano de referencia 2020, a CMA foi reconstituída por meio da PORTARIA Nº 349/2020 TRE-PE. Com a nova composição, a CMA identificou que necessitava de um instrumento para nortear e monitorar suas ações no biênio 2020-2021.

Plano de Ação

A chave para tornar a acessibilidade mais efetiva no TRE PE passou pela criação de um plano de ação que estabelecesse atribuições responsáveis e prazos.

Após algumas reuniões de trabalho sob a coordenação da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (ASPLAN) foi homologado pelo presidente da CMA, o seguinte plano:

1.2 Plano de Ação

Atividade		Responsável	Prazo	
			Início	Término
1	Elaboração de guia com orientação de acessibilidade aos cartórios (foco em seções acessíveis)	ASCOM	27/07/2020	18/08/2020
2	Criação de conteúdo para instrução de mesários, com foco em Acessibilidade	ASPLAN	01/07/2020	25/09/2020
3	Instituição do Plano de Comunicação	ASPLAN	10/08/2020	15/10/2021
4	Elaboração de conteúdo para novos servidores	SGP	17/08/2020	02/11/2020
5	Proposição de normativo para instituição da Política de acessibilidade	ASPLAN	01/03/2020	19/12/2020
6	Capacitação em Direito Inclusivo	ASPLAN	01/04/2020	19/12/2020
7	Conclusão do termo de referência para Instalação do Piso Tátil	ASPLAN	01/08/2020	30/09/2020
8	Implantação de requisitos de acessibilidade durante manifestações públicas	-----	-----	-----
8.1	Conclusão de convênio com o Governo do Estado para cessão de Intérprete de Libras	ASPLAN	01/07/2020	30/09/2020
8.2	Especificação de requisitos para contratação de Audiodescrição	SOF	24/07/2020	31/05/2021
8.3	Estudos para implantação de ferramentas de geração de legendas ao vivo	STIC	11/01/2021	26/02/2021
9	Pesquisa de boas práticas de outros órgãos Públicos relacionadas ao tema: Acessibilidade	ASPLAN	01/08/2020	19/12/2021
10	Capacitação em Libras	ASPLAN	01/07/2020	19/12/2020
11	Implantação do Projeto Eleições Acessíveis	ASPLAN	31/07/2020	29/11/2020
12	Conclusão da Plataforma Elevatória na Central de Atendimento ao Eleitor	SA	20/04/2020	07/07/2020

1.2.1 Projeto Eleições Acessíveis

Dentro do Plano de Ação relacionado no tópico anterior, destacamos o Projeto Eleições Acessíveis, que teve como intuito ampliar a participação e a inclusão de pessoas com deficiência (PCD) ou mobilidade reduzida no exercício democrático, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) transportou no 1º e 2º turno das Eleições 2020, até 100 eleitores nestas condições para os seus respectivos locais de votação.

O Projeto Eleições Acessíveis, priorizado pelo presidente do TRE-PE, desembargador Frederico Neves, foi proposto pelo desembargador eleitoral substituto Marcus Vinicius Nonato Rabelo Torres, presidente da Comissão Permanente Multidisciplinar de Acessibilidade e Inclusão (CMA), teve iniciativa pioneira onde atendeu eleitores dos municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Vitória e Petrolina. O serviço, buscou eleitores em suas residências, levando diretamente ao local de votação e retornando após o voto, funcionando por agendamento através do número **WhatsApp (81) 3194-9275**.

Criar uma arte com uma imagem do App Whatsapp acompanhada do seguinte texto



***Eleitores puderam agendar pelo
whatsapp transporte para os locais de
votação***

1.2.2 Funcionamento do Projeto Eleições Acessíveis

No dia do pleito, onze veículos adaptados, com capacidade para transportar seis eleitores, entre PCDs e seus acompanhantes, estiveram a serviço dos cidadãos.

Acácio Leite, membro da Comissão de Acessibilidade do TRE-PE, ressalta que a escolha dos municípios contemplados se deu através de parceria montada com o Governo do Estado, através do programa PE Conduz, que consiste no transporte porta-a-porta de PCDs ou pessoas com dificuldade de locomoção para tratamentos médicos, instituições de ensino ou locais de lazer.

“A nossa parceria diz respeito a obtenção de vans adaptadas para fazer o transporte desses eleitores, contando com as vans já utilizadas pelo Governo do Estado, a Comissão teve o cuidado de contar com um bombeiro militar que auxiliou no transporte.

O objetivo é ampliar o serviço para outros municípios. “O quantitativo pequeno de vagas, a princípio, foi para que pudessemos testar o serviço em funcionamento, observar melhorias a serem implementadas para ampliar o Projeto em 2022.



1.3 Desafios Futuros

Em 2021 a CMA terá como principal meta a conclusão do Plano de Ação 2020-2021, com destaque para a criação de um Plano de Comunicação que consolide e torne mais transparente a atuação da Comissão junto aos servidores do TRE-PE e a sociedade.

Criar Arte com destaque: Criação de um plano de Comunicação