

TERMO ADITIVO - TRE-PE/PRES/DG/ASSEC

CONTRATO N. 20/2023

SEI N. 0016261-84.2021.6.17.8000

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 20/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE REFORMA DOS SISTEMAS ELÉTRICO E DE COLETA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA COBERTA DO CASARÃO DA RUI BARBOSA - RECIFE/PE , CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR MEIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO - TRE/PE, E A SEIC SERVIÇO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

CONTRATANTE: a UNIÃO, por meio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO, inscrito no CNPJ sob o n.º 05.790.065/0001-00, com sede na Avenida Governador Agamenon Magalhães, 1.160, Graças, Recife/PE, CEP 52.010-904, neste ato representada por seu Diretor-Geral em exercício, **Antônio José do Nascimento**, inscrito no CPF/MF n.º 618.291.294-49, portador da Carteira de Identidade n.º 3568714 SSP/PE, nos termos da Portaria 142/2024 TRE-PE/PRES, de acordo com a delegação de competência contida no Art. 3º, inciso XI, da PORTARIA N. 38/2024 TRE-PE/PRES, de 30/01/2024, da Presidência deste Tribunal, publicada no DJe n. 25, de 07/02/2024, p. 3-7.

CONTRATADA: SEIC SERVIÇO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA. , inscrita no CNPJ sob o n.º 03.460.855/0001- 93, com endereço na Avenida Bernardo Vieira de Melo, n.º 1730, CS 001, CXPST 875, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, neste ato representada por seu Sócio, **Italo Arco íris Silva**, portador da Carteira de Identidade n.º 6.301.044 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 060.835.164-47, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada mediante a alteração contratual n.º 5 e consolidação da sociedade, protocolada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE, sob o n.º 18/820663-9, NIRE 26.2.0119322-3 (doc. SEI 2194702).

As **CONTRATANTES** celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato n. 20/2023 (2239111), assinado em 16/06/2023, considerando o Pedido de Acréscimo/Supressão Contratual (2435171), da Seção de Engenharia - SEENG/CEA, bem como o Parecer n. 109/2024 (2458234), de 21/02/2024 da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral - ASJUR, com autorização do Exmo. Des. Presidente, exarada em 26/02/2024 (2465863), sujeitando-se as partes às normas da Lei n.º 8.666/1993 e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. É objeto do presente Termo Aditivo:

1.1. ACRÉSCIMO de R\$ 68.616,01 (sessenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e um centavo), referente ao aumento de quantidades de serviços existentes e à inclusão de novos serviços ao Contrato n.º 20/2023, a partir da assinatura deste Termo Aditivo, com fulcro no art. 65, I, alínea “a” e “b” e § 1º da Lei n.º 8.666/1993, bem como no Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Primeira do referido Contrato, conforme discriminado no item 1.a e 1.b do Anexo Único deste Termo Aditivo;

1.2. SUPRESSÃO de 27.316,53 (vinte e sete mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), referente à redução na quantidade de serviços do Contrato n.º 20/2023, a partir da data da assinatura deste Termo Aditivo, com fulcro no art. 65, I, “a” e “b” e § 1º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Primeira do referido Contrato, conforme discriminado no item 1.c do Anexo Único deste Termo Aditivo;

1.3. PRORROGAÇÃO do prazo de execução do Contrato n.º 20/2023 pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 04 de março de 2024, com fundamento no art. 57, § 1º, I e IV, da Lei n.º 8.666/1993, bem como do Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Instrumento Contratual;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor total estimado da contratação importará em R\$ 463.512,39 (quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e doze reais e trinta e nove centavos), para o período de vigência compreendido entre 21 de junho de 2023 a 21 de junho de 2024, após o acréscimo e supressão estabelecidos na Cláusula anterior, conforme tabela abaixo:

CONTRATO N.º 020/2023	
Valor Inicial Atualizado	R\$ 422.212,91
Acréscimo (1º TA)	68.616,01
Supressão (1º TA)	27.316,53
Valor Atualizado (21/06/2023 A 21/06/2024)	R\$ 463.512,39

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente do presente Termo Aditivo correrá por conta dos seguintes elementos orçamentários:

Programa: PTRES – 167661;

Natureza da Despesa: 339039;

Nota de Empenho: 2024NE0304, de 27/02/2024;

Valor do Empenho: R\$ 41.299,48 (quarenta e um mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos)

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato que não colidirem com as do presente instrumento.

E, por se acharem assim, justos e acordados, **Contratante** e **Contratada** firmam o presente Termo Aditivo eletronicamente.

CONTRATANTE - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco – TRE/PE

Antônio José do Nascimento

Diretor-Geral em exercício

CONTRATADA - SEIC SERVIÇO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA

Italo Arco iris Silva

Representante legal

ANEXO ÚNICO

1.a

SERVIÇOS ACRESCIDOS

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DO CASARÃO RUI BARBOSA

BDI NORMAL: 23,88%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
01.01		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA (PESSOAL / ÁGUA / EXTINTOR)						
01.01.01	COMP ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA INCLUINDO PESSOAL DA OBRA (ENCARREGADO GERAL 08H POR DIA / ENGENHEIRO ELETRICISTA 02H POR DIA; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG;	%	0,20	R\$ 34.050,80	R\$ 42.182,13	R\$ 6.810,16	R\$ 8.436,42
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						
02.01		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						
02.01.02	00010775/SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO)	MÊS	1,00	R\$ 830,00	R\$ 1.028,20	R\$ 830,00	R\$ 1.028,20
02.01.04	00010776/SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS, INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	1,00	R\$ 648,43	R\$ 803,27	R\$ 648,43	R\$ 803,27
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
03.03		CABOS ELÉTRICOS						
03.03.02	93000/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	12,00	R\$ 234,98	R\$ 291,09	R\$ 2.819,76	R\$ 3.493,11
03.03.09	91926/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	6869,94	R\$ 3,78	R\$ 4,68	R\$ 25.968,37	R\$ 32.169,61
03.04		ELETROCALHAS/ ELETRODUTOS/ACESSÓRIOS						
03.04.04	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 14 - MOD 11292/ORSE	TÊ HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, GALVANIZADA, EM CHAPA 18, DIM. 200 x 100mm - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 116,82	R\$ 144,71	R\$ 116,82	R\$ 144,71
03.04.07	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 17 - MOD 11295/ORSE	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADO, EM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00	R\$ 10,82	R\$ 13,40	R\$ 324,60	R\$ 402,11
03.04.12	91871/SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	731,00	R\$ 12,15	R\$ 15,05	R\$ 8.881,65	R\$ 11.002,58
03.04.14	91914/SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	70,00	R\$ 12,55	R\$ 15,54	R\$ 878,50	R\$ 1.088,28
03.04.16	91884/SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	160,00	R\$ 7,65	R\$ 9,47	R\$ 1.224,00	R\$ 1.516,29
03.04.18	95801/SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UND	122,00	R\$ 35,70	R\$ 44,22	R\$ 4.355,40	R\$ 5.395,46
03.04.34	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 23 - MOD 8441/ORSE	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	73,00	R\$ 6,32	R\$ 7,82	R\$ 461,36	R\$ 571,53
03.04.37	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 26 - C3484-SEINFRA	TAMPA TERMINAL PARA CANALETA EM ALUMINIO 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 17,22	R\$ 21,33	R\$ 51,66	R\$ 63,99
03.04.38	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 27 - C3484-SEINFRA	PORTA EQUIPAMENTOS EM ABS PARA CANALETA EM ALUMINIO 25MM, PARA ATÉ 3 TOMADAS 2P+T 10A 250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,00	R\$ 47,92	R\$ 59,36	R\$ 527,12	R\$ 652,99
03.05		INTERRUPTORES E TOMADAS						
03.05.02	91958/SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	5,00	R\$ 29,20	R\$ 36,17	R\$ 146,00	R\$ 180,86
VALOR TOTAL								R\$ 66.949,41

1.b

SERVIÇOS INCLuíDOS - MANUTENÇÃO DO DESCONTO DA PROPOSTA

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DO CASARÃO RUI BARBOSA								BDI NORMAL: 23,88%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI	
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
03.04		ELETROCALHAS/ ELETRODUTOS/ACESSÓRIOS							
03.04.47	ADAP 09673/ORSE	GANCHO LONGO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	32,00	R\$ 15,29	R\$ 18,94	R\$ 489,28	R\$ 606,12	
03.04.48	ADAP 12964/ORSE	FLANGE 200 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	4,00	R\$ 12,14	R\$ 15,03	R\$ 48,56	R\$ 60,15	
03.04.49	ADAP 12575/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE ELETROCALHA 200 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) ZINCADA - REV 01	M	6,50	R\$ 15,96	R\$ 19,77	R\$ 103,74	R\$ 128,51	
03.04.50	ADAP 11293/ORSE	TÉ VERTICAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00	R\$ 73,52	R\$ 91,07	R\$ 147,04	R\$ 182,15	
03.04.51	ADAP 12958/ORSE	CURVA DE INVERSÃO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00	R\$ 103,07	R\$ 127,68	R\$ 206,14	R\$ 255,36	
03.05		INTERRUPTORES E TOMADAS							
03.05.09	91955/SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 33,83	R\$ 41,90	R\$ 67,66	R\$ 83,81	
03.05.10	91967/SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 57,23	R\$ 70,89	R\$ 114,46	R\$ 141,79	
03.05.11	91975/SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 61,89	R\$ 76,66	R\$ 61,89	R\$ 76,66	
03.05.12	91977/SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 106,60	R\$ 132,05	R\$ 106,60	R\$ 132,05	
VALOR TOTAL EXTRA								R\$ 1.666,60	
Total do Acréscimo								R\$ 68.616,01	

1.c

CONTRATO N.º 020/2023									
CONTRATADA: SEIC SERVIÇO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA.									
SERVIÇOS EXCLuíDOS									
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DO CASARÃO RUI BARBOSA								BDI NORMAL: 23,88%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.944,33	
02.01		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						R\$ 2.944,33	
02.01.01	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1 MOD 101505/SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UND	1,00	R\$ 2.376,76	R\$ 2.944,33	R\$ 2.376,76	R\$ 2.944,33	
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 24.372,20	
03.01		SERVIÇO COMPLEMENTARES						R\$ 1.110,04	
03.01.06	96977/SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	8,80	R\$ 56,49	R\$ 69,97	R\$ 497,11	R\$ 615,81	
03.01.14	101819/SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	6,72	R\$ 59,37	R\$ 73,54	R\$ 398,96	R\$ 494,23	
03.03		CABOS ELÉTRICOS						R\$ 5.658,49	
03.03.07	SINAPI 91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	314,45	R\$ 9,50	R\$ 11,76	R\$ 2.987,27	R\$ 3.700,63	
03.03.08	SINAPI 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	165,40	R\$ 6,83	R\$ 8,46	R\$ 1.129,68	R\$ 1.399,44	
03.03.10	11838/SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UND	4,00	R\$ 40,39	R\$ 50,03	R\$ 161,56	R\$ 200,14	
03.03.11	1578/SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UND	22,00	R\$ 5,76	R\$ 7,13	R\$ 126,72	R\$ 156,98	
03.03.12	1576/SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UND	13,00	R\$ 2,95	R\$ 3,65	R\$ 38,35	R\$ 47,50	
03.03.13	1575/SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UND	22,00	R\$ 2,13	R\$ 2,63	R\$ 46,86	R\$ 58,05	
03.03.14	1574/SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UND	20,00	R\$ 1,79	R\$ 2,21	R\$ 35,80	R\$ 44,34	
03.03.15	1573/SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UND	25,00	R\$ 1,66	R\$ 2,05	R\$ 41,50	R\$ 51,41	
03.04		ELETROCALHAS/ ELETRODUTOS/ACESSÓRIOS						R\$ 17.233,75	
03.04.01	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 11 - MOD 00763/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 18 200 X 100 X 3000MM	PÇ	20,00	R\$ 217,65	R\$ 269,62	R\$ 4.353,00	R\$ 5.392,49	
03.04.02	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 12 - MOD 12959/ORSE	CURVA HORIZONTAL 90° EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, GALVANIZADA, EM CHAPA 18, DIM. 200 x 100mm - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UND	9,00	R\$ 74,82	R\$ 92,68	R\$ 673,38	R\$ 834,18	
03.04.03	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 13 - MOD 11289/ORSE	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, GALVANIZADA, EM CHAPA 18, DIM. 200 x 100mm - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 87,82	R\$ 108,79	R\$ 87,82	R\$ 108,79	

03.04.05	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 15 - MOD 11295/ORSE	TALA (EMENDA) PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADA, EM CHAPA 18, DIM 200x100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	R\$ 12,42	R\$ 15,38	R\$ 149,04	R\$ 184,63
03.04.06	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 16 - MOD 12968/ORSE	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADO, EM CHAPA 18, DIM. 200 x 100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	84,00	R\$ 21,82	R\$ 27,03	R\$ 1.832,88	R\$ 2.270,57
03.04.08	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 18 - MOD 00744/ORSE	CHUMBADOR EM AÇO GALVANIZADO 5/16" x 2 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	110,00	R\$ 11,02	R\$ 13,65	R\$ 1.212,20	R\$ 1.501,67
03.04.11	100861/SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	R\$ 38,82	R\$ 48,09	R\$ 38,82	R\$ 48,09
03.04.27	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 21 - MOD 95803 - SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO PVC DN 50 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	2,00	R\$ 39,00	R\$ 48,31	R\$ 78,00	R\$ 96,62
03.04.28	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 22 - MOD 95803 - SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO PVC DN 60 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	2,00	R\$ 54,70	R\$ 67,76	R\$ 109,40	R\$ 135,52
03.04.35	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 24 - C1157-SEINFRA	CANALETA EM ALUMINIO ANODIZADO, LISA, ESTRUDADO, COM DIVISOR, COM TAMPA, MEDINDO 73 x 25 x 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	R\$ 394,70	R\$ 488,95	R\$ 3.947,00	R\$ 4.889,54
03.04.39	91839/SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	R\$ 11,66	R\$ 14,44	R\$ 23,32	R\$ 28,88
03.04.40	97669/SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	R\$ 24,05	R\$ 29,79	R\$ 240,50	R\$ 297,93
03.04.41	93358/SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	0,73	R\$ 69,20	R\$ 85,72	R\$ 50,51	R\$ 62,57
03.04.43	103491/SINAPI	CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M³	1,61	R\$ 693,06	R\$ 858,56	R\$ 1.115,82	R\$ 1.382,27
03.05		INTERRUPTORES E TOMADAS						R\$ 369,92
03.05.07	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 30 - MOD C1043-SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M²	3,00	R\$ 60,03	R\$ 74,36	R\$ 180,09	R\$ 223,09
03.05.08	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 31 - MOD 11130-ORSE	CHUMBAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR	M²	3,00	R\$ 39,51	R\$ 48,94	R\$ 118,53	R\$ 146,83
VALOR TOTAL								R\$ 27.316,53



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO, Diretor(a) Geral em Exercício**, em 28/02/2024, às 13:38, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ÍTALO ARCO ÍRIS SILVA, Usuário Externo**, em 29/02/2024, às 09:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2470458** e o código CRC **EA37D661**.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2024 - UASG 070004

Número do Contrato: 112/2018.
Nº Processo: 0015165-23.2018.6.14.8000.
Pregão. Nº 90/2018. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA. Contratado: 02.650.833/0001-23 - POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato, por mais 3 (três) meses, até 04/06/2024. Vigência: 29/02/2024 a 04/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 413.076,36. Data de Assinatura: 29/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 29/02/2024).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2024 - UASG 070019

Nº Processo: 6181/2023.
Pregão Nº 59/2023. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA. Contratado: 09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA. Objeto: Prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação, cumulados com copeiragem, mediante alocação e gestão de postos de trabalho, em regime de dedicação exclusiva, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos; e serviços de manutenção de áreas verdes e limpeza em altura, sob demanda, para os Fóruns Eleitorais do interior do Estado do Paraná - Polo 4, região de Maringá.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 01/04/2024 a 01/04/2026. Valor Total: R\$ 3.450.000,00. Data de Assinatura: 29/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 29/02/2024).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 070010

Número do Contrato: 13/2023.
Nº Processo: 0019881-70.2022.6.17.8000.
Pregão. Nº 1/2023. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO. Contratado: 22.823.243/0001-62 - D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA. OBJETO: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato n. 13/2023, pelo período de 15/04/2024 a 15/04/2026. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n. 8.666/1993, e Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira do citado Contrato. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 152.570,88. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES 167661; Natureza da Despesa: 339039; Nota de Empenho: 2024NE0298, de 20/02/2024; Valor do Empenho: R\$ 54.247,42. DATA DE ASSINATURA: 27/02/2024. SIGNATÁRIOS: pela Contratante, Orson Santiago Lemos, Diretor-geral e pela Contratada, Wesley Correia de Souza, Representante legal.

(COMPRASNET 4.0 - 27/02/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2024 - UASG 070010 - TRE-PE

Nº Processo: 0030099-65.2019.6.17.8000.
Sétimo Termo Aditivo ao Contrato n. 09/2020. SEI n. 0030099-65.2019.6.17.8000. CONTRATANTES: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME. CNPJ n. 17.259.378/0001-07. OBJETO: ACRÉSCIMO de R\$ 3.177,17, referente ao aumento de um posto de recepção com carga horária de 44h semanais, pelo período de 01/03/2024 a 31/03/2024. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, alínea "b" e § 1º da Lei n.º 8.666/1993, bem como no Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira do citado Contrato. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 88.960,76. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES 167661; Natureza da Despesa: 339037; Nota de Empenho: 2024NE0078, de 27/02/2024; Valor do Empenho: R\$ 3.177,17. DATA DE ASSINATURA: 28/02/2024. SIGNATÁRIOS: pela Contratante, Antônio José do Nascimento, Diretor-geral em exercício e pela Contratada, Josivaldo José da Silva, Representante legal.

(COMPRASNET 4.0 - 29/02/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 070010 - TRE-PE

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 20/2023. SEI n. 0016261-84.2021.6.17.8000. CONTRATANTES: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e SEIC SERVIÇO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ n. 03.460.855/0001-93. OBJETO: ACRÉSCIMO de R\$ 68.616,01 referente ao aumento de quantidades de serviços existentes e à inclusão de novos serviços ao Contrato; SUPRESSÃO de 27.316,53 referente à redução na quantidade de serviços do Contrato; PRORROGAÇÃO do prazo de execução do Contrato n.º 20/2023 pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 04 de março de 2024. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, § 1.º, I e IV e art. 65, I, alínea "a" e "b" e § 1º da Lei n.º 8.666/1993, bem como no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira e Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Primeira do citado Contrato. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 463.512,39. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES 167661; Natureza da Despesa: 339039; Nota de Empenho: 2024NE0304, de 27/02/2024; Valor do Empenho: R\$ 41.299,48. DATA DE ASSINATURA: 29/02/2024. SIGNATÁRIOS: pela Contratante, Antônio José do Nascimento, Diretor-geral em exercício e pela Contratada, Ítalo Arco Iris Silva, Representante legal.

(COMPRASNET 4.0 - 29/02/2024).

AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco resolve aplicar à REINO KIDS MODA INFANTIL LTDA., CNPJ n. 42.754.927/0001-67, a penalidade de multa moratória, no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor das parcelas não adimplidas tempestivamente e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO - TRE/PE, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar desta publicação, com esteio no artigo 87, II e III da Lei n.º 8.666/93 e na Cláusula 6.2, "b" da ARP n.º 18/2022. A penalidade é resultado de irregularidades ocorridas na ARP n.º 18/2022, firmada com este Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, mediante PJE n. 0602709-10.2022.6.17.0000.

ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO
Presidente

AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco resolve aplicar à THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA, CNPJ n. 37.221.415/0001-03, a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO - TRE/PE, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar desta publicação, com base no art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93. A penalidade é resultado de irregularidades ocorridas na Contrato n.º 55/2020, firmada com este Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, mediante Processo Judicial Eletrônico n. 0600085-85.2022.6.17.0000.

ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO
Presidente do Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES E COMPRAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1) Processo Administrativo Eletrônico/protocolo nº 12608/2014; 2) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4/2015-TRE/RN; 3) Objeto: Prorrogação da vigência por 36 (trinta e seis) meses e reajuste do valor do aluguel para R\$ 1.000,00; 4) Contratada: MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS (CPF: ***.890.964-**); 5) Fundamento legal: art. 62, § 3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 c/c o art. 3º, caput, da Lei nº 8.245/1991 e na Cláusula Quarta do referido contrato, com a redação dada pelo Termo Aditivo nº 3 do mesmo contrato; 6) Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 4/2015-TRE/RN; 7) Vigência: 16/04/2024 a 16/04/2027; 8) Data de Assinatura: 22/02/2024; 9) Signatários: Ana Esmera Pimentel da Fonseca, Diretora-Geral do TRE/RN, e, Maria de Fátima Medeiros, Locadora.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA-GERAL
ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N. 2023.0.000033450-0. CONTRATO N. 7/2024. OBJETO: Prestação de serviços de impressão (outsourcing) com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção; e fornecimento de insumos originais, exceto papel, para atendimento das necessidades de digitalização e impressão policromática e monocromática das unidades da Sede, e impressão térmica de cartões com fornecimento de cartões, nos termos do Pregão Eletrônico n. 48/2023. CONTRATADA: ALUCOM LTDA. CNPJ n. 01.628.251/0001-88. FUND. LEGAL: Lei n. 14.133/2021. VALOR PARA 2024: R\$664.162,80, conforme Notas de Empenho 311, 312, 313 e 314, de 21/02/2024. VALORES PARA 2025 E 2026: R\$746.088,24 e R\$130.565,44, respectivamente. VALOR GLOBAL: R\$1.540.816,48. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.40, relativo ao Programa Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral e ao Programa Pleitos Eleitorais, do orçamento vigente do TRE-RJ. VIGÊNCIA: De 04/03/2024 a 03/03/2026.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PROCESSO Nº 2022.0.000052934-7. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 25/23, relativo à prestação de serviço de operador de copiadora (escaner). CONTRATADA: Real JG Facilities S/A. CNPJ: nº 08.247.960/0001-62. OBJETO: inclusão do subitem 6.2.11 na cláusula sexta do contrato original para acrescentar como obrigação da contratada o dever de observar e cumprir a Resolução CNJ nº 351/2021 que institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação.

PROCESSO Nº 2021.0.000050835-1. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 85/22, relativo à prestação de serviço de mensageria. CONTRATADA: Super Nova Serviços Gerais Ltda. CNPJ: nº 26.560.932/0001-82. OBJETO: inclusão do subitem 6.2.9 na cláusula sexta do contrato original para acrescentar como obrigação da contratada o dever de observar e cumprir a Resolução CNJ nº 351/2021 que institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação.

PROCESSO Nº 34.396/2018. Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 04/19, relativo à prestação de serviços para operação de postos de trabalho de carregadores e supervisor de carregador para o núcleo administrativo do Caju e imóvel da Av. Rodrigues Alves. CONTRATADA: Foco Serviços Especializados Eireli. CNPJ: nº 12.894.679/0001-99. OBJETOS: prorrogação excepcional pelo período de 02/03/24 a 31/03/24 e inclusão da alínea "G" na cláusula quarta do contrato original para acrescentar como obrigação da contratada o dever de observar e cumprir a Resolução CNJ nº 351/2021 que institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA

EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº 9/2024 - UASG 070028

Nº Processo: 0000256-14.2024.6.23.8000.
Inexigibilidade Nº 0/0000. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA. Contratado: 45.355.722/0001-05 - SANTANO SERVICOS EM EDUCACAO LTDA. Objeto: O objeto deste instrumento consiste na contratação de empresa para contratação de curso telepresencial sobre financiamento político no direito comparado, em conformidade com as especificações estabelecida no termo de referência..
Fundamento Legal: art. 74, III, F. Vigência: 23/02/2024 a 31/12/2024. Valor Total: R\$ 16.980,60. Data de Assinatura: 23/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 23/02/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 070028

Número do Contrato: 1/2023.
Nº Processo: 0002989-21.2022.6.23.8000.
Inexigibilidade. Nº 12/2023. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA. Contratado: 03.658.432/0001-82 - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto realizar ajuste no convênio por adesão n.º 1/2023, prorrogando o prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 28 de março de 2024, conforme previsto em sua cláusula vigésima - da vigência.. Vigência: 28/02/2024 a 28/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.975.258,12. Data de Assinatura: 28/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 28/02/2024).

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 90003/2024

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 29/02/2024 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos automotor com motorista com quilometragem livre para atender demandas do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima em deslocamentos dentro do Estado de Roraima relacionado com as Eleições de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00029 Novo Edital: 01/03/2024 das 09h00 às 12h00 e de12h01 às 16h00. Endereço: Av. Getúlio Vargas, 225 Bairro Sao Pedro BOA VISTA - RR. Entrega das Propostas: a partir de 01/03/2024 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/03/2024, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JECKERSON SOUZA CRUZ
Chefe da Seção de Licitações

(SIDEV - 29/02/2024) 070028-00001-2024NE000033

