



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

### **INFORMAÇÃO Nº 5535 - TRE-PE/PRES/DG/SA/CEA/SEENG**

Trata-se de Informações referente ao valor estimado das licitações com comparativo de preços para fins de cumprimento da legislação sobre transparência na Administração Pública e suas contratações.

O SEI 0001881-22..2022.6.17.8000 discorre sobre o levantamento de cargas elétricas do casarão entroncamento e seus anexos e da CAS com elaboração de Projeto Elétrico contemplando AS BUILT, melhorias e instalação de equipamentos de luminotécnica. E o critério de julgamento desta licitação foi o de **MENOR PREÇO GLOBAL**, em conformidade com os valores ofertados no mercado.

O valor estimado de R\$ 61.047,71 para fins de limite de contratação foi obtido por meio de cálculos dos custos dos projetos de engenharia, constante no anexo II – descrito abaixo:

**CÁLCULO DOS CUSTOS DOS PROJETOS DE ENGENHARIA - ANEXO II.1 – EN**  
**FONTE: TABELA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - SENGE - E**

| C.T.  | CUSTO TOTAL   |
|-------|---|
| C.U.S | CUSTO UNITÁRIO POR HORA DE PROFISSIONAL, COLETADO DO SINAPI |
|       | C.T. = QUANT. X C.U.S                                       |

|   |                            | QUANT.   |
|---|----------------------------|----------|
| <b>1 - Levantamento do sistema elétrico- Estimativa</b>                                     |                            |          |
| Eletricista   | SINAPI 88264 (12/2022)     | 160h     |
| Desenhista  | SINAPI 90775 (12/2022)     | 100h     |
| Engenheiro Eletricista  | SINAPI 91677 (12/2022)     | 40h      |
| Impressão de documentos (14 pranchas + memorial)  |                            |          |
| <b>2 - Projeto elétrico - Estimativa</b>  |                            |          |
| Desenhista  | SINAPI 93561 (12/2022)     | 80h      |
| Engenheiro Eletricista  | SINAPI 91677 (12/2022)     | 60h      |
| Impressão de documentos ( 14 pranchas + memorial)   |                            |          |
| <b>3 - Levantamento de cabeamento estruturado - Estimativa</b>                              |                            |          |
| Eletricista   | SINAPI 88264 (12/2022)     | 80h      |
| Desenhista  | SINAPI 93561 (12/2022)     | 80h      |
| Engenheiro Eletricista  | SINAPI 91677 (12/2022)     | 20h      |
| Impressão de documentos ( 6 pranchas + memorial)  |                            |          |
| <b>4 - Projeto executivo de instalações de cabeamento estruturado - Estimativa</b>          |                            |          |
| Desenhista  | SINAPI 93561 (12/2022)     | 70h      |
| Engenheiro Eletricista  | SINAPI 91677 (12/2022)     | 30h      |
| Impressão de documentos ( 6 pranchas + memorial)  |                            |          |
| <b>5 - Projeto estrutural padrão para do reforço de treliça de madeira do telhado</b>       |                            |          |
| <b>Coberta do prédio - CAS</b>  |                            |          |
| Pedreiro  | SINAPI 88309 (12/2022)     | 4h       |
| Desenhista  | SINAPI 88597 (12/2022)     | 6h       |
| Engenheiro Civil  | SINAPI 34780 (12/2022)     | 16h      |
| Impressão de documentos   |                            |          |
| <b>6 - Projeto de adequação do telhado e drenagem de águas pluviais da cobertura da CAS</b> |                            |          |
| <b>Inspeção no telhado</b>  |                            |          |
| Telhadista  | SINAPI 88323 (12/2022)     | 20h      |
| Montagem e desmontagem de andaime   | SINAPI 97064 (12/2022)     | 12m      |
| Locação de andaime  | SINAPI I - 10527 (12/2022) | 3m x mês |
| <b>Projeto executivo</b>  |                            |          |
| Desenhista detalhista   | SINAPI 88597 (12/2022)     | 4h       |
| Engenheiro Civil  | SINAPI 34780 (12/2022)     | 10h      |
| Impressão de documentos ( 1 prancha + 1 memorial)   |                            |          |

|   |                        |      |
|---|------------------------|------|
| 7 - Elaboração da planilha orçamentária -   |                        |      |
| Engenheiro Eletricista  | SINAPI 91677 (12/2022) | 40 h |
| Engenheiro Civil  | SINAPI 34780 (12/2022) | 15 h |
| Técnico em Edificações  | SINAPI 40945 (12/2022) | 30 h |
| Impressão de documentos ( folhas A4)  |                        |      |
| 8 - Atualização dos preços da planilha orçamentária                                     |                        |      |
| Engenheiro Eletricista  | SINAPI 91677 (12/2022) | 10 h |
| Engenheiro Civil  | SINAPI 34780 (12/2022) | 5 h  |
| 9 - Realização de visitas técnicas - 7 visitas ( Estimativa de 4 horas por cada visita) |                        |      |
| Engenheiro Eletricista  | SINAPI 91677 (12/2022) | 28 h |

**PREÇO PARCIAL**

**FATOR K**

**PREÇO TOTAL**

O Pregão Eletrônico foi tombado com o número 02/2023.

Nos termos acima descrito dou fé,

José Guerra de Andrade Lima Neto

**Seção de Engenharia**



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ GUERRA DE ANDRADE LIMA NETO, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 23/03/2023, às 10:57, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2165484** e o código CRC **1AC5DBC5**.