



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº de ordem: 02	ATA DE REUNIÃO
REUNIÃO COMITÊ EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO	Data: 21 de fevereiro de 2020
	Hora: 8:30hs
	Local: Sala da Secretária de Administração
Nome/Unidade dos participantes	
Maria Teresa de Lima (SA) Felipe Sérgio Barroso (CEA) Sandra Rodrigues (COAD) Isabela Barros (COMAP) Alessandra Ferraz (ASPLAD) Sandra Costa Barros (ASPLAD)	
Pauta:	PCI 2020 (andamento das contratações, inclusões, exclusões e alterações de datas e de valores);
	Assunto analisado: PCI 2020 (andamento das contratações, inclusões, exclusões e alterações de datas e de valores);
	Fundamento da decisão (justificativa): <ul style="list-style-type: none">• Informativos:<ol style="list-style-type: none">1. A próxima reunião da SOF está marcada para dia 27/02/2020 e teve os seguintes descumprimentos e justificativas:<ul style="list-style-type: none">• 216/001 - (Persianas) e 216/002 (Toldos) <p><i>Em 2019, na época da elaboração do PCI 2020, a data de RC/Estudos para 10/02/2020 tinha sido estipulada juntamente com a SEARQ, levando-se em consideração o tempo que demanda um processo de aquisição neste TRE/PE, de aproximadamente 06 (seis) a 07(sete) meses, bem como a necessidade de se dar continuidade às atas de 2019; Porém, os processos de aquisição 2019, o PE 49/2019 (SEI 0016004-30.2019) e PE 43/2019 (SEI 0021800-02.2019) só foram concluídos em novembro/2019 e, assim, as atas originárias desses pregões possuem validade até novembro/2020.</i></p>

<p>1.PCI 2020 (andamento das contratações, inclusões, exclusões e alterações de datas e de valores);</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ARP 43/2019 - toldos (doc SEI 1043498) - vigente de 25/11/2019 a 25/11/2020 • ARP 44/2019- persianas (doc SEI 1046397) - vigente de 28/11/2019 a 28/11/2020. <p>Dessa forma, considerando que as ARP'S de 2019 possuem validade até novembro/2020, a data de RC/Estudos para 10/02/2020 de fato ficou muito antecipada.</p> <p>Portanto, conforme acordado com a SEARQ no SEI 0021825-15.2019.6.17.8000 gostaríamos de solicitar prorrogação do prazo do RC/Estudos para 28/04/2020 e 25/04/2020, de modo que a finalização do processo de 2020 fique o mais próximo possível do vencimento das atas de 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 208/001 - Mobiliário -O intuito de prorrogar o prazo é para que a unidade demandante possa estudar mais detalhadamente a descrição do objeto e normas ABNT a serem exigidas, tendo em vista os inúmeros questionamentos dos licitantes na última contratação, o PE 03/2019 0010387-26.2018.6.17.8000
	<p>Resultado da análise:</p> <p>Planejamento da execução 2020: Os coordenadores deverão criar mecanismos para acompanhamento do PCI . A CEA implementou uma planilha para controle das ações do PCI que também será adotada pelas outras coordenadorias, visando rigoroso cumprimento dos prazos.</p> <p>Relatório do PCI 2019:A ASPLAD vai elaborar o relatório de 2019 para apresentação aos coordenadores para o próximo CEAD.</p>
<p>Pauta:</p>	<p>Deliberações do COGEST;</p>
<p>2. Deliberações do COGEST;</p>	<p>Assunto analisado:Deliberações do COGEST;</p> <p>Fundamento da decisão (justificativa):</p> <p>Apresentados os indicadores, onde apenas o item referente a combustíveis não foi atingido. Verificado que a medição considerou o valor gasto em reais, sem considerar o aumento dos combustíveis, motivo pelo qual ficou definido que haverá alteração na métrica do próximo ciclo.</p> <p>Resultado da análise:</p> <p>Aguardar a DG/ASPLAN emitir instruções.</p>
<p>Pauta:</p>	<p>Atualização pelos Coordenadores do andamento das licitações referente as eleições;</p>
<p>3.Atualização</p>	<p>Assunto analisado: Atualização pelos Coordenadores do andamento das licitações referente as eleições;</p> <p>Fundamento da decisão (justificativa): melhor acompanhamento das</p>

pelos Coordenadores do andamento das licitações referente as eleições;	contratações de eleições.
	Resultado da análise: COMAP informou que as contratações de eleições estão ocorrendo conforme o previsto. A COAD, por sua vez, informou que embora os RCs e TRs estejam saindo no prazo. A SA observa que o tempo de tramitação médio dos processos licitatórios no Tribunal tem atingido em torno de 7 meses. Reiterada a necessidade de os coordenadores fazerem um acompanhamento rigoroso da tramitação até a conclusão da licitação ou entrega do produto/serviço.
Pauta:	Horário SA ;
4. Horário SA ;	Assunto analisado: Horário SA ;
	Fundamento da decisão (justificativa): deliberação no COGEST sobre o horário de prestação dos serviços no Tribunal
	Resultado da análise: A SA questionará ao DG/COGEST tendo em vista o assunto ter sido tratado naquele comitê sem retorno ainda da decisão e a necessidade de algumas unidades da SA terem horários diferenciados para atenderem a demandas que ocorrerem frequentemente após as 14h.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, Coordenador(a)**, em 21/02/2020, às 09:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ISABELA BARROS DE MOURA, Coordenador(a)**, em 21/02/2020, às 09:55, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRA BARBALHO FERRAZ DA COSTA, Analista Judiciário(a)**, em 21/02/2020, às 09:56, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE SÉRGIO DE SOUZA MENDES BARROSO, Coordenador(a)**, em 21/02/2020, às 09:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA RENATA BEZERRA COSTA BARROS E SILVA, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 21/02/2020, às 09:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Secretário(a)**, em 21/02/2020, às 10:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1110960** e o código CRC **FEDFF232**.