



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

COMITÊ EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO (CEAD)	Data: 04 de junho de 2020
	Hora: 14h às 16h
	Local: Videoconferência

Nome/Unidade dos participantes

Maria Teresa de Lima (SA)
 Felipe Sérgio Barroso (CEA)
 Sandra Rodrigues (COAD)
 Isabela Barros (COMAP)
 Jânio Paraíso (ALMOX)
 Alessandra Ferraz (ASPLAD)
 Sandra Costa Barros (ASPLAD)

Pauta:	
Plano de Contratações Institucionais - PCI	Assunto analisado: PCI 2020 (andamento das contratações, inclusões, exclusões e alterações de datas e de valores); - Registro dos formulários de Alteração de Prazo de maio : Maio COAD - Formulários 1165993 (SESAD -SEQ 288 E 289) , 1166043 (SESAD - SEQ 292 E 293) - 4 sequenciais COMAP - Formulários 1189903 (COMAP SEQ 11 e 17/002) - 2 sequenciais Total : 6 sequenciais - A SOF enviou à SA uma planilha para que fosse preenchida com várias informações, como conferência do SEI, data de efetivação, justificativa, impacto do não cumprimento e medidas adotadas. Foi solicitada à SOF que a coleta de informações fosse realizada através de videoconferência para o mês de maio em substituição à reunião presencial que se fazia anteriormente, tendo sido feita com sucesso.

	- Solicitado à SOF alteração de prazo sem penalidade para a Contratação Videomonitoramento, conforme informação abaixo: O Formulário de Inclusão no SEI 1121329 foi aprovado apenas no dia 16/04/2020 consequentemente alterando os prazos informados para: - RC (24/04/2020) e - TR (12/06/2020), Foi registrado em Ata da Reunião com a SOF que o seq. 345 (Contratação de empresa especializada em serviço de operador de monitoramento e videomonitoramento que o TR, com prazo previsto para 15/05/2020, foi entregue em 18/05/2020 e posteriormente retificado em 22/05/2020. Isso ocorreu porque o formulário de inclusão da contratação só foi autorizado em 16/04/2020 e que através da Informação 115611 constante do SEI 0033809-93.2019 deu ciência de que os prazos inicialmente previstos deveriam ser postergados em 8 dias conforme ficou deliberado em reunião do COGEST 30/2019. Em que pese, essas alegações, ficou decidido que Alessandra incluirá uma informação com maiores esclarecimentos para constar no relatório de gerenciamento do PCI, após apreciação pela SEGOC. Estamos aguardando resposta da SOF sobre a informação enviada.
Plano de Gestão da Presidência - PGP SEI 0006295-34.2020.6.17.8000 e SEI 0006346-45.2020.6.17.8000	Assunto analisado: monitoramento de iniciativas do PGP Fundamento da decisão (justificativa): acompanhamento das ações/iniciativas Resultado da análise: Considerando os questionamentos quanto à manutenção dos prazos das iniciativas e metas dos indicadores do PGP, a ASPLAN informou que possivelmente haverá uma revisão geral do Plano considerando a nova realidade frente à pandemia. Monitoramento das ações da CEA: estudo de viabilidade para implantação de centro de treinamento de servidores - prazo: dez/2020 - situação atual: Estudo concluído pela SEARQ. obra para implantação do centro de treinamento de servidores - prazo: Set/2021 - situação atual: empresa ESPRIT classificada em 1o. lugar com o valor de R\$ 107.700,00. Em 02/06/2020, a CPL encaminhou para a DG os autos da Tomada de Preços n.º 04/2019, após transcorrido o lapso temporal sem interposição de recurso para homologação do resultado de classificação; Monitoramento da ação da COMAP: estudo para implantação de Almoxarifado virtual - prazo: dez/2020 - situação atual: O GT formado para os estudos (constantes do SEI 0002308-87.2020.6.17.8000) analisou a proposta de participação do TRE na IRP do Ministério da Economia, cujo prazo findou em 29/05, entretanto, após levantados os prós e contras, concluiu que as desvantagens mostravam-se maiores do que as vantagens para o Tribunal
Apresentação do Almoxarifado Virtual	Assunto analisado: Apresentação do Almoxarifado Virtual Fundamento da decisão (justificativa): dar conhecimento aos integrantes do CEAD sobre a situação atual dos estudos

	Resultado da análise: Após apresentação realizada por Jânio Paraíso, Presidente do Grupo de Trabalho (GT), a SA irá se reunir com o GT para maior aprofundamento, a fim de que sejam apresentados os resultados parciais do trabalho ao Presidente.
Indicadores Estratégicos	Assunto analisado: Alteração dos indicadores Estratégicos Fundamento da decisão (justificativa): nova numeração dos indicadores no PGP Resultado da análise: Foram criados novos SEIS para juntada das medições dos IDs, sendo o SEI 0013458-65.2020.6.17.8000 para os IDs 23 e 24 (antigos 27 e 27-A) e 0001500-82.2020 para o ID25 (antigo 28)
Retorno ao trabalho presencial	Assunto analisado: Retorno ao trabalho presencial Suspensão o trabalho presencial até todos os EPI sejam adquiridos pelo TRE/PE.
Acompanhamento de contratações de Eleições COAD 0006244-23.2020.6.17.8000 COMAP 0006289-27.2020.6.17.8000 CEA não tem contratações de eleições	Assunto analisado: Monitoramento das contratações de eleições Fundamento da decisão (justificativa): acompanhamento da tramitação da contratação até a entrega final dos bens/serviços Resultado da análise: COMAP: Parte das contratações encontram-se em fase de execução contratual, onde se iniciaram os pedidos de atas, nos casos de ARP; o envio de notas de empenho; as análises de provas de material; as cobranças de entrega junto aos fornecedores. Quanto aos itens prejudicados, segue breve resumo: • Mesas de teste de urna e cadeiras plásticas - ND 52.42 (mobiliário em geral) - A nota data de abertura das propostas será em 15/06/2020. • ITENS PREJUDICADOS PE 73/2019 - ND 30.17 (processamento de dados - filtros de linha)- TR aprovado / Redimensionamento dos quantitativos aprovado pela ASSDG e DG / CE em andamento. • ITENS PREJUDICADOS PE 01/2020 - ND 30.19 (mat. acondicionamento e embalagem) e 30.22 (limpeza e higienização) - fase de cotação de preços • ITENS PREJUDICADOS PE 04/2020 - ND 30.19 (acondicionamento e embalagem); 30.21 (copa e cozinha); 30.25 (manutenção de bens móveis); 30.28 (hospitar); 30.42 (ferramentas); 30.44 (sinalização visual) - fase de cotação de preços • ITENS PREJUDICADOS PE 15/2020 ND 30.16 (porta-diplomas) - fase de cotação de preços • ITEM PREJUDICADO PE 63/2019 ND 30.42 (alicate) - fase de cotação de preços • EPI PARA AS ELEIÇÕES (PRIORIDADE) - não prevista inicialmente, mas que se tornou necessária em virtude da pandemia pelo novo coronavírus -A contratação está sendo tratada como PRIORIDADE pela alta administração. COAD: • Locação de veículos: republicação do Edital do Pregão nº. 23/2020 • Transporte de Urnas: em tramitação para elaboração de edital • Serviço de táxi: serviço disponibilizado • Eletricistas:Na ASSDG para análise desde 26/05 sobre as micro e pequenas empresas. • Operador de som: abertura de conta vinculada pela DG. No GabDG desde 01/06.

	• Serviço de copeiragem: Na AssDG para parecer acerca do pedido de prorrogação do Ctt para 01/07 a 31/12/2021. • Almoxarife: em análise para aditamento de um posto para Almoxarifado • Recepcionista: minuta do contrato aprovada. (Alfoservice) • Manobrista: Contrato celebrado com a Dominante - suspenso por 60 dias • Serviço de limpeza (RMR): Contrato celebrado com a Dominante - suspenso por 60 dias diante da pandemia pelo coronavirus • Serviço de limpeza (Sertão): Contrato celebrado com a RPL. Pedido de abertura de conta vinculada. Em estudos para o aditivo de fornecimento de álcool gel., diante da extrema necessidade de utilização desse produto para limpeza pela pandemia do coronavirus. • Serviço de limpeza (Agreste): solicitado o acréscimo de um servente de limpeza para o depósito de urnas eletrônicas para Belo Jardim, no período eleitoral - a partir de 01/08/2020. Em estudos para o aditivo de álcool gel. • Carregadores: Pregão com sessão marcada para 19/06 . Será verificada a possibilidade de se aditar o contrato ordinário caso sejam necessários mais prestadores do referido serviço no mês de julho. • Auxiliar de apoio às eleições: Para análise da Presidência em virtude da inclusão do PIS • Locação de containeres: Aguardando manifestação da unidade solicitante CAEC • Locação de mesas e cadeiras: Em fase de cotação - TR 08/06 • Locação de toldos: Em fase de cotações - TR08/06 • Auditoria-áudio, vídeo e foto: Em fase de cotações. -TR 08/06
Planejamento de Eleições (PIELE 2020 - SA) - adequações SEI 0008412-95.2020.6.17.8000	Assunto analisado: monitoramento das adequações e entrega de mobiliário de salas de comissões Fundamento da decisão (justificativa): necessidade de acompanhamento de prazos Resultado da análise: As atividades ocorrerão de acordo com o cronograma do doc.1140544, já tendo sido concluída a adequação referente à Comissão de Propaganda da Capital (situada na CAEC). A SEPAT, por sua vez, está providenciando o mobiliário conforme o cronograma citado.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Presidente do Comitê**, em 15/06/2020, às 09:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ISABELA BARROS DE MOURA, Coordenador(a)**, em 18/06/2020, às 10:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA RENATA BEZERRA COSTA BARROS E SILVA, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 18/06/2020, às 10:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRA BARBALHO FERRAZ DA COSTA, Analista Judiciário(a)**, em 18/06/2020, às 10:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, Coordenador(a)**,



em 18/06/2020, às 11:05, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE SÉRGIO DE SOUZA MENDES BARROSO, Coordenador(a)**, em 18/06/2020, às 17:32, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JÂNIO DA SILVA PARAISO, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 10:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1197457** e o código CRC **D9BF36A4**.