



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

COMITÊ EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO (CEAD)	Data: 06 de julho de 2020
	Hora: 14h às 16h
	Local: Videoconferência

Nome/Unidade dos participantes

Maria Teresa de Lima (SA)
 Felipe Sérgio Barroso (CEA)
 Sandra Rodrigues (COAD)
 Isabela Barros (COMAP)
 Daniela El-Deir (GABSA)
 Sandra Costa Barros (ASPLAD)

Pauta:	
Plano de Contratações Institucionais - PCI	Assunto analisado: PCI 2020 (andamento das contratações, inclusões, exclusões e alterações de datas e de valores); Registro dos formulários de Alteração de Prazo de junho : Total de Contratações : 13 sequenciais Penalidades : 2 sequenciais (COAD - Formulário 1211283 (SESAD - SEQ 292 E 293). <i>Justificativa: Registro que, em 08/06/20, venceu o prazo para a liberação do TR - Termo de Referência para a contratação do serviço de locação de bens móveis (mesas e cadeiras plásticas) para serem utilizados nos locais de votação; portanto, em que pese nossas diversas tentativas, o prazo estipulado, no PCI 2020, não foi cumprido em virtude da ausência quanto ao recebimento de cotações pelas empresas.</i> <i>As dificuldades encontradas foram registradas no Pronunciamento SESAD 566 (1201163), como também na Informação SESAD 8573 (1164513).</i> A SA solicitou que os descumprimentos devido a atrasos dos demandantes sejam registrados para fins de apresentação ao COGEST. Da mesma forma quanto aos descumprimentos reiterados.

	A CEA registrou a importância de que as contratações serem analisadas de forma gerencial de acordo com os valores previstos no orçamento. As unidades deverão buscar/sugerir novas soluções ao perceberem dificuldades na tramitação dos processos de contratações, antes do vencimento do prazo constante no PCI.
Plano de Contratações Institucionais - PCI 2021	Assunto analisado: Plano de Contratações Institucionais - PCI 2021 Fundamento da decisão (justificativa): Considerando a necessidade de utilização do PCI como ferramenta gerencial e a falta de previsão para o início do preenchimento do PCI 2021 Resultado da análise: A SA deverá ser levar ao COGEST as dificuldades encontradas pelas unidades para conhecimento prévio das datas de elaboração do RC pelos demandantes implicando na dificuldade de cumprimento dos prazos pelo contratante. Acordado com as coordenadorias e ASPLAD a utilização de planilha da SA com base no orçamento 2021, para início do monitoramento das ações para 2021
Deliberações COGEST e Comitê de Crise	Assunto analisado: Férias dos servidores - ano 2019 Fundamento da decisão (justificativa): definição da data das eleições para 15 e 29/11 Resultado da análise: Os coordenadores enviarão e-mail para a SA informando sobre a situação das férias de seus servidores.
Periodicidade dos relatórios da SOF (critérios de avaliação e necessidade pronunciamento- ex: RP's e cronograma de desembolso)	Assunto analisado: Periodicidade dos relatórios da SOF (critérios de avaliação e necessidade pronunciamento- ex: RP's e cronograma de desembolso) Fundamento da decisão (justificativa): necessidade de pronunciamento/informação semanal à SOF Resultado da análise: Relatado pelos coordenadores a necessidade de melhorar o fluxo e definir os encaminhamentos dos processos da SOF O GABSA vai disponibilizar aos coordenadores a lista dos SEIs de relatórios da SOF a fim de identificar a necessidade de pronunciamento e os prazos, para definição da tramitação.
Plano de Gestão da Presidência (PGP)	Assunto analisado: Plano de Gestão da Presidência (PGP) Fundamento da decisão (justificativa): monitoramento das ações do plano Resultado da análise: Obra para implantação do centro de treinamento de servidores

	A CEA informou que a empresa ESPRIT foi a vencedora da licitação para elaboração dos projetos executivos de arquitetura e engenharia para reforma do anexo da Rui Barbosa, com o valor de R\$ 107.700,00, o qual irá abrigar o centro de treinamento, O contrato com a empresa foi assinado em 08/06/2020 e a Ordem de Serviços foi emitida com data de início da 1ª etapa para 29/06/2020. Em virtude da pandemia pelo COVID-19 e por se tratar de certame com sessões públicas presenciais e considerando a instituição do regime de plantão extraordinário, com a suspensão temporária do trabalho presencial de servidores no âmbito da justiça eleitoral (Portaria TRE/PE nº 209/2020), o processo foi bastante prejudicado, atrasando sobremaneira a conclusão da licitação e consequentemente a contratação do serviço.
Apresentação do resumo do webinar "ETP digital" do Ministério da Economia	Item adiado para a próxima reunião



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Presidente do Comitê**, em 07/08/2020, às 11:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA RENATA BEZERRA COSTA BARROS E SILVA, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 07/08/2020, às 11:26, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, Coordenador(a)**, em 07/08/2020, às 16:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE SÉRGIO DE SOUZA MENDES BARROSO, Coordenador(a)**, em 07/08/2020, às 16:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ISABELA BARROS DE MOURA, Coordenador(a)**, em 12/08/2020, às 08:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DANIELA EL-DEIR COSTA DE ARAÚJO, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 12/08/2020, às 09:04, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1219651** e o código CRC **5882496F**.