



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº de ordem: 16	ATA DE REUNIÃO
REUNIÃO	Data: 15/06/2022
	Hora: 8h30
Nome/Unidade dos participantes	
Adélia Leopoldina - Assessora da Presidência em exercício	
Antônio Nascimento - Secretário de Gestão de Pessoas	
Breno Russell - Secretário da Corregedoria Regional Eleitoral	
Cícero Barreto - Secretário Judiciário	
Acácio Leite - Assessor-Chefe de Planejamento e Gestão Estratégica	
Roberta Azevedo - Secretário Judiciário da SJR de 1º Grau	
Dario Maciel - Secretário de Orçamento e Finanças em exercício	
Orson Lemos - Diretor-Geral	
Ruy Rattacaso - Secretário de Auditoria	
George Maciel - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação	
Teresa Lima - Secretária de Administração	
Tópicos da reunião	Deliberações
1 - Sobras Orçamentárias	1.1 A SOF apresentou o relatório de sobras orçamentárias, de acordo com o arquivo anexado a esta ata.
2 - Relatório Plano de Contratações Institucionais	2.1 A SOF apresentou o relatório de acompanhamento do Plano de Contratações Institucionais (PCI), de acordo com o arquivo anexado a esta ata.
3 - Restos a Pagar	3.1 A SOF irá enviar o Relatório de Restos a Pagar nesta data, para manifestação das unidades.
4 - Contratação de projetos executivos de engenharia para melhoria das instalações prediais de Carpina SEI nº 0018106-	4.1 Apesar do COGEST ter deliberado pelo caráter não contínuo do serviço, ficou autorizada a contratação com prazo de vigência contratual superior a 12 meses, em virtude da própria natureza do escopo contratado, cuja execução poderá requerer um tempo maior.

88.2020.6.17.8000	
5 - Juízo 100% Digital	5.1 A ASPLAN solicitou priorização nas tratativas relacionadas com a implantação do Juízo 100% Digital, tendo em vista que foi criado critério que atribui 30 pontos para aqueles Tribunais que tiverem implantado o serviço em pelo menos 80,01% de suas unidades. 5.2 A SJ informou que ainda nesta semana haverá reunião com as partes envolvidas ainda nesta semana, de forma que a Presidência receba as informações para publicação até o final de junho/2022. 5.3 O prazo para a implantação do requisito nos moldes definidos pelo CNJ é 31/08/2022.
6 - Composição da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual	6.1 Considerando que a existência de requisito do Prêmio CNJ de Qualidade que exige a inclusão de terceirizados na Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual, o COGEST deliberou que as indicações podem ser realizadas por eleição. 6.2 Uma vez recebidas as indicações, a SGP providenciará, em caso de necessidade, a alteração da Comissão, observado o prazo de 31/08/2022.



Documento assinado eletronicamente por **CÍCERO DE OLIVEIRA BARRETO, Secretário(a)**, em 22/06/2022, às 18:15, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DÁRIO QUEIROZ MACIEL NUNES FILHO, Coordenador(a)**, em 27/06/2022, às 11:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Secretário(a)**, em 27/06/2022, às 12:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRENO RUSSELL WANDERLEY, Secretário(a)**, em 29/06/2022, às 13:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO, Secretário(a)**, em 01/07/2022, às 17:15, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA KARINE DE AZEVEDO, Secretário(a) – SJR 1º Grau**, em 11/07/2022, às 14:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE CAVALCANTI MACIEL FILHO, Secretário(a)**, em 05/08/2022, às 15:27, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.





Documento assinado eletronicamente por **RUY GUSTAVO RATTACASO DE ARAUJO, Secretário(a)**, em 18/08/2022, às 14:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ORSON SANTIAGO LEMOS, Diretor(a) Geral**, em 25/08/2022, às 18:07, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL ACÁCIO LEITE NETO, Assessor(a) Chefe**, em 30/08/2022, às 15:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ADÉLIA LEOPOLDINA CARVALHO RODRIGUES DOS SANTOS, Analista Judiciário(a)**, em 31/08/2022, às 09:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1884325** e o código CRC **C1319D68**.

SALDOS ORÇAMENTÁRIOS DA LOA 2020		SALDO	UNIDADE	UGR	VALORES A LIBERAR
238/000	22- Material de limpeza e higienização - removedor de etiquetas e colas	3.750,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
239/000	Toner para impressora	7.326,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
243/000	44 - Mat. sinalização visual e outros balizadores de fila zebrado e correntes para balizac	24.800,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
246/000	42 - Ferramentas -Chave de fenda e teste neon: Fornecer para as zonas eleitorais, par	3.834,70	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
260/000	07 - Gêneros de alimentação-Açúcar e Café: Estes materiais são consumidos por diver	1.693,30	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
262/000	19- Material de acondicionamento e embalagem - caixa de papelão	108.600,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
263/000	26 - Mat. elétrico e eletrônico -aquisição de pilhas e baterias e 28- Material de proteção	830,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
264/000	16 - Material de expediente	2,50	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
265/000	44 -Mat. Sinalização visual e outros - Aquisição de crachás para mesários, e de fitas de	1.012,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
298/000	EMBALAGEM PARA UE - ND 30.19	50.932,60	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
299/000	ENVELOPE PLÁSTICO AUTOADESIVO PARA TERMINAL DE ELEITOR -ND 30.16	1.102,98	SECOM	070323 SA/COMAP	1.102,98
301/000	IMPRESSÃO GRÁFICA PARA MATERIAIS DE VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUSTIFICA	25.851,70	SECOM	070323 SA/COMAP	25.000,00
279/000	Prestação de serviços continuados de carga e descarga de volumes, para movimen	16.961,22	SESEC	070324 SA/COAD	0,00
288/000	Operador de som	522,72	SESEC	070324 SA/COAD	522,72
249/000	Aluguel de contêiner com isolamento térmico e temperatura de ar condicionado para arr	14.632,96	SESAD	070324 SA/COAD	0,00
253/000	Aluguel de imóvel para funcionamento do depósito de urnas do Polo 02 - Vitória de Sani	60.000,00	SESAD	070324 SA/COAD	0,00
290/000	22 -Exposições, Conferências	60.000,00	SECERI	070326 ASCOM	0,00
291/000	59 - Serv. de áudio, vídeo e foto	20.000,00	SECERI	070326 ASCOM	0,00


PLEITOS ELEITORAIS	401.852,68	26.625,70
---------------------------	-------------------	------------------

FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO - APÓS AS SOBRAS APRESENTADAS (08/06)

Pleitos Eleitorais	
CUSTEIOS	13.259,32

Sobras orçamentárias do mês de MAIO


COMAP/SA	26.102,98
COAD/SA	522,72
TOTAL	26.625,70



SALDOS ORÇAMENTÁRIOS DA LOA 2022		SALDO	UNIDADE	UGR	VALORES A LIBERAR
068/000	29 - Material para áudio, vídeo e foto aquisição de fones de ouvido (esse sequencial tem em eleição também- R\$ 1.499,50)	1.236,37	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
143/000	Transceiver SFP para conexão de fibras ópticas multimodo	3.125,22	SERCO	070316 STIC/COINF	0,00
155/000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM (ND 30.19) - Aquisição de Aquisição de caixas de papelão, fitas para embalagem e empacotamento, saco	8.393,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
156/000	ARP's vigentes - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM (ND 30.19) - SEAL - embalagem plástica, saco plástico, fita adesiva, caixa de papelão - PE	3.273,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
157/000	MATERIAL DE COMUNICAÇÃO (ND 30.30), MATERIAL DE EXPEDIENTE (ND 30.16); FERRAMENTAS (ND 30.42); MATERIAL ELÉTRICO (ND 30.26) (SERCO - SEMIC -	11.066,92	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
158/000	MATERIAL DE COPA E COZINHA (ND 30.21) e de CAMA MESA E BANHO (ND 30.20) - copos biodegradáveis p/ água 200ml, faqueiros, garrafa térmica, coador de	4.700,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
160/000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ND 30.22) - SEAL - Aquisição de materiais de limpeza e higienização tais como: capachos sintéticos, cestos, desodorar	93.290,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
161/000	ARP vigentes - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ND 30.22) - SEAL - Aquisição de materiais de limpeza e higienização tais como: capachos sintéticos, álci	2.305,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
162/000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (ND 30.26): Aquisição de mat. elétricos tais como: Pilhas, baterias;	525,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
164/000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (ND 30.28): Cadeados nº 20, 35, 40, 45, 50; lona em polietileno, , Lona Polietileno Reforçada 200 micras (SEGEL), EPI's	20.100,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
175/000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (ND 30.16) - "Gráfico" - Aquisição de itens gráficos tais como: envelopes diversos, receituários da CAS e outros.	1.885,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
177/000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ND 30.17) - Aquisição de suprimentos de impressoras: toners, cilindros, esteiras de transferência e de outros itens	29.222,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
180/000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ND 30.17) - COINF: Suporte articulado para monitores, SEMIC: cartuchos Fotorreceptor e Cartucho de Impressão; !	10.000,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
186/000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS (ND 30.44) - Placas inaugurais, comemorativas e de identificação; e estojo para miniatura de placa de inauguraç	6.850,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
187/000	ARP vigente - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS (ND 30.44) - (SECERI) - Placas inaugurais, comemorativas e de identificação; e Material de Acomd	6.850,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
189/000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS (ND 30.44) e bandeiras, flâmulas e insígnias (ND 30.50) - Placas de identificação, Letras, brasões da república	17.793,40	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
220/000	1) Togas: As vestes talares são obrigatórias, conforme art. 62 do Regimento Interno do TRE-PE, portanto, os Desembargadores Eleitorais, titulares ou substituto	3.000,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
322/000	Aquisição de painel em acrílico para biometria e para uso geral	7.153,85	SECOM	070323 SA/COMAP	7.153,85
188/000	Serviços de Confecção de medalhas	8.000,00	SECOM	070323 COMAP	0,00
219/000	ORIENTAÇÕES POR ESCRITO (Consultoria ZÊNITE)	1.088,00	EJE	070328 EJE	1.088,00
51/000	Locação imóvel - Cartório Eleitoral da 62ª ZE - Sertânia	1.200,00	SESAD	070324 SA/COAD	0,00
004/000	Prorrogação da contratação de serviços continuados de entrega e coleta de documentos e pequenos volumes com alocação de postos vinculados à categoria di	7.069,30	SESEC	070324 SA/COAD	0,00
018/000	Prorrogação de Serviços Continuados de Manobristas	15.680,16	SESEC	070324 SA/COAD	0,00
130/000	Contratação de prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos imóveis da Justiça Eleitoral localizados nas Mesorregiões do Agreste e i	2.179,01	SEMAN	070325 SA/CEA	0,00
213/000	Operador de som - Prorrogação do contrato pelo período de 05/05/21 a 05/05/2022 - Exerc. 2021 - Serv. Ord. R\$ 40.833,40; Exerc 2022 - Serv. Ord. R\$ 20.925,	347,97	SESEC	070324 SA/COAD	347,97
207/001	Contratação do serviço de limpeza e conservação de imóveis, nos prédios ocupados pela Justiça Eleitoral na Capital, Região Metropolitana do Recife (RMR) e Z	69.150,82	SESEC	070324 SA/COAD	0,00
208/000	Serviços de limpeza -nas unidades da JE no Agreste (Item 2)	57.901,09	SESEC	070324 SA/COAD	0,00
209/000	Serviços de limpeza nas unidades da JE no Sertão (Item 3)	152,58	SESEC	070324 SA/COAD	152,58
214/000	Contratação de serviços continuados de supervisão da manutenção predial nas unidades do TRE no estado de Pernambuco. Exerc. 2021 - Serv. Ord - R\$ 43.291,	65.228,12	SESEC	070324 SA/COAD	0,00
032/000	Serviços de monitoração radiológica	92,64	SEPLASA	070322 SGP/CAS	0,00
033/000	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos gabinetes odontológicos incluindo o fornecimento de peças, para atender os consultórios odontológ	1.500,00	SEPLASA	070322 SGP/CAS	0,00
109/000	Locação e manutenção de filtros purificadores	36.781,56	SESAD	070324 SA/COAD	0,00
110/000	Termo de concessão de uso dos cartórios eleitorais nas dependências dos Fóruns de Justiça	2.724,36	SESAD	070324 SA/COAD	0,00
111/000	Serviços de controle de pragas e vetores urbanos	3.661,96	SESAD	070324 SA/COAD	0,00
121/000	Serviços de publicidade institucional -Contratação do serviço de produção de vídeos institucionais sobre as ações da Justiça Eleitoral em Pernambuco.	8.000,00	ASCOM	070326 ASCOM	0,00
123/000	Manutenção de ar condicionado tipo SPLIT E JANELA - Lote 1 - Vigência 01/03/2021 à 28/02/2022 - Total: 150.775,94. Exerc. 2021 - R\$ 125.646,61; Exerc. 2022	154.351,32	SEMAN	070325 SA/CEA	0,00
124/000	Manutenção de ar condicionado SPLIT E JANELA - Lote 2	1.960,00	SEMAN	070325 SA/CEA	0,00
128/000	Manutenção dos poços artesanais (Sede, Anexo I Rui Barbosa e Qg do Pólo 4)	2.785,27	SEMAN	070325 SA/CEA	2.785,27
129/000	Contratação de prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos imóveis da Justiça Eleitoral Capital e Região Metropolitana - LOTE 01 -	259.244,83	SEMAN	070325 SA/CEA	0,00
130/000	Serviços de manutenção predial - (valor planejado para Lote2 911.667,23 no 37 - R\$ 634.019,40 7.117,44(horas extras) e 39 2021=2022 - R\$ 259.738,75 E inve	54.491,21	SEMAN	070325 SA/CEA	0,00
136/000	Serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações de ar condicionado central e exaustores da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco,	18.273,42	SEMAN	070325 SA/CEA	0,00
141/000	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupo motor-gerador (GMG) da unidade do Entroncamento do T	705,70	SEMAN	070325 SA/CEA	0,00
144/000	Serviço contínuo de manutenção de árvores	100.000,00	SEMAN	070325 SA/CEA	0,00
148/000	Tratamento resíduos sólidos da CMO	1.300,00	SEPLASA	070322 SGP/CAS	1.300,00
150/000	Contratação de Empresa de Engenharia especializada para Adequação das Instalações Elétricas do CAEC e das Zonas Eleitorais que a compõem, de acordo corr	13.172,17	SEENG	070325 SA/CEA	0,00
169/000	Manutenção nobreak 1º andar Sede.	1.297,52	SEMAN	070325 SA/CEA	0,00
171/000	Serviços de manutenção de gerador do Bongi	560,04	SEMAN	070325 SA/CEA	0,00
224/000	APOIO A EVENTOS : SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA: MESTRE DE CERIMÔNIAS, FOTOGRAFIA, FILMAGEM, ARRANJOS DE FLORES, LOCAÇÃO DE BACKDROP, RECEI	9.605,00	SECERI	070326 ASCOM	0,00
225/000	Serviços de Apoio a eventos solenidades, reuniões, congressos, exposições e conferências (Mestre de cerimônia, fotografia, filmagem, arranjo de flores locaçã	12.900,00	SECERI	070326 ASCOM	0,00
226/000	ontratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação na área de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação	30.020,76	COSIS	070317 STIC/COSIS	30.020,76
235/000	CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES PEDIAIS DE CARPINA	6.403,62	SEENG	070325 SA/CEA	0,00
017/000	Prorrogação da contratação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Informática - Vigência: 01/06/2021 a 31/05/2022. Valor Total: R\$ 61.391,40. Exerc	9.487,80	SESEC	070324 SA/COAD	0,00

SALDOS ORÇAMENTÁRIOS DA LOA 2022		SALDO	UNIDADE	UGR	VALORES A LIBERAR
021/000	Terceirização da Central de Serviços da STIC - Serviços de Suporte Técnico Remoto - suporte técnico de 1º nível - service desk, aos usuários de TIC do TRE/PE	12.560,00	CONSERV	070318 STIC/COSERV	0,00
027/000	Certificados digitais	640,00	SEAU	070318 STIC/COSERV	0,00
323/000	Compartilhamento dos pontos disponíveis nos postes da CELPE para fixação dos cabos de telecomunicações que viabilizam o sistema de transporte e distribuição	2.608,48	SESAD	070324 SA/COAD	0,00
INVESTIMENTOS					
031/000	Serviços prestados que visem a aumentar a vida útil dos softwares	57.300,00	COSIS	070317 STIC/COSIS	0,00
226/000	Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação na área de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação,dimensionadas por	38.475,36	COSIS	070317 STIC/COSIS	38.475,36
009/000	Peças não incorporáveis a imóveis (SEARQ) - Aquisição de PERSIANAS	530,89	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
010/000	ARP vigente - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS (SEARQ) (ND 52.51) - Aquisição de PERSIANAS - ARP 18/21	6.315,68	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
011/000	Peças não incorporáveis a imóveis (SEARQ) - Aquisição de TOLDOS	11.553,91	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
014/000	AP. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (ND 52.12) - AR CONDICIONADO SPLIT Hi Wall de 9.000, 12.000, 18.0000 e 24.000 BTU's e splits piso teto	63.390,25	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
015/000	ARP's vigentes - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - (ND 52.12) (SEARQ) - Ar condicionado SPLIT 9.000 12.000, 18.0000 e 24.000 BTU's PE 044/2021 / ARI	61.593,50	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
016/000	AP. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (ND 52.12) - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT tipo cassette/fancolete	220.000,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
026/000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (ND 52.24) - Sinalizadores visuais de advertência para viatura policial, bastões retráteis de defesa pes	3.893,06	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
029/000	EQUIP. PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (ND 52.33) - Aparelho de SMART TV's de 55 polegadas	5.800,00	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
129/000	Material permanente Lote 1	751,63	SEMAN	070325 SA/CEA	0,00
130/000	Material permanente Lote 2	2.082,04	SEMAN	070325 SA/CEA	0,00
185/000	Mapa tátil	213,29	SECOM	070323 SA/COMAP	213,29
195/000	MOBILIÁRIO EM GERAL (ND 52.42) - Mobiliário de madeira e aço: estação de trabalho, cadeira giratória espaldar alto, estante em aço.	14.538,90	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
223/000	APARELHO EQUIP. MED. ODONT. LAR. HOP. (ND 52.08) - Aquisição de Raio X Odontológico, Mini Incubadora , Sensor de Raio X Digital, Posicionador Radiográfico	5.471,23	SECOM	070323 SA/COMAP	5.471,23
306/000	Aquisição de 02 (duas) unidades de carro plataforma (ND 52.48 - Veículos Diversos) - SEPAT	3.588,04	SECOM	070323 SA/COMAP	0,00
ESCOLA JUDICIÁRIA					
230	Serviços prestados por pessoa Jurídica - Treinamentos - EJE	48.530,00	EJE	070328 EJE	0,00
	Obrigações tributárias e contributivas -INSS	3.999,61	EJE	070328 EJE	0,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
227	Serviços de Seleção e Treinamento prestados por pessoa física - Treinamentos - PAC	44.579,45	COEDE	070320 SGP/COPED	0,00
	Serviços de Seleção e Treinamento prestados por pessoa jurídica - Treinamentos - PAC	97.705,22	COEDE	070320 SGP/COPED	0,00
	INSS- TREINAMENTO	10.750,37	COEDE	070320 SGP/COPED	0,00
RESUMO SOBRAS ORÇAMENTÁRIAS					
	CUSTEIOS	1.203.893,47			42.848,43
	INVESTIMENTOS	495.497,78			44.159,88
	EJE	52.529,61			0,00
	CRH	153.035,04			0,00
					87.008,31
FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO - APÓS AS SOBRAS APRESENTADAS (08/06)					
20GP					
	CUSTEIOS	2.217.531,11			
	INVESTIMENTOS	1.246.391,01			
	CAPACITAÇÃO EJE	0,00			
	CAPACITAÇÃO SGP	31.472,92			
Sobras orçamentárias do mês de MAIO					
	COMAP/SA	12.838,37			
	EJE	1.088,00			

SALDOS ORÇAMENTÁRIOS DA LOA 2022	SALDO	UNIDADE	UGR	VALORES A LIBERAR
COSIS/STIC	68.496,12			
COAD/SA	500,55			
CEA/SA	2.785,27			
SGP/CAS	1.300,00			
TOTAL	87.008,31			





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

RELATÓRIO DE ANÁLISE GERENCIAL DE EXECUÇÃO DO PCI 2022
(nos termos do § 1º do Art. 24 da IN 27/2019)

MÊS BASE: **MAIO DE 2022**
PCI 2022

I. Situação atual da execução do PCI quanto ao atendimento dos prazos

Foram identificados **27** (vinte e sete) sequenciais de despesa com prazos de interesse do PCI (DOD ou RC, EP ou TR/PB) previstos para o mês em questão.


Percebeu-se que **duas unidades** descumpriram prazos no mês de maio.

A SOF continua a sua rotina de comunicação prévia, no início de cada mês, quanto aos sequenciais que indicam seus prazos *vencendo* naquele período. **Valores atualizados pela DESP 2022 (ORDINÁRIO e ELEIÇÕES), de 2/6/22.**

Em face da Portaria nº 901/2021, esta Seção de Gerenciamento Orçamentário e de Custos (SEGOC) permanece realizando o monitoramento do PCI 2022 mediante a análise das planilhas relativas ao mês de maio, enviadas pelas unidades por meio de mensagem eletrônica, em substituição à reunião setorial presencial.


II. Análise de cumprimento dos prazos

Diante do total de **27** (vinte e sete) contratações identificadas no PCI 2022 com prazos vencendo no mês de maio de 2022, verificamos a existência de **23** (vinte e três) prazos **cumpridos**, **3** (três) prazos **descumpridos** e um prazo excluído antes da data prevista para entrega de documentos, não sendo contabilizado como descumprimento ou cumprimento.




III. Prazos por Unidade:

Cumprimento de Prazos ASSEG Maio 2022




Cumpridos

Cumprimento de Prazos EJE Maio 2022




Cumpridos

Cumprimento de Prazos ASCOM Maio 2022




■ Cumpridos

Cumprimento de Prazos SA Maio 2022



■ Cumpridos

Cumprimento de Prazos STIC Maio 2022



■ Cumpridos ■ Descumpridos

IV. Análise das Justificativas

STIC

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE NAC (NETWORK ACCESS CONTROL- CONTROLE DE ACESSO À REDE) – Seq. 315, no valor de R\$ 316.140,11 (trezentos e dezesseis mil, cento e quarenta reais e onze centavos). Descumpriu o prazo de TR de 02/5/2022 tendo sido entregue em 05/05/2022.

A unidade apresentou justificativa, conforme e-mail: “Complexidade do objeto, o que motivou atraso na obtenção de cotações.”

Medida adotada: A unidade apresentou o TR, em 5/5/2022.

Impacto: por meio do referido e-mail, a unidade informou que “Não haverá impactos, visto que o atraso foi apenas de 3 dias e que isso não prejudicará o prazo previsto inicial de entrega da solução.”

AQUISIÇÃO DE FIREWALL COM SOFTWARE DE ANÁLISE DE LOGS, CONEXÃO 2FA PARA VPN E SUPORTE/GARANTIA- Seq. 316, no valor de R\$ 2.427.000,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil reais). Descumpriu o prazo de TR de 02/5/2022 não apresentando o referido documento até a data de elaboração deste relatório.

A unidade apresentou justificativa, conforme e-mail: “Complexidade do objeto, o que motivou atraso na obtenção de cotações.”

Medida adotada: De acordo com a unidade: “Fazer gestão junto às demais unidades envolvidas para dar celeridade às demais etapas.”

Impacto: por meio do referido e-mail, a unidade informou que “Atraso na licitação nacional, uma vez que se trata de uma compra compartilhada, provocando mudança no cronograma de entrega nacional.”

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL – Seq. 329, no valor de R\$ 70.278,67 (setenta mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos). Descumpriu o prazo de TR previsto para 16/5/2022, e solicitou alteração para o dia 15/6/2022, conforme **Formulário de Alteração de Prazo** (SEI nº [0021460-87.2021.6.17.8000](#)).


A unidade apresentou justificativa, conforme documento (SEI nº [0021460-87.2021.6.17.8000](#)): “Há necessidade de maior detalhamento de requisitos por parte da unidade demandante para que seja possível realização de análise das soluções existentes no mercado.

Também houve atrasos por conta de outras demandas existentes na SESEL/COSIS, tais como atividades preparatórias para participação deste Regional (SESEL e 26 Zonas Eleitorais) no 3º Teste de Desempenho da Totalização - 3º TDTOT.”

Medida adotada: “Atuação junto às demais unidades responsáveis pela contratação para agilizar o andamento da aquisição; Apoio da Coordenadoria para a preparação da documentação necessária à contratação.”

Impacto: A unidade não informou.

Justificativas de Descumprimentos Maio 2022



- Necessidade de maior detalhamento do objeto (por parte da demandante) e outras demandas da contratante
- Complexidade do objeto, o que motivou atraso na obtenção de cotações

V. Análise de despesas de alto risco (acima de R\$ 180.061,60)

Dentre as despesas do mês em apreço, foram identificadas **seis contratações** que se enquadram nesta faixa de risco:

Aquisição de software de NAC (Network Access Control - Controle de Acesso à Rede) – Seq. 315, no valor de R\$ 516.309,00 (quinhentos e dezesseis mil e trezentos e nove reais) – **DESCUMPRIDO**

Aquisição de firewall com software de análise de logs, conexão 2FA para VPN e suporte/garantia – Seq. 316, no valor de R\$ 2.427.000,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e sete mil reais) – **DESCUMPRIDO**

Aquisição de ferramenta de detecção de vulnerabilidade – Seq. 318, no valor de R\$ 356.000,00 (trezentos e cinquenta e oito mil reais) – **CUMPRIDO**

Aquisição de solução de appliance de backup para salvaguarda de cópia de dados – Seq. 319, no valor de R\$ 1.240.000,00 (um milhão, duzentos e quarenta mil reais) – **CUMPRIDO**

ELETRICISTA (Contratação de serviço de manutenção elétrica nas unidades do TRE/PE, com vistas às eleições) – Seq. 242, no valor de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) – **CUMPRIDO**

AUXILIARES DE APOIO ÀS ELEIÇÕES – AAEs (Contratação de serviços de apoio especializado às Eleições 2022, com alocação exclusiva de mão de obra vinculada a categoria de Auxiliares de Apoio Especializado e supervisores) – Seq. 247, no valor de R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) – **CUMPRIDO**

Despesas de Alto Risco Maio 2022

■ Cumpridos ■ Descumpridos

67%

33%

RECOMENDAÇÃO

Ao monitorar as despesas relativas ao mês de maio, a SEGOC tece às seguintes considerações:

Quanto ao seq. 315, “AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE NAC (NETWORK ACCESS CONTROL- CONTROLE DE ACESSO À REDE)”, a STIC justificou o atraso de 3 (três) dias em relação ao prazo estipulado na planilha do PCI 2022, em razão da complexidade do objeto que provocou a demora na obtenção das cotações, sem causar impacto no prazo de disponibilização da sobredita aquisição, qual seja, em 29/7/2022.

Quanto ao seq. 316, “AQUISIÇÃO DE FIREWALL COM SOFTWARE DE ANÁLISE DE LOGS, CONEXÃO 2FA PARA VPN E SUPORTE/GARANTIA”, a STIC, inicialmente, alegou que devido à *“complexidade do objeto, o que motivou atraso na obtenção de cotações”*, com a justificativa de impacto *“atraso na licitação nacional, uma vez que se trata de uma compra compartilhada, provocando mudança no cronograma de entrega nacional”* e com medida adotada de *“fazer gestão junto às demais unidades envolvidas para dar celeridade às demais etapas”*, sem previsão de nova data, conforme planilha de monitoramento PCI – maio/2022 enviada, via e-mail, de 1º/6/2022. Posteriormente, em 6/6/2022, ao compulsarmos o SEI nº 0021460-87.2021, constatamos que a COINF/SENIC emitiu o Formulário de Alteração de Prazo (doc. 1874294), com a seguinte justificativa para o pedido de modificação de prazo:

“Devido à complexidade do objeto, estamos tendo atraso na obtenção de cotações, impactando em atraso na preparação dos estudos preliminares. Essa **contratação será uma compra conjunta/compartilhada, de âmbito nacional**, onde o **TRE-PE atuará como órgão gerenciador**. O escopo ainda aumentou, pois mais alguns Regionais, como TRE-PB e TRE-SP, demonstraram, em momento posterior, interesse em participar da compra. Já foi feita a solicitação de cotação às empresas envolvidas e também já foi realizada a verificação no painel de preços mas as cotações obtidas ainda não são em número suficientes para a correta precificação do objeto, evitando que seja gerado sobrepreço no valor médio estimado.

Ressaltamos que essa contratação **compõe o plano orçamentário de segurança da informação, e atenderá a requisitos da ENSEC-JUD e a demandas do plano de ação referente à Resolução n.º 362/2020**, relativa ao protocolo de investigação para ilícitos cibernéticos, sendo, portanto, de **suma importância um rico estudo do que existe no mercado**.

Além do exposto, a COINF/STIC **teve vários eventos durante o mês de maio que impediram uma maior dedicação nesses estudos**, tais como: auditoria em segurança da informação por parte do TSE, transmissão de evento da EJE na ESMAPE, atuação envolvendo outros processos de aquisição em relação à sua tramitação (cofre de senhas, licenças de antivírus para servidor, appliance de backup, ferramenta de vulnerabilidade, serviço de filmagem da auditoria de urnas, tv corporativa e demais processos de aquisição), preparação de estratégia para instalação de máquinas Windows 10 em todos os estados, preparação de estratégia para final de prazo de atendimento nos cartórios, dentre outros.”(sem grifos no original)

Por sua vez, em consonância à deliberação contida na Ata COGEST nº 12, de 3/5/2022, *“que sempre que houver um segundo pedido de alteração referente a um mesmo prazo do Plano de Contratações Institucionais, tal demanda deverá ser encaminhada formalmente para deliberação pelo COGEST”*, houve a validação bem como a aprovação da solicitação em apreço, na reunião do COGEST realizada no dia 8/6/2022, conforme Ata COGEST nº 15. Vale ressaltar que, a despesa em comento, está sendo adquirida mediante “compra compartilhada”, de âmbito nacional, com atuação do TRE-PE como órgão gerenciador e outros Regionais como participantes, conforme diretriz do Parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133/2021, *in verbis*:

Parágrafo único. **A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações** e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, **para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos**, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no **caput** deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, **assegurar o alinhamento das contratações ao**

planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

Em sintonia com a legislação vigente (Lei nº 14.133/2022), a aplicação da “compra compartilhada” por este Regional coaduna com a economia processual, pois, em vez de se realizarem diversas licitações, é feita apenas uma para todos os órgãos participantes (no caso, outros Regionais), há o ganho de escala resultado pela agregação dos quantitativos demandados pelos tribunais que permite a negociação de um preço final mais vantajoso para a Administração Pública e, em geral, as aquisições compartilhadas favorecem as especificações técnicas com maior qualidade, uma vez que se pode aproveitar a *expertise* técnica repartida entre os participantes na fase de planejamento, que ensejarão monitoramento de sua efetivação a partir do PCA 2023.

Em relação ao seq. 329, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, a STIC justificou o descumprimento devido a necessidade de maior detalhamento de requisitos por parte da unidade demandante a fim de realizar a análise das soluções existentes no mercado, bem como relata que houve atrasos por conta de outras demandas existentes na SESEL/COSIS, tais como atividades preparatórias para participação deste Regional (SESEL e 26 Zonas Eleitorais) no 3º Teste de Desempenho da Totalização- 3º TDTOT, etc. Lembramos às unidades demandantes da importância de maior detalhamento do objeto para que as unidade contratantes possam cumprir no prazo estimado para entrega do Termo de Referência (TR) e assim, cumprir o planejamento registrado no PCI.

No mais, esta SEGOC segue o monitoramento das despesas para o mês de junho/2022.