



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

| Nº ordem: 34                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATA DE REUNIÃO       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Reunião COGEST                                     | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 de agosto de 2018 |
|                                                    | Hora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9h30 às 12h30        |
|                                                    | Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sala de Reunião 105  |
| Nome/Unidade dos Participantes                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Isabela Landim (Diretora-Geral)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Jane Leite (Secretária da SJ)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Antônio Nascimento (Secretário da SGP)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Teresa Lima (Secretária da SA)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Maurício Alexandre (Secretário da SOF)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| George Maciel (Secretário da STIC)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Ana Cristina Vieira (Assessora da ASPLAN)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Mônica Spreafico (Secretária da SCI) - Observadora |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Orson Lemos (Assessor da CRE)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 1- Tópicos da Pauta                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Pauta                                              | Monitoramento de desempenho de processos de gestão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Monitoramento das ações deliberadas no             | <ul style="list-style-type: none"><li>Diretoria -Geral apresentou as seguintes justificativas:<ul style="list-style-type: none"><li>Das 21 ações deliberadas, apenas duas ações não foram concluídas:</li><li>Ações nºs 2452 e 2303. As ações referem-se as análises críticas dos Indicadores Estratégicos e a reunião do Comitê de Priorização do 1º Grau. As ações serão reprogramadas.</li></ul></li><li><b>Deliberações:</b><ul style="list-style-type: none"><li>As ações de biometria vinculadas à Vice-Presidência ficarão a cargo do GTIB;</li><li>A DG ficará responsável pelo monitoramento das ações da AGS, GTIB e Acessibilidade;</li><li>A Assessoria da Presidência ficará responsável pelo monitoramento das ações da ASSEG, Ouvidoria, ASCAI, COJUR e ASCOM;</li></ul></li></ul> |                      |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>COGEST</b></p>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ A ASPLAN disponibilizará o relatório de pendências sobre monitoramento do COGEST para que as unidades administrativas possam realizar o monitoramento no sistema SIM até o dia 23.ago.18, com as devidas justificativas;</li> <li>◦ A ASPLAN irá consolidar as informações no dia 24.ago para apresentação ao Presidente, pela Diretoria-Geral, no dia 27 de agosto de 2018.</li> <li>◦ O monitoramento das ações serão realizados mensalmente, com resultados apresentados na 2ª reunião mensal do COGEST, tendo os dados para elaboração do relatório extraído na 1ª quinta-feira do mês.</li> <li>◦ Essa sistemática está sendo formalizada através de IN que em fase de revisão pela SJ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Monitoramento das ações para atendimento às notificações do CNJ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Deliberações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ As ações de biometria vinculadas à Vice-Presidência ficarão a cargo do GTIB;</li> <li>◦ A DG ficará responsável pelo monitoramento das ações da AGS, GTIB e Acessibilidade;</li> <li>◦ A Assessoria da Presidência ficará responsável pelo monitoramento das ações da ASSEG, Ouvidoria, ASCAI, COJUR e ASCOM;</li> <li>◦ A ASPLAN disponibilizará o relatório de pendências sobre monitoramento de intimações do CNJ para análise crítica da Presidência, que será apresentado pela DG, no dia 27.ago.2018;</li> <li>◦ O monitoramento das ações serão realizados mensalmente, com resultados apresentados na 2ª reunião mensal do COGEST, tendo os dados para elaboração do relatório extraído na 1ª quinta-feira do mês.</li> <li>◦ Essa sistemática é formalizada através IN 21/2018.</li> <li>◦ Em relação as ações pendentes de monitoramento sob responsabilidade da ASPLAN, vinculadas à governança corporativa, o prazo será reprogramado para o dia 11 de setembro de 2018.</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>Monitoramento da estruturação do Planejamento</b></p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberto SEI nº 0027333-73.2018.6.17.8000, para registro das informações de reestruturação do Plano Diretor, com metodologia para gerenciamento, com vistas a garantir a execução dos planos de ações e cumprimento dos resultados;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Planejamento Estratégico de SGP</b></p>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A SGP irá apresentar o PDGP no COGEST, na reunião do COGEST do dia 18 de setembro de 2018, conforme estabelecido na portaria de aprovação do Planejamento Estratégico da SGP.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Análise quanto ao atendimento de requisitos da Resolução CNJ nº 219</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informado pela SGP que foram analisadas as exigências da Resolução CNJ nº 219, identificando apenas dois requisitos não cumpridos por este Regional, constantes nos Art. 12 - Alocação de cargo em comissão nas Zonas Eleitorais e Art. 19 - Movimentação de servidores de unidades judiciárias para unidades não judiciárias, sem a correspondente reposição ou permuta;</li> <li>• A SGP deverá abrir SEI para registros das justificativas e evidências de cumprimento dos requisitos das respectiva resolução;</li> <li>• Foi formalizado através do Ofício nº 2849 GAB-DG, do TSE, ao CNJ a necessidade de alteração de assuntos relativos a resolução em tela, conforme anexo desta data.</li> </ul>                                |
| <p><b>Encerramento de exercício financeiro</b></p>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A SOF apresentou o cronograma de encerramento do exercício, ressaltando os feriados do final do ano e a necessidade do apoio dos gestores responsáveis pelas contratações e pagamentos, tendo em vista as ausências no período de recesso forense. As informações estão no Anexo I desta ata;</li> <li>• A SOF, junto com DG, irá coordenar a realização de reunião com os gestores para sensibilização, quanto à necessidade de cumprimento do respectivo cronograma - 19 de outubro de 2018.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O orçamento atual é da ordem de R\$ 36 milhões, dos quais 3.270.000,00 vieram de emendas parlamentares para a obra do Pólo 1, devendo retornar ao orçamento no final do exercício com verba para investimento;</li> <li>• Houve um contingenciamento de R\$ 1.072.000,00 solicitado pelo TSE para ação de pessoal;</li> <li>• Restando R\$ 31.717.000,00 disponível como orçamento para esta data, dos quais foram empenhados R\$ 26.404.000,00 e pagos R\$ 13.742.000,00;</li> <li>• Há uma disponibilidade de aproximadamente R\$ 5.000.000,00, dos quais R\$ 4.000.000,00 já houve informação orçamentária e estão tramitando, com pendência de empenhamento;</li> <li>• Sem informação orçamentária há um valor aproximado</li> </ul> |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Monitoramento da execução do orçamento 2018</b></p> | <p>de R\$ 1.000.000,00.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A SOF informa que do saldo de R\$ 1.000.000,00, o valor de R\$ 430.000,00, refere-se a materiais de consumo; R\$ 350.000,00 está reservado para reequilíbrio dos contratos de tercerização de mão de obra; e R\$ 250.000,00 de serviços de pessoa jurídica;</li> <li>• A SOF solicita que a SA avalie os saldos destinados para reequilíbrio de contratos tercerizados. As informações serão apresentadas pela SA na próxima reunião do COGEST, do dia 28 de agosto de 2018;</li> <li>• Detinação dos valores das emendas parlamentares: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Aquisição de 2 (dois) furgões, totalizando R\$ 300.000,00;</li> <li>◦ Aquisição de fancolet para o 2º andar, no valor de R\$ 103.500,00;</li> <li>◦ Aquisição de perciana no valor aproximado de R\$ 2.000,00;</li> <li>◦ Destinação do valor de R\$ 100.00,00 para mobiliário;</li> <li>◦ Aquisição de computadores e equipamentos de informática para 2018, tem o valor estimado de R\$ 1.827.313,20;</li> <li>◦ A STIC e SA devem apresentar estudo para aquisição de TAG e pistolas para controle patrimonial para RFID - 30 de agosto de 2018;</li> <li>◦ A SA deve apresentar proposta para verticalização do depósito do almoxarifado - 17.set.18.</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>Manutenção predial do QG de Iputinga</b></p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remanejamento de R\$ 114.367,20 da ND 30.17 (processamento de dados) para serviço de manutenção predial do QG da Iputinga, conforme documento 0696550 no SEI 0023551-58</li> <li>• Remanejamento no valor de R\$ 2.654,23 do empenho 2018NE000160, referente ao serviço extraordinário não realizado no CT 18/2015 de vigilância armada, para o mesmo fim, conforme documento SESEC - documento SEI 0697365;</li> <li>• Os valores foram validados pela SOF;</li> <li>• O COGEST delibera pela aprovação do remanejamento, devendo a SA providenciar o registro da aprovação pelo COGEST no processo de contratação.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A aquisição não foi prevista no PCI 2018, sendo solicitada pela STIC nesta reunião, em virtude da possibilidade de disponibilização de aplicativos deste</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Licença IOS Developer Enterprise Program para publicação do APP Supre Mobile</b></p>                                          | <p>Tribunal para uso interno em dispositivos iphone e ipads;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O custo da aquisição é em torno de R\$ 1.500,00;</li> <li>• A SOF informa a possibilidade do atendimento da demanda;</li> <li>• A ASPLAN informa que a despesa está alinhada com o PEI, objetivo OBE01, pois facilita o acesso dos usuários aos sistemas desenvolvidos por este Regional;</li> <li>• Diante das informações da SOF e da ASPLAN e justificativas da STIC, a despesa foi aprovada pelo COGEST;</li> <li>• A STIC deverá providenciar o registro da aprovação pelo COGEST no processo de contratação.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Contratação de SMSat</b></p>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A aquisição não foi prevista no PCI 2018, sendo solicitada pela STIC nesta reunião, em virtude da possibilidade de contratação de antena satélite para viabilizar a transmissão de resultado de eleições, em local de difícil acesso;</li> <li>• O custo da aquisição é em torno de R\$ 18.298,58, que será descentralizado pelo TSE, referente ao e-mail do Anexo II;</li> <li>• A SOF informa a possibilidade do atendimento da demanda;</li> <li>• A ASPLAN informa que a despesa está alinhada com o PEI, objetivo OBE05, pois agiliza a realização de serviços eleitorais de transmissão de resultados das Eleições;</li> <li>• Diante das informações da SOF e da ASPLAN e justificativas da STIC, a despesa foi aprovada pelo COGEST;</li> <li>• A STIC deverá providenciar o registro da aprovação pelo COGEST no processo de contratação.</li> </ul> |
| <p><b>Saldo do contrato de energia do depósito de urnas para obtenção de licença para regularização do poço na Rui Barbosa.</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remanejamento no valor de R\$ 7.000,00 do saldo de energia do depósito de urnas para regularização do poço da Rui Barbosa - documento SEI 0694652 - SEI 0024750-18.2018;</li> <li>• Os valores foram validados pela SOF;</li> <li>• O COGEST delibera pela aprovação do remanejamento, devendo a SA providenciar o registro da aprovação pelo COGEST no processo de contratação.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestar serviços de telecomunicações para prover a</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2ª revisão do Plano de contratações 2018</b></p>                | <p>comunicação de dados entre o prédio sede do TRE-PE e os prédios administrativos e cartórios eleitorais localizados em Pernambuco.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Alteração do valor estimado: de R\$ 2.575.158,27 para R\$ 2.784.892,54;</li> <li>◦ Os valores foram validados pela SOF;</li> <li>◦ O COGEST delibera pela aprovação do remanejamento, devendo a STIC providenciar o registro da aprovação pelo COGEST no processo de contratação.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprovado pelo COGEST, as alterações disponibilizadas no documento SEI 0674568, decorrentes de alterações de datas (itens 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 11); exclusão do item 8; redução de valor no item 4 e inclusão de despesa do item 10 (certificado digital);</li> <li>• Fica aprovado o PCI 2018 STIC atualizado, com as alterações aprovadas nesta reunião - documento 0674577. A STIC deverá providenciar o registro das informações nos processos de contratações correspondentes.</li> </ul> |
| <p><b>Pauta</b></p>                                                   | <p><b>Planejamento de Pautas de Reunião do COGEST</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Pauta para a próxima reunião</b></p>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A próxima reunião do COGEST será reunião do CDTI, cuja pauta ficará sob responsabilidade da STIC.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Pauta</b></p>                                                   | <p><b>Divulgação de informações da Reunião do COGEST</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Definição dos temas da reunião que podem ser divulgadas</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estruturação do Planejamento da Gestão de Pessoas - SGP;</li> <li>• Encerramento do exercício financeiro - SOF;</li> <li>• Monitoramento de deliberações do COGEST - ASPLAN.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### CERTIDÃO

Certifico que, na presente ata, estão evidenciadas as deliberações tomadas na reunião do Comitê de Gestão Estratégica - COGEST, ocorrida nesta data, da qual participaram e anuíram com os seus termos os servidores deste tribunal acima identificados.

Recife, 21 de agosto de 2018.

Isabela Landim

Diretora-Geral



Documento assinado eletronicamente por **ALDA ISABELA SARAIVA LANDIM LESSA, Analista Judiciário(a)**, em 21/08/2018, às 12:31, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO, Secretário(a)**, em 22/08/2018, às 13:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.




Documento assinado eletronicamente por **MAURÍCIO ALEXANDRE DA SILVA FILHO, Secretário(a)**, em 22/08/2018, às 13:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.




A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0696983** e o código CRC **8CA66B82**.

| Unidades         | Nº de ações | Ações Pendentes | Concluídas | %       |                                                                                       |
|------------------|-------------|-----------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AGS              | 12          | 9               | 3          | 25,00%  |    |
| ASCAI            | 5           | 2               | 3          | 60,00%  |    |
| ASCOM            | 10          | 0               | 10         | 100,00% |    |
| ASSEG            | 8           | 6               | 2          | 25,00%  |    |
| ASSCRE           | 2           | 1               | 1          | 50,00%  |    |
| ASSP             | 5           | 3               | 2          | 40,00%  |    |
| ASPLAN           | 54          | 4               | 50         | 93,00%  |    |
| ASSGP – I        | 1           | 1               | 0          | 0,00%   |    |
| ACESSIBILIDADE   | 1           | 1               | 0          | 0,00%   |    |
| COEDE            | 1           | 0               | 1          | 100,00% |    |
| COJUR            | 1           | 1               | 0          | 0,00%   |   |
| CRE              | 17          | 8               | 9          | 53,00%  |  |
| DG               | 3           | 2               | 1          | 33,00%  |  |
| EJE              | 10          | 1               | 9          | 90,00%  |  |
| EJE-GAB          | 1           | 0               | 1          | 100,00% |  |
| GAB-DG           | 18          | 9               | 9          | 50,00%  |  |
| GTIB             | 1           | 0               | 1          | 100,00% |  |
| GAB-STIC         | 2           | 0               | 2          | 100,00% |  |
| OUVE             | 3           | 0               | 3          | 100,00% |  |
| SA               | 45          | 5               | 40         | 89,00%  |  |
| SCI              | 13          | 1               | 12         | 92,00%  |  |
| SJ               | 19          | 3               | 16         | 84,00%  |  |
| SOF              | 23          | 0               | 23         | 100,00% |  |
| SGP              | 14          | 0               | 14         | 100,00% |  |
| SGP-GAB          | 36          | 0               | 36         | 100,00% |  |
| STIC             | 38          | 0               | 38         | 100,00% |  |
| VICE-PRESIDÊNCIA | 2           | 2               | 0          | 0,00%   |  |
| TOTAL            | 345         | 59              | 286        |         |                                                                                       |



| Unidades | Nº de ações | Ações Pendentes | Concluídas | %       |                                                                                       |
|----------|-------------|-----------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ASCOM    | 7           | 0               | 7          | 100,00% |    |
| ASPLAN   | 4           | 2               | 2          | 50,00%  |    |
| ASSP     | 1           | 0               | 1          | 100,00% |    |
| CEA      | 1           | 0               | 1          | 100,00% |    |
| COASES   | 1           | 0               | 1          | 100,00% |    |
| COINF    | 1           | 0               | 1          | 100,00% |    |
| SA       | 1           | 0               | 1          | 100,00% |    |
| SGP-GAB  | 1           | 0               | 1          | 100,00% |    |
| SJ       | 1           | 0               | 1          | 100,00% |    |
| SOF      | 1           | 0               | 1          | 100,00% |    |
| OUVE     | 1           | 0               | 1          | 100,00% |  |
| TOTAL    | 20          | 2               | 18         |         |                                                                                       |



## SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

### **CRONOGRAMA REFERENTE AOS PRAZOS DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO TRE-PE Nº210/2014, alterada pela RESOLUÇÃO TRE-PE Nº306/2017 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**

**"Art. 7º. Os procedimentos administrativos deverão ser entregue à Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF):"**

**combinado com:**

**Portaria TRE-PE nº 686/2015 - Restos a Pagar**

**Cronograma de sub-repasse financeiro 2018 - TSE**

**Norma de Encerramento do Exercício STN (aguardando edição e publicação)**

| DATA                                                      | ATIVIDADE                                                                     | FUNDAMENTAÇÃO                                                              | RESPONSÁVEIS                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1º/12/2018</b><br><b>(sábado)</b><br><b>30/11/2018</b> | para informar disponibilidade orçamentária                                    | Art. 7º , I, alínea “a”<br>(Antecipação , Art. 11)                         | DG e Unidades Demandantes                                    |
| <b>05/12/2018</b>                                         | para informar disponibilidade orçamentária                                    | Art. 7º , I, alínea “b”                                                    | DG e Unidades Demandantes                                    |
| <b>10/12/2018</b>                                         | para informar disponibilidade orçamentária                                    | Art. 7º , I, alínea “c”                                                    | DG e Unidades Demandantes                                    |
| <b>10/12/2018</b>                                         | recebimento de materiais e equipamentos pela SA                               | Art. 7º , §2º                                                              | SA                                                           |
| <b>10/12/2018</b>                                         | <b>Encaminhamento da folha de pessoal referente ao <u>mês de dezembro</u></b> | <b>Cronograma de Sub-repasse financeiro do TSE</b><br><b>Art. 7º, § 3º</b> | SGP                                                          |
| <b>15/12/2017</b><br><b>(sábado)</b><br><b>14/12/2018</b> | para emissão de novos empenhos e solicitações de reforços e anulações         | Art. 7º , II<br>(Antecipação , Art. 11)                                    | DG e Unidades Demandantes                                    |
| <b>15/12/2017</b><br><b>(sábado)</b><br><b>14/12/2018</b> | recebimento de faturas para pagamento no exercício                            | Art. 7º , III<br>(Antecipação , Art. 11)                                   | Unidades Demandantes (gestores contratuais, almoxarifado...) |

|                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15/12/2017</b><br><b>(sábado)</b><br><b>14/12/2018</b> | data limite para recolhimentos referentes às devoluções de diárias, benefícios, salários e assemelhados<br>(data limite para vencimento das GRU's)                            | Art. 7º, § 4º                                                                                                       | SGP                                                                                      |
| <b>17/12/2017</b>                                         | folha referentes a pagamento de pessoal - suplementares de dezembro                                                                                                           | Art. 7º, V<br>Aguardar orientação do TSE quanto ao prazo para liberação de recursos de pessoal para o mês dezembro. | SGP                                                                                      |
| <b>18/12/2018</b>                                         | solicitações de reforços e anulações referentes aos empenhos de despesas de pessoal                                                                                           | Art. 7º , II, alínea "a"                                                                                            | SGP/SOF                                                                                  |
| <b>18/12/2018</b>                                         | recebimento de faturas para pagamento, ainda em 2018, referente ao faturamento parcial do mês de dezembro.<br>(sugestão de faturamento de quinze dias, ou seja, até 15/12/18) | Art. 7º , III                                                                                                       | Unidades Demandantes (gestores contratuais, almoxarifado...)                             |
| <b>18/12/2017</b>                                         | recebimento de indicação de empenhos a serem inscritos <b>em restos a pagar não processados</b>                                                                               | Resol.<br>Art. 7º, IV<br>Port. 686/2015<br>Art. 4º e 5º                                                             | Unidades Demandantes (gestores contratuais, e/ou responsáveis pela aquisição ou serviço) |

### DEMANDAS A SEREM SUBMETIDAS A APROVAÇÃO DO COGEST

| ITEM | ASSUNTO                                                                                                                                                                                              | SUGESTÕES E DATA                                                                                                                                                                         | RESPONSÁVEIS                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Inscrição de empenhos em Restos a Pagar não Processados a Liquidar (A fim de cumprir o art. 5º da Portaria 686/2015)                                                                                 | Sugerimos o dia <b>18/12/2017</b> como prazo para <b>encaminhamento à SOF das solicitações após a apreciação do Ordenador de Despesa</b> (Parágrafo único do art. 5º, Portaria 686/2015) | DG<br>Unidades Demandantes (gestores contratuais, de atas...)                   |
| 2.   | FATURAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.<br>(Dependendo do limite financeiro disponível para o TRE no mês de dezembro, e for decidido o faturamento de serviços proporcionais) | 1.sugerimos que seja para o período de 15 dias (até <b>15/12/18</b> )                                                                                                                    | Unidades Demandantes (gestores contratuais)                                     |
| 3    | Decidir quais contratos serão faturados proporcionalmente                                                                                                                                            | Sugerimos realizar uma reunião com os gestores contratuais para apresentar um levantamento dos contratos passíveis do faturamento a fim de dar suporte à decisão.                        | Diretoria Geral,<br>Unidades Demandantes e gestores contratuais<br>ASSDG<br>SOF |

### CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | O feriado natalino, dias 24 e 25/12 e de ano novo, dias 31/18 e 01/19 serão uma segunda-feira e terça-feira, reduzindo a quantidade de dia útil para análise dos documentos inerentes ao pagamento, liquidação das despesas no sistema SIAFI comprometendo o prazo para emissão de ordens bancárias. ( ATÉ 26/12/2018), bem como, os prazos de empenhamento e inscrição de restos a pagar. |
| 2. | Os prazos para emissão de ordens bancárias são estabelecidos na norma de encerramento do exercício da STN e banco central, estamos no aguardo da nova edição para o exercício de 2018                                                                                                                                                                                                      |
| 3. | A nova sistemática de autorização eletrônica no SIAFI de todas as ordens bancárias pelo Ordenador de Despesa e Gestor Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                           |

Zimbra

anacristina.vieira@tre-pe.jus.br

---

**Fwd: Contratação dos SMSat**

---

**De :** George Maciel <george.maciел@tre-pe.jus.br>

Ter, 21 de ago de 2018 11:53

**Assunto :** Fwd: Contratação dos SMSat 1 anexo**Para :** anacristina vieira <anacristina.vieira@tre-pe.jus.br>As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Prezada Ana,

Para anexar a ata do COGEST.

Atenciosamente,

**George Maciel**Secretário de Tecnologia de Informação e Comunicação | STIC  
[george.maciел@tre-pe.jus.br](mailto:george.maciел@tre-pe.jus.br) / 0xx81 3194-9219**Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco**  
Av. Gov. Agamenon Magalhães | 1160 | 1º andar  
Sala 101 | Graças | Recife | Pernambuco  
[www.tre-pe.jus.br](http://www.tre-pe.jus.br)

---

**De:** "assigg" <assigg@tre-pe.jus.br>**Para:** "sof" <sof@tre-pe.jus.br>**Cc:** "assigg" <assigg@tre-pe.jus.br>, "coinf" <coinf@tre-pe.jus.br>**Enviadas:** Sexta-feira, 10 de agosto de 2018 11:45:42**Assunto:** Fwd: Contratação dos SMSat**Prezado Secretário,**

Por ordem do Secretário de TI e Comunicação, considerando mensagem abaixo encaminhada pela Coordenadoria de Infraestrutura do TSE, solicitamos informar qual valor foi descentralizado para este Regional para atender à contratação do SMSat.

Respeitosamente,

**Renata Albuquerque**Assistência de Gestão e Governança - AssiGG  
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco**(81) 3194-9633**

---

**De:** "Cristiano Moreira Andrade" <cristiano.andrade@tse.jus.br>**Para:** "LISTA INFORMATICA" <informatica@tse.jus.br>**Enviadas:** Quinta-feira, 9 de agosto de 2018 12:51:21

Aos TRE que utilizarão SMSat:

Encaminho em anexo arquivos relacionados à contratação dos SMSat.

Há previsão de remessa de orçamento ainda hoje e publicação de ata de registro de preços até amanhã.

Abaixo seguem preços unitários e quantitativos para cada TRE:

|                | Item 1       | Item2        | Item 3                          | Item 4                          | Item 5                   | Item 6                   | Item 7                         | Item 8          | Item 9             |
|----------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| Preço unitário | R\$ 8.601,00 | R\$ 6.094,00 | R\$ 562,93                      | R\$ 840,65                      | R\$ 1.000,00             | R\$ 1.200,00             | R\$ 3.591,00                   | R\$ 854,75      | R\$ 2.199,97       |
| Tribunal       | SMSat Tipo 1 | SMSat Tipo 2 | Bateria extra para SMSat tipo 1 | Bateria extra para SMSat tipo 2 | Pacote de minutos tipo 1 | Pacote de minutos tipo 2 | Turma com até 15 participantes | Acesso Internet | Implantação de VPN |
| AC             | 73           | 13           | 4                               | 1                               | 73                       | 13                       | 0                              | 0               | 0                  |
| AM             | 202          | 36           | 11                              | 2                               | 202                      | 36                       | 1                              | 0               | 0                  |
| AP             | 37           | 7            | 2                               | 1                               | 37                       | 7                        | 0                              | 0               | 0                  |
| BA             | 12           | 2            | 1                               | 1                               | 12                       | 2                        | 0                              | 0               | 0                  |
| GO             | 14           | 3            | 1                               | 1                               | 14                       | 3                        | 0                              | 0               | 0                  |
| MA             | 87           | 16           | 5                               | 1                               | 87                       | 16                       | 0                              | 0               | 0                  |
| MG             | 10           | 2            | 1                               | 1                               | 10                       | 2                        | 0                              | 0               | 0                  |
| MS             | 24           | 5            | 2                               | 1                               | 24                       | 5                        | 0                              | 0               | 0                  |
| MT             | 92           | 17           | 5                               | 1                               | 92                       | 17                       | 0                              | 0               | 0                  |
| PA             | 332          | 59           | 17                              | 3                               | 332                      | 59                       | 1                              | 0               | 0                  |
| PE             | 1            | 1            | 1                               | 1                               | 1                        | 1                        | 0                              | 0               | 0                  |
| PI             | 35           | 7            | 2                               | 1                               | 35                       | 7                        | 0                              | 0               | 0                  |
| PR             | 19           | 4            | 1                               | 1                               | 19                       | 4                        | 0                              | 0               | 0                  |
| RO             | 52           | 10           | 3                               | 1                               | 52                       | 10                       | 0                              | 0               | 0                  |
| RR             | 55           | 10           | 3                               | 1                               | 55                       | 10                       | 0                              | 0               | 0                  |
| TO             | 21           | 4            | 2                               | 1                               | 21                       | 4                        | 0                              | 0               | 0                  |
| TSE            | 1            | 1            | 0                               | 0                               | 1                        | 1                        | 0                              | 1               | 1                  |

Cristiano Moreira Andrade  
Coordenadoria de Infraestrutura  
Secretaria de Tecnologia da Informação  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
(61)3030-8970

### Aviso Legal | Disclaimer

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja o destinatário desta, saiba que a leitura, a divulgação ou a cópia são proibidas. Favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso improprio será tratado conforme a legislação em vigor.

This message and the files attached contain confidential information and their confidentiality is protected by law. They are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient, you are not authorized to disclose, distribute or copy this information. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this message by mistake and delete it from your system. Improper use of this information will be treated according to applicable legislation.

### Aviso Legal | Disclaimer

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja o destinatário desta, saiba que a leitura, a divulgação ou a cópia são proibidas. Favor apagar

as informações e notificar o remetente. O uso improprio será tratado conforme a legislação em vigor.

This message and the files attached contain confidential information and their confidentiality is protected by law. They are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient, you are not authorized to disclose, distribute or copy this information. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this message by mistake and delete it from your system. Improper use of this information will be treated according to applicable legislation.



**Arquivos SMSat.zip**

1 MB

---

## ANÁLISE DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE CONTRATAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade: STIC

| UNIDADE GESTORA DO PLANO DE CONTRATAÇÕES INSTITUCIONAIS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      | STIC                                                                                 | DATA DA ATUALIZAÇÃO DO PCI                                                                             |                                                                                                                              | 30/06/2018                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ANÁLISE CRÍTICA                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                     |
| ORD                                                     | CONTRATAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO                                                                                                                                                              | ALTERAÇÃO REALIZADA                                                                  | JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO                                                                             | * VINCULAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTO COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PEI/PGP e PLANEJAMENTO SETORIAL                           | OBSERVAÇÃO (POR EX. INCLUIR DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS)  |
| 1                                                       | Prestação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e os Cartórios Eleitorais localizados no respectivo estado, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações contidas no Termo de Referência. (Backbone secundário) | Prestar serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre o prédio sede do TRE-PE e os prédios administrativos e cartórios eleitorais localizados em Pernambuco. | <b>Alteração do valor estimado:</b><br><br>de R\$ 2.575.158,27 para R\$ 2.784.892,54 | Houve erro no cálculo anterior por não ter sido considerado o valor das instalações de todos os links. | A contratação a ser alterada está vinculada com:<br>➔ Objetivo 9 do PEI/PGP;<br>➔ Objetivo 2 do PETIC;<br>➔ Meta 2 do PDTIC. | Alteração do valor dos estudos preliminares<br><br>R\$ 2.784.892,54 |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO  
DIRETORIA-GERAL

| UNIDADE GESTORA DO PLANO DE CONTRATAÇÕES INSTITUCIONAIS |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      | STIC                                                                                                                                                 | DATA DA ATUALIZAÇÃO DO PCI                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 30/06/2018                                                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ANÁLISE CRÍTICA                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                    |
| ORD                                                     | CONTRATAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                              | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO                                                                                                                                              | ALTERAÇÃO REALIZADA                                                                                                                                  | JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO                                                                                                                                                                                             | * VINCULAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTO COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PEI / PGP e PLANEJAMENTO SETORIAL                         | OBSERVAÇÃO (POR EX. INCLUIR DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS) |
| 2                                                       | Prestação de serviços de comunicação de dados de acesso à <i>internet</i> , compreendendo acesso IP <i>internet</i> com velocidade de, no mínimo, 100 (cem) Mbps, sem limitação de tráfego, e serviços de instalação de enlace com a <i>internet</i> .   | Manter acesso IP <i>Internet</i> com velocidade de, no mínimo, 100 (Cem) Mbps sem limitação de tráfego, e serviços de instalação de enlace com a <i>internet</i> .   | <b>Ajuste nas datas:</b><br><b>DOD</b> – de 31/05/18 para 31/05/17<br><b>EP</b> – de 29/06/18 para 17/11/17<br><b>TR</b> – de 10/08/18 para 22/12/17 | A presente contratação teve as datas dos documentos <b>antecipadas</b> , pois foi inserida no Pregão Eletrônico nº 03/18, juntamente à contratação para o novo <i>backbone</i> , por se tratarem de objetos similares. | A contratação a ser alterada está vinculada com:<br>➔ Objetivo 9 do PEI/PGP;<br>➔ Objetivo 2 do PETIC;<br>➔ Meta 2 do PDTIC. |                                                                    |
| 3                                                       | Prestação de serviços de comunicação de dados de acesso à <i>internet</i> , compreendendo acesso IP <i>internet</i> com velocidade de, no mínimo, 30 (trinta) Mbps, sem limitação de tráfego, e serviços de instalação de enlace com a <i>internet</i> . | Manter acesso IP <i>Internet</i> com velocidade de, no mínimo, 30 (Trinta) Mbps sem limitação de tráfego, e serviços de instalação de enlace com a <i>internet</i> . | <b>Ajuste nas datas:</b><br><b>DOD</b> – de 31/05/18 para 31/05/17<br><b>EP</b> – de 29/06/18 para 17/11/17<br><b>TR</b> – de 10/08/18 para 22/12/17 | A presente contratação teve as datas dos documentos <b>antecipadas</b> , pois foi inserida no Pregão Eletrônico nº 03/18, junto à contratação para o novo <i>backbone</i> , por se tratarem de objetos similares.      | A contratação a ser alterada está vinculada com:<br>➔ Objetivo 9 do PEI/PGP;<br>➔ Objetivo 2 do PETIC;<br>➔ Meta 2 do PDTIC. |                                                                    |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO  
DIRETORIA-GERAL

| UNIDADE GESTORA DO PLANO DE CONTRATAÇÕES INSTITUCIONAIS |                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | STIC                                                                                                                                                 | DATA DA ATUALIZAÇÃO DO PCI                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              | 30/06/2018                                                         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ANÁLISE CRÍTICA                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                    |
| ORD                                                     | CONTRATAÇÃO                                                                                                  | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO                                                                                                                                                      | ALTERAÇÃO REALIZADA                                                                                                                                  | JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO                                                                                                                                                                                              | * VINCULAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTO COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PEI / PGP e PLANEJAMENTO SETORIAL                         | OBSERVAÇÃO (POR EX. INCLUIR DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS) |
| 4                                                       | Contratação de prestação de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva no sistema ALEPH500 | Controlar a movimentação e empréstimo do acervo bibliográfico do TRE-PE, aprimorar e modernizar as rotinas, visando um maior controle e eficiência na prestação dos serviços | <b>Correção do valor contratado registrado no plano:</b><br><br>De R\$ 6.680,16<br><br>Para R\$ 6.181,56                                             | Equívoco no registro do valor referido na versão anterior do plano, que estava considerando o <b>custo de toda a contratação</b> (dez.2017 a dez.2018). Foi <b>subtraído</b> o valor referente ao mês de dezembro.2017. | A contratação a ser alterada está vinculada com:<br>➔ Objetivo 9 do PEI/PGP;<br>➔ Objetivo 2 do PETIC;<br>➔ Meta 2 do PDTIC. |                                                                    |
| 5                                                       | Atualização de licenças da ferramenta CASE Sparx Enterprise Architect – 4 unidades                           | Manter a ferramenta necessária para a modelagem e documentação dos sistemas. Sendo necessário, a cada ano, renovar o seu contrato de manutenção.                             | <b>Ajuste nas datas:</b><br><b>DOD</b> – de 23/03/18 para 05/04/18<br><b>EP</b> – de 04/05/18 para 09/05/18<br><b>TR</b> – de 08/06/18 para 27/06/18 | Houve um período de indefinição para escolha do fiscal administrativo da contratação. Além disso, houve mudança nas cotações e os documentos precisaram passar por revisões, atrasando suas entregas.                   | A contratação a ser alterada está vinculada com:<br>➔ Objetivo 9 do PEI/PGP;<br>➔ Objetivo 6 do PETIC;<br>➔ Meta 9 do PDTIC. |                                                                    |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO  
DIRETORIA-GERAL

| UNIDADE GESTORA DO PLANO DE CONTRATAÇÕES INSTITUCIONAIS |                                                           |                                                                                                                                                                      | STIC                                                                                                                                                 | DATA DA ATUALIZAÇÃO DO PCI                                                                                                          |                                                                                                                              | 30/06/2018                                                            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ANÁLISE CRÍTICA                                         |                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                       |
| ORD                                                     | CONTRATAÇÃO                                               | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO                                                                                                                                              | ALTERAÇÃO REALIZADA                                                                                                                                  | JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO                                                                                                          | * VINCULAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTO COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PEI / PGP e PLANEJAMENTO SETORIAL                         | OBSERVAÇÃO<br>(POR EX. INCLUIR DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS) |
| 6                                                       | Aquisição de <i>datashows</i>                             | Adquirir equipamentos de projeção para manter o atendimento às demandas que, de forma concomitante, ocorrem em vários eventos e ações, tanto externos como internos. | <b>Ajuste nas datas:</b><br><b>DOD</b> – de 06/04/18 para 02/07/18<br><b>EP</b> – de 31/05/18 para 31/07/18<br><b>TR</b> – de 29/06/18 para 31/08/18 | Cancelamento da ARP por <b>descontinuidade do produto</b> objeto da contratação.                                                    | A contratação a ser alterada está vinculada com:<br>➔ Objetivo 9 do PEI/PGP;<br>➔ Objetivo 2 do PETIC;<br>➔ Meta 2 do PDTIC. |                                                                       |
| 7                                                       | Serviços de suporte à infraestrutura de TIC               | Oferecer serviço de suporte técnico especializado à infraestrutura de TIC de forma presencial.                                                                       | <b>Ajuste nas datas:</b><br><b>EP</b> – de 02/05/18 para 24/05/18.<br><b>TR</b> – de 30/06/18 para 15/08/18                                          | <b>EP</b> - Demora no recebimento das propostas de preços.<br><br><b>TR</b> - necessidade de análise pelos integrantes.             | A contratação a ser alterada está vinculada com:<br>➔ Objetivo 9 do PEI/PGP;<br>➔ Objetivo 2 do PETIC;<br>➔ Meta 2 do PDTIC. |                                                                       |
| 8                                                       | Aquisição de impressora térmica para geração de etiquetas | Complementação da infraestrutura tecnológica na unidade responsável pela protocolização de documentos                                                                | <b>Contratação excluída</b>                                                                                                                          | Licitações anteriores prejudicadas;<br><br>Implantação do SEI e PJe, reduzindo o uso de papel na tramitação de processos no TRE-PE. | A contratação a ser alterada está vinculada com:<br>➔ Objetivo 9 do PEI/PGP;<br>➔ Objetivo 2 do PETIC;<br>➔ Meta 2 do PDTIC. |                                                                       |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO  
DIRETORIA-GERAL

| UNIDADE GESTORA DO PLANO DE CONTRATAÇÕES INSTITUCIONAIS |                                                                                |                                                                                                                                  | STIC                                                                                | DATA DA ATUALIZAÇÃO DO PCI                                                                                                               |                                                                                                                              | 30/06/2018                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ANÁLISE CRÍTICA                                         |                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                               |
| ORD                                                     | CONTRATAÇÃO                                                                    | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO                                                                                                          | ALTERAÇÃO REALIZADA                                                                 | JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO                                                                                                               | * VINCULAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTO COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PEI / PGP e PLANEJAMENTO SETORIAL                         | OBSERVAÇÃO<br>(POR EX. INCLUIR DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS)         |
| 9                                                       | Aquisição de certificados digitais                                             | Viabilizar o acesso ao PJe, contemplando o acréscimo de usuários do sistema e a possibilidade de uso pelas zonas no pleito 2018. | Ajuste na data de disponibilização do bem/serviço:<br><br>de 05/03/18 para 20/07/18 | Atraso no processo licitatório.                                                                                                          | A contratação a ser alterada está vinculada com:<br>➔ Objetivo 9 do PEI/PGP;<br>➔ Objetivo 2 do PETIC;<br>➔ Meta 2 do PDTIC. | Remanejamento de recursos oriundos da SA - custeios (SEI nº 0016289-57.2018). |
| 10                                                      | Contratação de certificados do tipo A1 e- CNPJ ICP-Brasil para uso do e-Social | Atender aos requisitos de funcionamento do e-Social                                                                              | Contratação incluída no PCI 2018 no valor de R\$ 480,00                             | Não foi possível a utilização de certificado A1 existente no TRE pois o mesmo não atendia aos requisitos exigidos pelo sistema e-Social. | A contratação a ser alterada está vinculada com:<br>➔ Objetivo 9 do PEI/PGP;<br>➔ Objetivo 2 do PETIC;<br>➔ Meta 2 do PDTIC. | Remanejamento de recursos oriundos de custeios de telefonia.                  |
| 11                                                      | Transporte das Urnas Eletrônicas – Eleições 2018 – 1º e 2º Turnos              | Contratação de serviços de coleta, transporte, entrega e recolhimento das urnas eletrônicas preparadas para as Eleições 2018.    | Ajuste na data:<br><br>TR - de 11/04/18 para 19/04/18                               | Atraso decorrente da dificuldade enfrentada na coleta de preços de mercado praticados para o serviço.                                    | A contratação a ser alterada está vinculada com:<br><br>➔ Objetivo 1 do PEI/PGP;                                             |                                                                               |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO  
DIRETORIA-GERAL

| UNIDADE GESTORA DO PLANO DE CONTRATAÇÕES INSTITUCIONAIS |                                                                                                                                                                  |                                                     | STIC                                                                                | DATA DA ATUALIZAÇÃO DO PCI                                                      |                                                                                                                              | 30/06/2018                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ANÁLISE CRÍTICA                                         |                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                       |
| ORD                                                     | CONTRATAÇÃO                                                                                                                                                      | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO                             | ALTERAÇÃO REALIZADA                                                                 | JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO                                                      | * VINCULAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTO COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PEI / PGP e PLANEJAMENTO SETORIAL                         | OBSERVAÇÃO<br>(POR EX. INCLUIR DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS) |
| 12                                                      | Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, nas modalidades local (VC1) de Longa Distância Nacional (VC2 e VC3) para uso pelos cartórios eleitorais. | Prestar serviço móvel para os cartórios eleitorais. | Ajuste na data de disponibilização do bem/serviço:<br><br>de 02/06/18 para 30/07/18 | Atraso no procedimento licitatório, ainda com data de abertura para 20/06/2018. | A contratação a ser alterada está vinculada com:<br>➔ Objetivo 9 do PEI/PGP;<br>➔ Objetivo 2 do PETIC;<br>➔ Meta 2 do PDTIC. |                                                                       |

**\*Legenda:**

- o PEI – Planejamento Estratégico Institucional;
- o PGP – Plano de Gestão da Presidência;

**\*Observações:**

- o **Vinculação com Objetivos Estratégicos do PEI e Planejamento Setorial** – Deve ser registrado o código de vinculação da contratação com o PEI/PGP e planejamentos setoriais, quando houver na unidade.
- o **Análise de impacto com os objetivos estratégicos** – Devem ser registradas informações da análise do gestor da unidade sobre o impacto que a alteração da contratação provocará no alcance dos resultados estabelecidos no objetivo estratégico do Tribunal.



Poder Judiciário Federal

JUNHO/2018

| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |                                       |                                        |                            |                             |                                               |                        |                                             |                  |                               |        |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|------------|
| PLANO DE CONTRATAÇÕES – STIC – 2018       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |                                       |                                        |                            |                             |                                               |                        |                                             |                  |                               |        |            |
| NUMERAÇÃO ÚNICA DA CONTRATAÇÃO            | OBJETO DA CONTRATAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE DEMANDANTE | BREVE JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                     | PRAZOS     |                      |                                       |                                        | FONTE DE RECURSO e RUBRICA | ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$) | VALOR ESTIMADO NO PEDIDO DA CONTRATAÇÃO (R\$) | VALOR CONTRATADO (R\$) | VÍNCULO COM O PDTIC, PETIC OU PEI           | UNIDADE TÉCNICA  | CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE |        | OBSERVAÇÃO |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                         | DOD/RC     | ESTUDOS PRELIMINARES | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO |                            |                             |                                               |                        |                                             |                  | SIM OU NÃO?                   | QUAL?  |            |
| ORÇAMENTO ORDINÁRIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |                                       |                                        |                            |                             |                                               |                        |                                             |                  |                               |        |            |
| 09.01.01.02.02.2018.1.001.000             | Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de estabilizadores e no-breaks responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica para os computadores do prédio sede do TRE-PE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | STIC/COINF/SERES   | Manter o funcionamento da rede estabilizada de energia do prédio sede do regional, realizando, para tanto, manutenções preventivas trimestrais nos equipamentos e manutenções corretivas, quando necessário, com substituição de peças. | 28/3/2017  | 5/6/2017             | 31/7/2017                             | 17/1/2018                              | 3390.39.17                 | 100.800,00                  | 88.869,91                                     | 88.869,91              | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SERES | SIM                           | TIPO 2 |            |
| 09.01.01.02.02.2018.1.002.000             | Prestação do serviço de telefonia fixa, na modalidade local, para atender aos cartórios eleitorais do interior do estado de Pernambuco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STIC/COINF/SEC     | Prestar serviço de telefonia fixa para atender aos 29 cartórios eleitorais nos quais não há viabilidade técnica de uso do serviço VOICE NET.                                                                                            | 30/5/2017  | 9/8/2017             | 15/9/2017                             | 1/1/2018                               | 3390.39.58                 | 43.336,95                   | 37.287,64                                     | 37.287,64              | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEC   | NÃO                           | -      |            |
| 09.01.01.02.02.2018.1.003.000             | Prestação do serviço de telefonia, na modalidade local, para atender aos cartórios eleitorais do estado de Pernambuco, centrais de atendimento ao eleitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STIC/COINF/SEC     | Prestar serviço de telefonia fixa do tipo VOICE NET para atender as necessidades de comunicação de voz dos cartórios eleitorais.                                                                                                        | 30/5/2017  | 9/8/2017             | 15/9/2017                             | 1/1/2018                               | 3390.39.58                 | 129.922,80                  | 101.522,49                                    | 101.522,49             | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEC   | NÃO                           | -      |            |
| 09.01.01.02.02.2018.1.004.000             | Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, nas modalidades local (VC1) de Longa Distância Nacional (VC2 e VC3) e Internacional (Roaming Internacional) com fornecimento de aparelhos celulares por comodato, bem como, para prestação de serviço móvel à internet (plano de dados)                                                                                                                                                                                          | STIC/COINF/SEC     | Prestar serviço móvel para a Corte deste TRE, Diretora-Geral, Secretários e outros servidores.                                                                                                                                          | 9/2/2017   | 3/5/2017             | 15/5/2017                             | 22/7/2017                              | 3390.39.58                 | 130.000,00                  | 89.312,00                                     | 89.312,00              | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEC   | NÃO                           | -      |            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                         | 21/2/2018  | 3/4/2018             | 3/5/2018                              | 21/7/2018                              |                            |                             | 50.085,29                                     | 50.085,29              |                                             |                  |                               |        |            |
| 09.01.01.02.02.2018.1.005.000             | Prestação do Serviço telefônico 0800 para atender a Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STIC/COINF/SEC     | Prestar serviço de atendimento 0800 para atender à necessidade da Ouvidoria.                                                                                                                                                            | 30/5/2017  | 28/6/2017            | 14/8/2017                             | 1/1/2018                               | 3390.39.58                 | 3.000,00                    | 2.831,31                                      | 2.831,31               | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEC   | NÃO                           | -      |            |
| 09.01.01.02.02.2018.1.006.000             | Prestação do Serviço Telefônico Comutado (STFC), nas modalidades Local e Longa Distância Nacional Intra-regional (Região I) e inter-regional (Regiões II e III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | STIC/COINF/SEC     | Prestar serviço de telefonia fixa local e longa distância para atender a diversas unidades do TRE-PE.                                                                                                                                   | 25/4/2017  | 30/5/2017            | 3/7/2017                              | 1/12/2017                              | 3390.39.58                 | 166.028,56                  | 134.218,03                                    | 13.997,21              | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEC   | NÃO                           | -      |            |
| 09.01.01.02.02.2018.1.007.000             | Prestação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e os Cartórios Eleitorais localizados no respectivo estado, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações contidas no Termo de Referência. (Backbone secundário) | STIC/COINF/SEC     | Prestar serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre o prédio sede do TRE-PE e os prédios administrativos e cartórios eleitorais localizados em Pernambuco.                                                    | 31/5/2017  | 7/11/2017            | 17/11/2017                            | 1/1/2018                               | 3390.39.97                 | 3.691.809,44                | 1.939.120,09                                  | 2.001.168,57           | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEC   | NÃO                           | -      |            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                         | 31/5/2017  | 17/11/2017           | 22/12/2017                            | 1/7/2018                               |                            |                             | 2.784.892,54                                  | --                     |                                             |                  |                               |        |            |
| 09.01.01.02.02.2018.1.008.000             | Prestação de serviços de comunicação de dados de acesso à internet, compreendendo acesso IP internet com velocidade de, no mínimo, 100 (cem) Mbps, sem limitação de tráfego, e serviços de instalação de enlace com a internet                                                                                                                                                                                                                                                           | STIC/COINF/SEC     | Manter acesso IP Internet com velocidade de, no mínimo, 100 (Cem) Mbps sem limitação de tráfego, e serviços de instalação de enlace com a internet.                                                                                     | 27/6/2017  | 2/8/2017             | 15/8/2017                             | 20/12/2017                             | 3390.39.97                 | 78.100,00                   | 65.781,99                                     | 65.781,99              | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEC   | NÃO                           | -      |            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                         | 31/5/2017  | 17/11/2017           | 22/12/2017                            | 20/12/2018                             |                            |                             | 10.387,89                                     | --                     |                                             |                  |                               |        |            |
| 09.01.01.02.02.2018.1.009.000             | Prestação de serviços de comunicação de dados de acesso à internet, compreendendo acesso IP internet com velocidade de, no mínimo, 30 (trinta) Mbps, sem limitação de tráfego, e serviços de instalação de enlace com a internet                                                                                                                                                                                                                                                         | STIC/COINF/SEC     | Manter acesso IP Internet com velocidade de, no mínimo, 30 (Trinta) Mbps sem limitação de tráfego, e serviços de instalação de enlace com a internet.                                                                                   | 27/6/2017  | 2/8/2017             | 15/8/2017                             | 8/11/2017                              | 3390.39.97                 | 33.880,00                   | 23.877,77                                     | 23.877,77              | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEC   | NÃO                           | -      |            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                         | 31/5/2017  | 17/11/2017           | 22/12/2017                            | 8/11/2018                              |                            |                             | 9.416,47                                      | --                     |                                             |                  |                               |        |            |
| 09.01.01.02.02.2018.1.010.000             | Prestação de serviços de internet banda larga, com fornecimento de linhas de dados, sem necessidade de rede fixa, para computadores portáteis por meio de modem USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | STIC/COINF/SEC     | Disponibilizar comunicação de dados através de minimodems.                                                                                                                                                                              | 7/2/2017   | 13/3/2017            | 14/3/2017                             | 3/4/2017                               | 3390.39.97                 | 24.227,00                   | 8.399,79                                      | 8.399,79               | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEC   | NÃO                           | -      |            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                         | 28/12/2017 | 20/3/2018            | 3/4/2018                              | 19/7/2018                              |                            |                             | 5.720,79                                      | 5.720,79               |                                             |                  |                               |        |            |

| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO |                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                       |                                        |                            |                             |                                               |                        |                                             |                     |                               |        |            |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------|------------|--|
| PLANO DE CONTRATAÇÕES – STIC – 2018       |                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                       |                                        |                            |                             |                                               |                        |                                             |                     |                               |        |            |  |
| NUMERAÇÃO ÚNICA DA CONTRATAÇÃO            | OBJETO DA CONTRATAÇÃO                                                                                                                                                                          | UNIDADE DEMANDANTE  | BREVE JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRAZOS                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                       |                                        | FONTE DE RECURSO e RUBRICA | ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$) | VALOR ESTIMADO NO PEDIDO DA CONTRATAÇÃO (R\$) | VALOR CONTRATADO (R\$) | VÍNCULO COM O PDTIC, PETIC OU PEI           | UNIDADE TÉCNICA     | CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE |        | OBSERVAÇÃO |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DOD/RC                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTUDOS PRELIMINARES | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO |                            |                             |                                               |                        |                                             |                     | SIM OU NÃO?                   | QUAL?  |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.1.011.000             | Contratação de empresa para disponibilização de 2 (dois) links empresariais, com velocidade mínima de 14 Mbps, para acesso à internet no prédio Sede e no prédio localizado na av. Rui Barbosa | STIC/COINF/SEC      | Manter links de dados empresariais para possibilitar contingência para o acesso à internet e para a EJE utilizar para acesso dos alunos.                                                                                                                                                | 27/6/2017                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17/8/2017            | 30/8/2017                             | 19/10/2017                             | 3390.39.97                 | 5.628,00                    | 5.116,32                                      | 5.116,32               | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEC      | NÃO                           | -      |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.1.012.000             | Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico na central telefônica instalada na sede do TRE-PE, bem como ATA e telefones IP                                                           | STIC/COINF/SEC      | Permitir a atualização constante do software por versões recentes com o objetivo de manter os serviços de segurança já citados com a robustez necessária exigida para o nosso ambiente.                                                                                                 | 31/8/2017                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26/9/2017            | 30/10/2017                            | 27/1/2018                              | 3390.39.17                 | 101.310,00                  | 93.532,56                                     | 93.532,60              | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEC      | NÃO                           | -      |            |  |
| 09.01.01.02.04.2018.1.013.000             | Contratação de prestação de serviços de conservação das urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral                                                                                                 | STIC/COGEL/SEGEL    | Garantir o serviço de conservação de todas as urnas eletrônicas do estado, de forma periódica, com a finalidade de garantir seu funcionamento, tendo em vista sua utilização em eleições ordinárias, eleições suplementares, consultas populares, eleições não oficiais e treinamentos. | 3/4/2017                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4/7/2017             | 31/7/2017                             | 1/12/2017                              | 3390.39.17                 | 483.851,80                  | 480.804,60                                    | 445.246,27             | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 4 | STIC/COGEL/SEGEL    | NÃO                           | -      |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.1.014.000             | Aquisição de licenças Red Hat                                                                                                                                                                  | STIC/COINF/SERES    | Adquirir sistema operacional Red Hat para uso no ambiente virtual que suporta o SEI.                                                                                                                                                                                                    | Aquisição das licenças antecipada com sobre orçamentária de 2017.<br>Recurso orçamentário transferido para a contratação da SA – Construção do CPD.                                                                                                                             |                      |                                       |                                        |                            |                             |                                               |                        |                                             |                     |                               |        |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.1.015.000             | Aquisição de softwares para o centro de processamento de dados do TRE-PE (Renovação de softwares de virtualização VmWare Vshere Enterprise Plus 5 e VmWare Vcenter Standard)                   | STIC/COINF/SERES    | Manter as ferramentas que dão sustentação ao ambiente de virtualização do CPD.                                                                                                                                                                                                          | Aquisição dos softwares antecipada com sobre orçamentária de 2017.<br>Parte do recurso orçamentário transferido para a aquisição dos certificados digitais e o restante destinado à contratação da SA – Construção do CPD.                                                      |                      |                                       |                                        |                            |                             |                                               |                        |                                             |                     |                               |        |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.1.016.000             | Renovação da subscrição do Comprehensive Gateway Security Suite Bundle para os NSAs e aquisição de firewalls adicionais                                                                        | STIC/COINF/SERES    | Manter os serviços de suporte, IPS, Filtro de Conteúdo e Antivírus existentes nos equipamentos que fazem parte da solução de segurança de acesso à internet (SonicWall) e adquirir firewalls adicionais para unidades de atendimento.                                                   | Renovação da subscrição cancelada em virtude do equipamento firewall NSA 5500 (em uso no TRE-PE) ter sido descontinuado.<br>Aquisição de firewalls antecipada com sobre orçamentária de 2017.<br>Recurso orçamentário transferido para a contratação da SA – Construção do CPD. |                      |                                       |                                        |                            |                             |                                               |                        |                                             |                     |                               |        |            |  |
| 09.01.01.09.05.2018.1.017.000             | Serviços de suporte técnico para atendimento remoto aos problemas e/ou dúvidas referentes aos sistemas de informação e aos equipamentos de tecnologia da informação e comunicação              | STIC/COSUP/SESOP    | Oferecer serviço de suporte técnico que propicie a rápida resolução dos problemas e/ou dúvidas de TIC aos usuários do TRE-PE.                                                                                                                                                           | 12/7/2016                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21/12/2016           | 2/8/2017                              | 1/3/2018                               | 3390.39.28                 | 350.000,09                  | 359.352,00                                    | 182.840,00             | PEI – OBE9<br>PETIC – OE9<br>PDTIC – Meta 5 | STIC/COSUP/SESOP    | NÃO                           | -      |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.1.018.000             | Contratação de prestação de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva no sistema ALEPH500                                                                                   | EJE/SELGA           | Controlar a movimentação e empréstimo do acervo bibliográfico do TRE-PE, aprimorar e modernizar as rotinas, visando um maior controle e eficiência na prestação dos serviços.                                                                                                           | 13/7/2017                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16/8/2017            | 4/10/2017                             | 1/12/2017                              | 3390.39.08                 | 14.000,00                   | 6.006,96                                      | 6.181,56               | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 2 | STIC/COSUP/SEASC    | NÃO                           | -      |            |  |
| 09.01.01.06.09.2018.1.019.000             | Atualização de licenças da ferramenta CASE Sparx Enterprise Architect - 4 unidades                                                                                                             | STIC/COSIS/SEDESENV | Manter a ferramenta necessária para a modelagem e documentação dos sistemas. Sendo necessário, a cada ano, renovar o seu contrato de manutenção.                                                                                                                                        | 5/4/2018                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9/5/2018             | 12/6/2018                             | 20/7/2018                              | 3390.39.08                 | 10.216,00                   | 2.100,00                                      | --                     | PEI – OBE9<br>PETIC – OE6<br>PDTIC – Meta 9 | STIC/COSIS/SEDESENV | NÃO                           | -      |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.1.020.000             | Aquisição de novo equipamento servidor                                                                                                                                                         | STIC/COINF/SERES    | Substituir equipamento servidor PE1, por término de garantia e tempo de uso.                                                                                                                                                                                                            | Aquisição de servidor antecipada com sobre orçamentária de 2017.<br>Recurso orçamentário transferido para a aquisição de impressoras térmicas e de coletores de dados e o restante destinado à contratação da SA – Construção do CPD.                                           |                      |                                       |                                        |                            |                             |                                               |                        |                                             |                     |                               |        |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.1.021.000             | Aquisição de microcomputadores                                                                                                                                                                 | STIC/COINF/SEMIC    | Manter o parque de microinformática atualizado.                                                                                                                                                                                                                                         | 12/1/2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18/4/2018            | 15/5/2018                             | 30/11/2018                             | 4490.52.35                 | 177.224,41                  | 1.761.666,67 (valor total na ARP)             | --                     | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEMIC    | SIM                           | TIPO 1 |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.1.022.000             | Aquisição de lousa interativa de 78"                                                                                                                                                           | STIC/COINF/SEMIC    | Prover recurso de interação nas aulas oferecidas pela EJE.                                                                                                                                                                                                                              | 12/1/2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18/4/2018            | 15/5/2018                             | 30/11/2018                             | 4490.52.35                 | 4.600,00                    | 12.768,98 (valor total na ARP)                | --                     | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEMIC    | SIM                           | TIPO 1 |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.1.023.000             | Aquisição de estabilizadores                                                                                                                                                                   | STIC/COINF/SEMIC    | Adquirir equipamentos de proteção energética para uso nos microcomputadores.                                                                                                                                                                                                            | 12/1/2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18/4/2018            | 15/5/2018                             | 30/11/2018                             | 4490.52.30                 | 10.000,00                   | 56.618,00 (valor total na ARP)                | --                     | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEMIC    | SIM                           | TIPO 1 |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.1.024.000             | Aquisição de scanners                                                                                                                                                                          | STIC/COINF/SEMIC    | Permitir a digitalização de documentos externos para inclusão nos Sistemas PIE e SEI pelas unidades do TRE.                                                                                                                                                                             | Aquisição de scanners antecipada com sobre orçamentária de 2017.<br>Recurso orçamentário transferido para a contratação da SA – Construção do CPD.                                                                                                                              |                      |                                       |                                        |                            |                             |                                               |                        |                                             |                     |                               |        |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.1.025.000             | Aquisição de Scanner Planetário                                                                                                                                                                | STIC/COINF/SEMIC    | Permitir a digitalização de documentos históricos e em formatos diferentes.                                                                                                                                                                                                             | 12/1/2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18/4/2018            | 15/5/2018                             | 30/11/2018                             | 4490.52.35                 | 5.000,00                    | 10.587,90 (valor total na ARP)                | --                     | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEMIC    | SIM                           | TIPO 1 |            |  |

| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                       |                                        |                            |                             |                                               |                        |                                       |                  |                               |        |            |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|------------|--|
| PLANO DE CONTRATAÇÕES – STIC – 2018       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                       |                                        |                            |                             |                                               |                        |                                       |                  |                               |        |            |  |
| NUMERAÇÃO ÚNICA DA CONTRATAÇÃO            | OBJETO DA CONTRATAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE DEMANDANTE | BREVE JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                                                    | PRAZOS                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                       |                                        | FONTE DE RECURSO e RUBRICA | ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$) | VALOR ESTIMADO NO PEDIDO DA CONTRATAÇÃO (R\$) | VALOR CONTRATADO (R\$) | VÍNCULO COM O PDTIC, PETIC OU PEI     | UNIDADE TÉCNICA  | CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE |        | OBSERVAÇÃO |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | DOD/RC                                                                                                                                                                                                                                           | ESTUDOS PRELIMINARES | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO |                            |                             |                                               |                        |                                       |                  | SIM OU NÃO?                   | QUAL?  |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.1.026.000             | Aquisição de <i>dashshows</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STIC/COINF/SEMIC   | Adquirir equipamentos de projeção para manter o atendimento às demandas que, de forma concomitante, ocorrem em vários eventos e ações, tanto externos como internos.                                                                                                   | 2/7/2018                                                                                                                                                                                                                                         | 31/7/2018            | 31/8/2018                             | 30/11/2018                             | 4490.52.33                 | 15.400,00                   | --                                            | --                     | PEI – OBE9 PETIC – OE2 PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEMIC | SIM                           | TIPO 1 |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.1.027.000             | Aquisição de HD externo de 1 Tb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STIC/COINF/SEMIC   | Atender necessidade de portabilidade de arquivos da Escola Judiciária Eleitoral.                                                                                                                                                                                       | Aquisição de HD antecipada com sobra orçamentária de 2017. Recurso orçamentário transferido para a contratação da SA – Construção do CPD.                                                                                                        |                      |                                       |                                        |                            |                             |                                               |                        |                                       |                  |                               |        |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.1.028.000             | Aquisição de equipamentos de infraestrutura de TIC relacionados ao novo centro de processamento de dados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | STIC/COINF/SERES   | Prover redundância física ao ambiente de processamento de dados central, evitando problemas de infraestrutura elétrica e física nas instalações do prédio sede do TRE-PE, em atendimento a exigências e normatizações vigentes relacionadas à segurança da informação. | Contratação transferida para o PCI 2018 da SA – Construção do CPD. Aquisição será realizada em conjunto com as demais contratações relacionadas ao projeto de engenharia do novo CPD, conforme reunião realizada com STIC e SA em 26.março.2018. |                      |                                       |                                        |                            |                             |                                               |                        |                                       |                  |                               |        |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.1.029.000             | Serviço de suporte à infraestrutura de TIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | STIC/COINF/SEC     | Oferecer serviço de suporte técnico especializado à infraestrutura de TIC de forma presencial.                                                                                                                                                                         | 26/9/2017                                                                                                                                                                                                                                        | 24/5/2018            | 15/8/2018                             | 5/11/2018                              | 3390.39.28                 | 1.259.102,19                | --                                            | --                     | PEI – OBE9 PETIC – OE2 PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEC   | SIM                           | TIPO 2 |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.1.030.000             | Aquisição de coletores de dados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STIC/COGEL         | Garantir a precisão da leitura dos tombs dos equipamentos/mobiliário, em especial das urnas eletrônicas durante o inventário, bem como, nas movimentações e manutenções, respectivamente.                                                                              | 6/4/2017                                                                                                                                                                                                                                         | 5/6/2017             | 4/7/2017                              | 31/7/2018                              | 4490.52.35                 | 28.031,71                   | 28.031,71                                     | --                     | PEI – OBE9 PETIC – OE2 PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEMIC | SIM                           | TIPO 1 |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.1.031.000             | Aquisição de impressora térmica para geração de etiquetas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | STIC/COINF/SEMIC   | Complementação da infraestrutura tecnológica na unidade responsável pela protocolização de documentos                                                                                                                                                                  | Aquisição cancelada. As licitações anteriores foram prejudicadas e a recente implantação do SEI e PJe gerou redução do uso de papel para tramitação de processos no TRE-PE.                                                                      |                      |                                       |                                        |                            |                             |                                               |                        |                                       |                  |                               |        |            |  |
| 09.02.01.02.02.2018.1.032.000             | Aquisição de certificados digitais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STIC/COSUP         | Viabilizar o acesso ao PJe, contemplando o acréscimo de usuários do sistema e a possibilidade de uso pelas zonas no pleito 2018.                                                                                                                                       | 12/09/2017                                                                                                                                                                                                                                       | 18/10/2017           | 03/11/2017                            | 20/07/2018                             | 3390.39.57                 | 77.879,16                   | 77.880,33                                     | --                     | PEI – OBE9 PETIC – OE2 PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF       | NÃO                           | -      |            |  |
| 09.02.01.02.02.2018.1.033.000             | Aquisição de certificados do tipo A1 e- CNPJ ICP-Brasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | STIC/COSIS         | Atender aos requisitos de funcionamento do sistema e-Social                                                                                                                                                                                                            | 29/06/2018                                                                                                                                                                                                                                       | 31/07/2018           | 31/08/2018                            | 31/10/2018                             | 3390.39.57                 | 480,00                      | --                                            | --                     | PEI – OBE9 PETIC – OE2 PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SERES | NÃO                           | -      |            |  |
| ORÇAMENTO ELEIÇÕES                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                       |                                        |                            |                             |                                               |                        |                                       |                  |                               |        |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.2.001.000             | Prestação do serviço de telefonia fixa, na modalidade local, para atender aos cartórios eleitorais do interior do estado de Pernambuco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STIC/COINF/SEC     | Prestar serviço de telefonia fixa para atender aos 29 cartórios eleitorais nos quais não há viabilidade técnica de uso do serviço VOICE NET.                                                                                                                           | 30/5/2017                                                                                                                                                                                                                                        | 9/8/2017             | 15/9/2017                             | 1/1/2018                               | 3390.39.58                 | 4.182,00                    | 7.633,01                                      | 7.633,01               | PEI – OBE9 PETIC – OE2 PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEC   | NÃO                           | -      |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.2.002.000             | Prestação do serviço de telefonia, na modalidade local, para atender aos cartórios eleitorais do estado de Pernambuco e centrais de atendimento ao eleitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | STIC/COINF/SEC     | Prestar serviço de telefonia fixa do tipo VOICE NET para atender as necessidades de comunicação de voz dos cartórios eleitorais.                                                                                                                                       | 30/5/2017                                                                                                                                                                                                                                        | 9/8/2017             | 15/9/2017                             | 1/1/2018                               | 3390.39.58                 | 24.657,00                   | 25.755,50                                     | 25.755,50              | PEI – OBE9 PETIC – OE2 PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEC   | NÃO                           | -      |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.2.003.000             | Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, nas modalidades local (VC1) de Longa Distância Nacional (VC2 e VC3) para uso pelos cartórios eleitorais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STIC/COINF/SEC     | Prestar serviço móvel para os cartórios eleitorais.                                                                                                                                                                                                                    | 10/1/2018                                                                                                                                                                                                                                        | 26/3/2018            | 9/4/2018                              | 30/7/2018                              | 3390.39.58                 | 21.450,49                   | 60.901,19                                     | --                     | PEI – OBE9 PETIC – OE2 PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEC   | NÃO                           | -      |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.2.004.000             | Prestação do Serviço Telefônico Comutado (STFC), nas modalidades Local e Longa Distância Nacional Intra-regional (Região I) e inter-regional (Regiões II e III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STIC/COINF/SEC     | Prestar serviço de telefonia fixa local e longa distância para atender a diversas unidades do TRE-PE.                                                                                                                                                                  | 25/4/2017                                                                                                                                                                                                                                        | 30/5/2017            | 3/7/2017                              | 1/12/2017                              | 3390.39.58                 | 56.293,00                   | 60.737,94                                     | 4.896,52               | PEI – OBE9 PETIC – OE2 PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEC   | NÃO                           | -      |            |  |
| 09.01.01.02.02.2018.2.005.000             | Prestação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e os Cartórios Eleitorais localizados no respectivo estado, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações contidas no Termo de Referência ( <i>Backbone secundário</i> ) | STIC/COINF/SEC     | Prestar serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre o prédio sede do TRE-PE e os prédios administrativos e cartórios eleitorais localizados em Pernambuco.                                                                                   | 31/5/2017                                                                                                                                                                                                                                        | 17/11/2017           | 22/12/2017                            | 1/7/2018                               | 3390.39.97                 | 13.475,00                   | 22.595,64                                     | --                     | PEI – OBE9 PETIC – OE2 PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEC   | NÃO                           | -      |            |  |
| 01.00.01.00.00.2018.2.006.000             | Transporte das Urnas Eletrônicas – Eleições 2018 – 1º e 2º Turnos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STIC/COGEL/SEGEL   | Contratação de serviços de coleta, transporte, entrega e recolhimento das urnas eletrônicas preparadas para as Eleições 2018.                                                                                                                                          | 3/11/2017                                                                                                                                                                                                                                        | 19/4/2018            | 19/4/2018                             | 31/8/2018                              | 3390.39.74                 | 3.138.979,92                | 3.330.840,00                                  | --                     | PEI – OBE1                            | STIC/COGEL/SEGEL | NÃO                           | -      |            |  |

| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                      |           |                      |                                       |                                        |                            |                             |                                               |                        |                                             |                 |                               |       |            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|------------|
| PLANO DE CONTRATAÇÕES – STIC – 2018       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                      |           |                      |                                       |                                        |                            |                             |                                               |                        |                                             |                 |                               |       |            |
| NUMERAÇÃO ÚNICA DA CONTRATAÇÃO            | OBJETO DA CONTRATAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE DEMANDANTE | BREVE JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                  | PRAZOS    |                      |                                       |                                        | FONTE DE RECURSO e RUBRICA | ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$) | VALOR ESTIMADO NO PEDIDO DA CONTRATAÇÃO (R\$) | VALOR CONTRATADO (R\$) | VÍNCULO COM O PDTIC, PETIC OU PEI           | UNIDADE TÉCNICA | CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE |       | OBSERVAÇÃO |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                      | DOD/RC    | ESTUDOS PRELIMINARES | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO |                            |                             |                                               |                        |                                             |                 | SIM OU NÃO?                   | QUAL? |            |
| ORÇAMENTO BIOMETRIA                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                      |           |                      |                                       |                                        |                            |                             |                                               |                        |                                             |                 |                               |       |            |
| 09.01.01.02.02.2018.3.001.000             | Prestação do serviço de telefonia fixa, na modalidade local, para atender aos cartórios eleitorais do interior do estado de Pernambuco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STIC/COINF/SEC     | Prestar serviço de telefonia fixa para atender aos 29 cartórios eleitorais nos quais não há viabilidade técnica de uso do serviço VOICE NET.                                         | 30/5/2017 | 9/8/2017             | 15/9/2017                             | 1/1/2018                               | 3390.39.58                 | 4.050,00                    | 6.793,93                                      | 6.793,93               | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEC  | NÃO                           | -     |            |
| 09.01.01.02.02.2018.3.002.000             | Prestação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e os Cartórios Eleitorais localizados no respectivo estado, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Backbone secundário) | STIC/COINF/SEC     | Prestar serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre o prédio sede do TRE-PE e os prédios administrativos e cartórios eleitorais localizados em Pernambuco. | 31/5/2017 | 7/11/2017            | 17/11/2017                            | 1/1/2018                               | 3390.39.97                 | 43.180,86                   | 43.180,86                                     | 47.842,45              | PEI – OBE9<br>PETIC – OE2<br>PDTIC – Meta 2 | STIC/COINF/SEC  | NÃO                           | -     |            |



| Poder Judiciário Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PLANO DE CONTRATAÇÕES – STIC – 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TIPO 1 – Aquisição de Bens, quando couber:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).                                                                                                                                                       |
| A empresa vencedora ou seus dirigentes não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;                                                                                                                                                                                                         |
| Não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nºs 29 e 105.                              |
| <b>TIPO 2 - Execução dos serviços, quando couber:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Que use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Que adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Que observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Que forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Que realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;                                                                                                                                                                                    |
| Que realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; |
| Que respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Que preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999;                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A empresa vencedora ou seus dirigentes não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;                                                                                                                                                                                                         |
| Não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nºs 29 e 105.                              |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

**INFORMAÇÃO Nº 14255 - TRE-PE/PRES/DG/COGEST**

**Errata:**

Conforme despacho da SGP 0698709, no item **Monitoramento da Estruturação do Planejamento Estratégico de SGP** da ata COGEST 34:

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoramento da estruturação do Planejamento Estratégico de SGP | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aberto SEI nº 0027333-73.2018.6.17.8000, para registro das informações de reestruturação do Plano Diretor, com metodologia para gerenciamento, com vistas a garantir a execução dos planos de ações e cumprimento dos resultados;</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

onde se lê: para registro das informações de reestruturação do Plano Diretor;

leia-se: para registro das informações referentes aos indicadores aprovados no PEGP.

As informações do segundo item do despacho já constam na referida Ata.



Documento assinado eletronicamente por **ANA CAROLINA DE SOUZA COÊLHO, Analista Judiciário(a)**, em 22/08/2018, às 13:26, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0699178** e o código CRC **3414167D**.

0028168-61.2018.6.17.8000

0699178v5