



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº de ordem: 02/2024	ATA DE REUNIÃO CEAD
SEI 0000191-84.2024.6.17.8000	Data: 08/02/2024
	Hora: 09h:00 - 10h:00.
	Local: Sala da SA
Nome/Unidade dos participantes	
Maria Teresa de Lima - SA	
Sandra Rodrigues - COAD	
Felipe Barros - CEA	
Isabela de Moura - COMAP	
Sandra Renata Barros - NUGSA	
Márcia Quirino - SAGAB	
Tópico da Reunião	Deliberações
1. Indicadores estratégicos: IDs 21, 34, 35 e 37	<p>ID 21 - Índice de Eficiência do Planejamento de Contratações</p> <p>Resultado da medição do ID 21-2024, referente às contratações da SA até o mês de JANEIRO, por coordenadoria:</p> <ul style="list-style-type: none">• COAD 96%• CEA 77%• COMAP 67% <p>Totalizando as contratações disponibilizadas pela SA até o mês de Janeiro, chegamos a 90,79%, acima da meta de 90%.</p> <p>Contratações não disponibilizadas até o momento da medição do ID:</p> <p>COMAP</p> <p>SEQ 153 - Faixa de divulgação</p> <p>SEQ 201 - Faixa de divulgação</p> <p>COAD</p> <p>SEQ 87 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - ÁGUA PRETA</p> <p>SEQ 101 - MOTOQUEIRO - processo em curso (por ser a primeira contratação com base na Lei 14.133/2021, há necessidade de serem feitas várias adequações).</p> <p>CEA</p> <p>SEQ 131 - Manutenção das plataformas elevatórias dos fóruns Petrolina e Salgueiro.</p> <p>- Necessidade de apreciação da natureza contínua do serviço.</p> <p>SEQ 132 - Manutenção da plataforma elevatória da Rui Barbosa. (RUI BARBOSA, LIMOEIRO e CINCO PONTAS)</p>

Tópico da Reunião	Deliberações
	<p>- Necessidade de apreciação da natureza contínua do serviço.</p> <p>SEQ 135 - Manutenção do Gerador da Sede. (SEDE, ENTRONCAMENTO e BONGI)</p> <p>- Tramitação nas diversas unidades para definição do prazo de vigência conforme a nova lei (14.133) - Justificativa no doc. 2418880</p> <p>ID 34 - Índice de adequação das instalações físicas - acumulado até o terceiro quadrimestre, refletindo o cômputo do ano de 2023 90% atingindo a meta de 90%.</p> <p>ID 35 - Índice de atendimento às solicitações de apoio administrativo da SA / COAD e COMAP - acumulado até o terceiro quadrimestre, refletindo o cômputo do ano de 2023 99,92% atingindo a meta de 80%.</p> <p>ID 37 - Índice de licitações desertas ou fracassadas - acumulado até o terceiro quadrimestre, refletindo o cômputo do ano de 2023 28% atingindo a meta de 15%.</p>
<p>2. Alteração de prazo - PCA 2024</p>	<p><u>CONTROLE DE PRAZOS - PCA 2023/2024 - JANEIRO</u></p> <p><u>PCA 2024</u></p> <p><u>TOTAL SA : 91% Cumprimento</u></p> <p>NÃO CUMPRIDO: SEQ 124 - Manutenção de Ar Condicionado e Split - SEMAN -</p> <p>Perda do prazo por um dia útil.</p> <p>- Registrada mais uma vez a necessidade de acompanhamento rigoroso dos prazos pelos coordenadores juntamente com suas chefias.</p>
<p>3. Dimensionamento da Força de Trabalho - DFT</p>	<p>Registrada a necessidade das unidades da SA cumprirem com a etapa qualitativa do DFT (E-mail de 17/10 - doc. 2429090).</p> <p>Cada unidade deve analisar a sua aba correspondente na planilha 2433407 e consultar as planilhas 2433391 e 2433398 para verificar os códigos das entregas que se adequam às entregas de sua unidade.</p> <p>Recomendada a necessidade de agendamento de reunião com a equipe do DFT para esclarecer as dúvidas (Ramais 9537 e 9683).</p>
<p>4. Processos críticos de eleição</p>	<p>- COMAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O monitoramento dos processos de eleição de competência da COMAP estão sendo tratados no SEI 0017591-48.2023.6.17.8000 e a última atualização foi feita em 06/02/2024 conforme disposto no doc. 2451155. • Ao todo, a Coordenadoria possui 12 (doze) processos de aquisição para materiais de eleição. Dentre eles: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 01 (um) finalizou com êxito - água mineral. ◦ 02 (dois) estão aguardando análise jurídica da minuta do Edital - material gráfico (PE 01/2024) e faixas de divulgação (PE 45/2023). ◦ 01 (um) aguarda finalização do prazo de IRP - gêneros de alimentação que finda em 21/02/2024. ◦ 02 (dois) serão processados por meio de compra compartilhada - pendrive JE CONNECT (com o TRE-TO) e fones de ouvido para urna eletrônica (com o TRE-MT). ◦ Os demais estão em fase de elaboração de ETP e TR, dentro dos prazos estabelecidos no PCA

Tópico da Reunião	Deliberações
	- COAD: Andamento dos processos de eleição serão registrados no SEI nº 0002305-93.2024.6.17.8000.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Presidente do Comitê**, em 19/02/2024, às 13:32, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIA HELENA DA MOTA QUIRINO, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 19/02/2024, às 13:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ISABELA BARROS DE MOURA, Coordenador(a)**, em 19/02/2024, às 13:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE SÉRGIO DE SOUZA MENDES BARROSO, Coordenador(a)**, em 19/02/2024, às 13:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA RENATA BEZERRA COSTA BARROS E SILVA, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 21/02/2024, às 10:37, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, Coordenador(a)**, em 21/02/2024, às 11:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2446980** e o código CRC **5B5644C0**.