



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

|  |  |
|--|--|
| <b>Nº de ordem: 09/2023</b>                    | <b>ATA DE REUNIÃO CEAD</b>   |
| <b>SEI</b><br><b>0000804-41.2023.6.17.8000</b> | Data: 10/08/2023   |
|  | Hora: 9h00 às 11h30  |
|  | Local: Sala da SA  |
| <b>Nome/Unidade dos participantes</b>          |  |
| Maria Teresa de Lima - SA                      |  |
| Sandra Rodrigues - COAD                        |  |
| Felipe Barroso - CEA                           |  |
| Isabela de Moura - COMAP                       |  |
| Sandra Renata - NUGSA                          |  |
| Alessandra Ferraz - NUGSA                      |  |
| Márcia Quirino - SAGAB                         |  |
| <b>Tópico da Reunião</b>                       | <b>Deliberações</b>  |
| <b>1. PCA 2023</b>                             | <b><u>CONTROLE DE PRAZOS - PCA 2023</u></b><br><br><b>PLANILHA SOF JUNHO/JULHO (6 contratações)</b><br><br><b><u>TOTAL SA : 100% Cumprimento</u></b>   |
| <b>2. ID 21</b>                                | A medição do ID 21, referente às contratações da SA até o mês de JULHO, por coordenadoria. <ul style="list-style-type: none"><li>• COAD 92%</li><li>• CEA 81%</li><li>• COMAP 66%</li></ul> Totalizando as contratações disponibilizadas pela SA até o mês de junho, chegamos a 84%, abaixo da meta de 90%.<br><b>Contratações não disponibilizadas até o momento da medição do ID:</b><br>COAD: <ul style="list-style-type: none"><li>• VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - encontra-se na Presidência</li><li>• FORNECIMENTO DE ÁGUA POR CAMINHÃO PIPA - Exclusão</li><li>• CONFECÇÃO DE CHAVES - encontra-se na DG desde 27/07</li><li>• LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ EXPRESSO - elaboração minuta do Edital</li><li>• SERVIÇOS DE ANÁLISE DE QUALIDADE DO AR - Elaboração de novo TR</li></ul> CEA: |

| Tópico da Reunião   | Deliberações   |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA - LOTE 3 - elaboração de edital</li> <li>• ARQUIVOS DESCLIZANTES - exclusão</li> <li>• MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS - Manutenção dos poços artesianos (Sede, Anexo I, Rui Barbosa e Fórum Palmares) - aguardando parecer ASSDG</li> <li>• PROJETO DE ISOLAMENTO E TRATAMENTO ACÚSTICO SUPLEMENTAR PARA SALA CHILLER DA SEDE - Exclusão</li> <li>• ESTUDOS E PROJETOS - Contratação de empresa de consultoria para prestar serviços por meio de Ata de Registro de Preços - Falta análise pelo COGEST</li> <li>• MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRAS - em elaboração de novo TR, alterando de dispensa para pregão</li> </ul> <p>COMAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAIXA DE PAPELÃO diversas medidas ( e afins) - elaboração de edital.</li> <li>• COPOS DESCARTÁVEIS DE PAPEL diversos (e afins) - elaboração de edital.</li> <li>• ÁLCOOL EM GEL diversos (e afins) - elaboração de edital.</li> <li>• CADEADOS diversos - elaboração de edital.</li> <li>• COLEÇÃO DE LIVROS - apreciação do pedido de repetição do certame</li> <li>• MANGUEIRA PARA JARDIM e outros -elaboração de edital</li> <li>• TOGAS DE USO DIÁRIO - O processo SEI 0026444-80.2022.6.17.8000 encontra-se sobrestado por 30 (trinta) dias conforme justificado pela ASCAI no Despacho 2254675.</li> </ul> |
| <p><b>3. Planejamento de médio/longo prazo de infraestrutura física</b></p>   | <p>O NUGSA propõe que seja levada à Diretoria geral a possibilidade de estabelecer uma política de médio ou longo prazo sobre ocupação dos prédios utilizados pelo TRE, considerando se há possibilidade de ampliação de teletrabalho, de redução de imóveis ou de construção, a exemplo dos pólos que não têm imóvel para a preparação de urnas, o que pode nortear as diversas ações referentes a infraestrutura física, compatibilizando com os pedidos de reformas das diversas unidades e o planejamento das melhorias nos cartórios eleitorais.</p> <p>A SA registrou que agendará reunião com o Diretor-geral para verificar a política atual deste Regional:manutenção de locações; aquisição de imóveis; manter e aumentar unidades utilizando-se espaços nos Fóruns do TJ/PE, através do Convênio.</p>   |
| <p><b>4. Situação do depósito de Areias</b></p>   | <p>Sugestão para analisar devolução do imóvel de Areias ao IRH.</p> <p>A CEA levantou o ponto de discussão sobre a devolução do imóvel do Bongí, que talvez venha a ser o local de destino dos materiais armazenados no Depósito da CAEC em Areias.</p> <p>Registrada a necessidade de se definir quanto à manutenção do imóvel do Bongí ou locação de outro imóvel, que abrigue o depósito de Areias.</p>   |
| <p><b>5. Cronograma de intervenções na sede, conforme Plano de Melhorias</b><br/><b>Res. TRE-PE nº 399/2021</b></p> | <p>Reiterada a necessidade de emissão de relatório das ações que estão em desenvolvimento na CEA em atendimento ao previsto no art. 8º, IV, da Res. 399/2021.</p> <p>O coordenador da CEA deverá apresentar no CEAD o devido relatório, com previsão das ações.</p>  |
| <p><b>6. SEI 0007598-78.2023.6.17.8000 - Reforma da coberta do anexo C do Entroncamento</b></p>                     | <p>A CEA informa que a SEMAN fez o estudo e pede que seja agendada reunião com o DG para tratar da situação da coberta do Anexo "C" do Casarão do Entroncamento.</p> <p>Registrada a necessidade da CEA registrar no SEI respectivo.</p>   |

| Tópico da Reunião                                  | Deliberações  |
|--|---|
| 7. Curso de formação de laboratoristas de inovação | <p>Em 31/07, 1º e 02/08 houve a capacitação da primeira turma de laboratoristas de inovação, promovida pela EJE.</p> <p>Foi transmitido aos coordenadores, que não participaram, a experiência vivida no curso para incentivar novos caminhos: INOVAR</p>   |
| 8. Atualização dos processos pendentes             | <p><b>* CEA:</b></p> <p>SEARQ</p> <p>- <b>Processo SEI <a href="#">0038725-10.2018.6.17.8000</a> - Esprit Noveau Arquitetura e Urbanismo SS Ltda ME</b></p> <p>Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, INCLUINDO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS</p> <p>Demanda da SEARQ/CEA/SA, com base nos termos e índices pactuados.</p> <p>O processo está SEM vigência, com recurso administrativo NÃO provido (acórdão em 07/08/2023)</p> <p>Valor inicialmente empenhado: R\$107.700,00 (Total do contrato)</p> <p>Valor já pago: R\$ 53.850,00 - Somatório das parcelas: R\$ 21.540,00 ( 22/03/21) + R\$ 32.310,00 (em 23/04/21) - 50% do valor do contrato</p> <p>Valor de empenho cancelado: R\$ 53.850,00</p> <p>Aguardando despacho presidência e orientação para início de novo processo de contratação.</p> <p>Risco: imóvel sem a devida ocupação de uso na Rui Barbosa, impedindo a mudança da SA e a reorganização das unidades no prédio Sede que estão com espaço em dimensões inadequadas para o desenvolvimento dos trabalhos pela equipe</p> <p><b>SEENG</b></p> <p>- <b>PJE <a href="#">0600069-34.2022.6.17.0000</a> - APICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</b> que trata dos Processos Administrativos relativos aos SEI's :</p> <p>a) <a href="#">0038996-82.2019.6.17.8000</a></p> <p>Objeto : Projeto combate a Incêndio do Casarão da Rui Barbosa<br/>R\$ 12.361,18</p> <p>Situação : processo administrativo no PJe : 0600069-34.2022.6.17.0000</p> <p>Vigência: expirada</p> <p>Aguardando análise de recurso.</p> <p>Risco : Não obtenção de atestado de Regularidade de Funcionamento da edificação perante o CBMPE</p> <p>b) <a href="#">0038850-41.2019.6.17.8000</a></p> <p>Objeto : Projeto combate a incêndio do Edifício Sede<br/>R\$ 19.910,59</p> <p>Situação : processo administrativo no PJe : 0600069-34.2022.6.17.0000</p> <p>Vigência: expirada</p> <p>Aguardando análise de recurso.</p> <p>Risco : Não obtenção de atestado de regularidade de funcionamento da edificação perante o CBMPE</p> <p>Obs.: Está na Presidência aguardando análise do recurso da empresa que foi multada em 20%.</p> <p><b>* COMAP:</b></p> |

| Tópico da Reunião                                  | Deliberações  |
|--|---|
|  | <p>SECOM</p> <p><b>- SEI 0000975-95.2023.6.17.8000 - balança digital:</b><br/>           Compra Direta (DE nº 37/2023 - Lei 14.133/2021). Repetição de certame autorizada pela Presidência conforme doc. 2223587.<br/>           Aquisição: balança digital de bancada.<br/>           Pendência: adjudicação e homologação da DE nº 37/2023 em favor da empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA vencedora do certame.<br/>           Valor - R\$ 970,00 (novecentos e setenta reais).<br/>           Risco: Vencimento da proposta apresentada pela empresa vencedora K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA que possui validade até 30/09/2023 e consequentemente perda da contratação.</p> <p><b>- SEI 0005046-43.2023.6.17.8000 - aparelhos smartphones:</b><br/>           Pregão Eletrônico (Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666/1993).<br/>           Aquisição: aparelhos smartphones.<br/>           Pendência: autorização para continuidade do certame. Processo enviado em 12/07/2023.<br/>           Risco: perda da validade dos valores coletados, na pesquisa de preços, para composição do valor referencial que será enviado à certame com consequentemente perda do trabalho realizado pela equipe e necessidade de novas pesquisas.</p> <p><b>* COAD:</b></p> <p>SESEC:</p> <p>- <b>0019354-21.2022.6.17.8000</b> - CT 64/22 (manutenção predial) - Pendência: autorização da repactuação - Despacho, do DG, de encaminhamento em 28/07;<br/>           - <b>0010847-08.2021.6.17.8000</b> - CT 53/21 (arquivista) - Pendência - apreciação de parecer, favorável ao pagamento de junho/23, abertura de PA e à rescisão contratual - Despacho, do DG, de encaminhamento em 31/07;<br/>           - <b>0034256-81.2019.6.17.8000</b> - CT 57/20 (operador de videomonitoramento) - Pendência: autorização da repactuação - Despacho, do DG, de encaminhamento em 21/07;<br/>           - <b>0031066-13.2019.6.17.8000</b> - CT 02/20 (limpeza - Capital, RMR e ZM) - Pendência: autorização da repactuação - Despacho, do DG, de encaminhamento em 18/07;<br/>           - <b>0030099-65.2019.6.17.8000</b> - CT 09/20 (recepção) - Pendência: autorização da repactuação e apreciação sobre acréscimo de despesa - Despacho, do DG, de encaminhamento em 31/07;</p> <p>SESAD:</p> <p>- <b>0010573-73.2023.6.17.8000</b> (acesso ao SISREI)<br/>           Procedimento para estudo de nova locação de vitória (polo 2)( acesso ao SISREI)<br/>           Pendência: autorização superior para cadastramento dos servidores deste Regional no sistema de lançamento para consultas e envio de requerimentos de imóveis da União efetuados por entes públicos (SISREI)<br/>           Risco: o sistema é fundamental para que a unidade possa prosseguir com a tramitação do estudo para a nova locação do imóvel de Vitória de Santo Antão.</p> |
| <p><b>9. Fiscalização dos contratos de TI.</b></p> | <p>Ficou decidido que as coordenadorias farão um estudo da quantidade de processos de TI que suas unidades têm atuado como integrantes/fiscais administrativos e apresentarem no próximo CEAD.</p>  |





Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIA HELENA DA MOTA QUIRINO, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 16/08/2023, às 10:03, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE SÉRGIO DE SOUZA MENDES BARROSO, Coordenador(a)**, em 16/08/2023, às 14:15, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA RENATA BEZERRA COSTA BARROS E SILVA, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 16/08/2023, às 14:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **ISABELA BARROS DE MOURA, Coordenador(a)**, em 16/08/2023, às 15:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, Coordenador(a)**, em 17/08/2023, às 12:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRA BARBALHO FERRAZ DA COSTA, Analista Judiciário(a)**, em 21/08/2023, às 13:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2283434** e o código CRC **6B768EC4**.