



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

<b>SEI</b> 0002963-88.2022.6.17.8000	Data: 19/08/2022
	Hora: 10h:00 às 12h:30
	Local: Sala da SA - presencial
<b>Nome/Unidade dos participantes</b>	
Maria Teresa de Lima (SA)	
Felipe Barroso (CEA)	
Sandra Rodrigues (COAD)	
Isabela de Moura (COMAP)	
Alessandra Ferraz (NUGSA)	
Márcia Quirino (SAGAB)	

<b>Tópico da Reunião</b>	<b>Deliberações</b>
1. ID 21;	<p>Percentuais das coordenadorias referentes ao mês de <b>JULHO</b>:</p> <p><b><u>COMAP 91%</u></b></p> <p><b><u>EXCLUÍDAS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b><u>165 e 166</u></b> - Material Hospitalar (Luvas, máscaras)</li><li>• <b><u>266</u></b> - Material de Treinamento de Mesários</li><li>• <b><u>299</u></b> - ENVELOPE PLÁSTICO AUTOADESIVO</li></ul> <p><b><u>DESCUMPRIDAS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b><u>13</u></b> - Grades Galvanizadas - item de pouco interesse devido a valor e quantitativo pequenos.</li></ul>

Tópico da Reunião	Deliberações
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>19</b> - Material de Segurança (lanternas, algemas, etc) - item de pouco interesse devido a valor e quantitativo perquenos.</li> <li>• <b>26</b> - Equipamentos de Proteção (sinalizadores, etc) - item de pouco interesse devido a valor e quantitativo perquenos.</li> <li>• <b>304</b> - Espuma para bocal microfone (SECERI - incluída no PCA 2023)</li> <li>• <b>306</b> - Aquisição de duas unidades de carro plataforma (SEPAT - descumprimento de data por item prejudicado, porém já está com empenho)</li> </ul> <p><b><u>CEA 86%</u></b></p> <p><b><u>EXCLUÍDAS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>74</b>- DIVISÓRIAS DO ED. SEDE - devido ao processo para contratação de projeto contra incêndio que está em andamento.</li> </ul> <p><b><u>DESCUMPRIDAS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>151</b> - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E PROJETOS (ALTERAÇÃO DE DATA 31/08) - necessidade de alteração de modalidade de contratação.</li> <li>• <b>234</b> - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE INCÊNDIO PARA CAEC, JABOATÃO E CARUARU (ALTERAÇÃO DE DATA 30/11)</li> <li>• <b>235</b> - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CARPINA (ALTERAÇÃO DE DATA 30/09)</li> <li>• <b>236</b> - LEVANTAMENTO DE CARGAS ELÉTRICAS DO PRÉDIO SEDE COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO CONTEMPLANDO O AS BUILT (ALTERAÇÃO DE DATA 31/10)</li> </ul> <p><b><u>COAD 95%</u></b></p> <p><b><u>EXCLUÍDAS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>22</b>- VIGILÂNCIA ARMADA - decisão do Presidente.</li> </ul>

Tópico da Reunião	Deliberações
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>252</b> - LOCAÇÃO DE BELO JARDIM - devido à cessão de espaço pelo Batalhão de Belo Jardim.</li> </ul> <p><b><u>DESCUMPRIDAS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>203</b> - VEÍCULOS DIVERSOS</li> <li>• <b>278 e 305</b> - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</li> <li>• <b>311</b> - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CAFÉ</li> </ul> <p><i>Obs.:</i> As justificativas foram apresentadas à SOF e posteriormente ao COGEST</p> <p><b>ID21 - JULHO SA 92% (META 90%)</b></p> <p>Os resultados dos indicadores do ID 25 assim como a análise gerencial estão sendo acompanhados no SEI0008283-22.2022.6.17.8000.</p>
2. PLS;	<p><b><u>Reunião com a AGS</u></b></p> <p>O monitoramento dos grupos executivos: GERES, GEAQS, GESS e GEEAS, tem sido realizado pelo NUGSA, sendo o GEEAS em apoio à CEA.</p> <p><b><u>Monitoramento</u></b></p> <p>O monitoramento do PLS tem ocorrido mensalmente, sendo enviadas as ocorrências que necessitam da intervenção da AGS, àquela unidade, nos SEIs em que são tratadas, além de emissão de relatórios que permitem a visualização do conjunto das ações monitoradas que se encontra no SEI 0022658-62.2021.6.17.8000.</p> <p>O NUGSA tem solicitado que as unidades responsáveis e apoiadoras registrem, em cada SEI de ação sob sua responsabilidade, o andamento das providências mensalmente. Em caso de ocorrência que impeça o andamento da ação ou necessidade de esclarecimentos, registrem no SEI respectivo e enviem à AGS, sempre dando ciência ao NUGSA.</p> <p>O SEI de Ação criado ou já existente deve estar relacionado ao respectivo plano de ação e atualizada a informação na <a href="#">PLANILHA</a> para melhor visualização pelo grupo.</p> <p>Observadas algumas pendências das unidades da SA quais sejam:</p>

Tópico da Reunião	Deliberações
	<p><b>ENERGIA ELÉTRICA</b></p> <p><b><u>CEA/SEMAN</u> - prazo até sexta-feira da próxima semana (26/08)</b></p> <p>Ação nº 2 – Instalação de lâmpadas LED de modo a atender 50% das unidades: Sede, Entroncamento, Rui Barbosa e Cinco Pontas. (INFORMAR SEI E REGISTRAR NELE O ANDAMENTO DA AÇÃO)</p> <p><b>ÁGUA E ESGOTO</b></p> <p><b>CEA - prazo até sexta-feira da próxima semana (26/08)</b></p> <p>Ação nº 1 – Realizar estudo visando estabelecer padrão de consumo de água. (INFORMAR SEI E REGISTRAR NELE O ANDAMENTO DA AÇÃO)</p> <p><b>REFORMAS E CONSTRUÇÃO</b></p> <p><b>CEA - prazo até sexta-feira da próxima semana (26/08)</b></p> <p>Ação nº 2 – Aquisição e implantação de sistema de gestão de manutenção predial (INFORMAR SEI E REGISTRAR NELE O ANDAMENTO DA AÇÃO)</p> <p><b>LIMPEZA</b></p> <p><b>SESEC/COAD - prazo até sexta-feira da próxima semana (26/08)</b></p> <p>Ação nº 1 – Estudar o contrato de limpeza a fim de identificar oportunidades de ajustes orçamentários (AGUARDANDO REGISTRO DA SESEC DO ANDAMENTO DA AÇÃO E ENCAMINHAMENTO À AGS)</p> <p><b>Essas pendências da SA já foram relatadas no CEAD Ata 1894258.</b></p>

Tópico da Reunião	Deliberações
<p>3. Deliberações do GT de Governança das Contratações;</p>	<p>A COMAP informou que, após deliberação do GT de Governança das Contratações, ficou determinado que a adoção dos novos artefatos do processo de contratação (DOD, ETP e TR) deverá ser efetivada ainda neste exercício. A data de início dos novos procedimentos será definida junto à SOF, inclusive porque deverá ser concedido um prazo para que as unidades contratantes realizem ajustes no PCA 2023 posto que as datas de DOD, ETP e TR deverão ser distintas.</p> <p>As implicações dessa determinação são muitas, pois haverá uma mudança na dinâmica do processo de contratação. Visando dar conhecimento às unidades de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo referido GT, Isabela (COMAP) e Sandra (NUGSA) propuseram reunião com todos os chefes e coordenadores da SA, para uma explanação dos novos procedimentos e documentos a serem adotados.</p> <p>Necessidade dos coordenadores reforçarem com os chefes e gestores a leitura dos seguintes atos normativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Res. 23.702/2022 do TSE;</li> <li>- Res. 347 do CNJ;</li> <li>- Res. 468 do CNJ;</li> <li>- Lei 14.133 (Nova Lei de Licitações e Contratos).</li> </ul>
<p>4. Processos críticos - ordinários e de eleição;</p>	<p><b><u>Processos SEI de ELEIÇÃO e ORDINÁRIOS:</u></b></p> <p>- <b>COAD</b></p> <p>Dos processos de ELEIÇÃO da COAD constantes no SEI n.º 0011372-53.2022.6.17.8000, os mais críticos são:</p> <p>- da SESAD:</p> <p>SEI n.º 0005602-79.2022.6.17.8000 - Auditoria de Votação Eletrônica - adjudicado para CARLOS ANDRE BRASILIANO SILVA - aguardando demanda do GT-AVE.</p> <p>SEI n.º 0006599-62.2022.6.17.8000 - Serviços de manutenção de instalações elétricas nos locais de votação e demais unidades da Justiça Eleitoral em Pernambuco - em fase de prazos para adjudicação pela empresa Real Energy - informado pela CPL, nesta data, que a licitação logrou êxito.</p>

Tópico da Reunião	Deliberações
	<p data-bbox="801 197 1010 225">- da SETRANS:</p> <p data-bbox="801 245 1957 316">SEI n.º 0009545-07.2022.6.17.8000 - Transporte de EPIs - Certidão da CPL (1937122) de publicação (em 11/08/2022) do Edital do Pregão n.º 71/2022 para o dia 24/08.</p> <p data-bbox="801 389 1957 459">Quanto aos procedimentos de contratação <b>ordinários</b>, foram prestadas as seguintes informações:</p> <p data-bbox="801 480 1957 619">- SEI n.º 0020558-37.2021.6.17.8000 - Locação de máquina de café - Requerimento de Contratação liberado em 15/08/2022, com 10 máquinas. Registrada a necessidade da coordenadora verificar junto à SEMAN/CEA e à SESAD como será feita a ligação dos filtros de água às máquinas de café que serão locadas.</p> <p data-bbox="801 676 943 703"><b>- COMAP</b></p> <p data-bbox="801 724 1957 831">Como foi registrado na última reunião do CEAD de 05/08/2022, estamos na fase de execução contratual, ou seja, realizando cobranças junto aos fornecedores para procederem com as entregas dos materiais em tempo hábil.</p> <p data-bbox="801 852 1308 879">Materiais que estão em situação crítica:</p> <ul data-bbox="831 916 1957 1485" style="list-style-type: none"><li data-bbox="831 916 1957 1150">• SEI 0008427-93.2022.6.17.8000 - Camisa tipo polo para utilização pelos servidores e equipes de TIC:<ul data-bbox="913 1007 1957 1401" style="list-style-type: none"><li data-bbox="913 1007 1957 1150">◦ Para apreciação superior em 03/08/2022 - doc. 1928965 - quanto ao descumprimento contratual. A nota de empenho 2022NE000404 - doc. 1816960 foi enviada em abril e até o momento sequer houve a prova do material.</li><li data-bbox="913 1166 1957 1310">◦ Como para esse material foi feito cadastro de reserva, no intuito de ganhar tempo, a SECOM entrou em contato com a segunda colocada para questionar se a mesma teria interesse em fornecer. A empresa alegou que o preço já se encontra defasado e solicitou um reequilíbrio de preços.</li><li data-bbox="913 1326 1957 1401">◦ Enviamos para análise superior em 15/08/2022 e neste momento encontra-se na ASSDG para emissão de Parecer.</li></ul></li><li data-bbox="831 1417 1957 1485">• SEI 0008429-63.2022.6.17.8000 - Coletes para adm. de prédio e coordenador de acessibilidade:</li></ul>

<b>Tópico da Reunião</b>	<b>Deliberações</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Dos 10.000 coletes solicitados só foram entregues, até o momento, 3.330 unidades do material.</li><li>◦ A empresa permanece com a informação de que consegue entregar todo o quantitativo até 30/08/2022.</li><li>• SEI 0013547-54.2021.6.17.8000 - Cédulas Majoritárias e Ata de Mesa Receptora:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ A entrega desse material estava, inicialmente, marcada para 22/07/2022. Após pedidos de dilação de prazo, recebemos em 17/08/2022 apenas as cédulas majoritárias e não no quantitativo total empenhado.</li><li>◦ Estamos em contato com a empresa desde esse dia para prestar esclarecimentos acerca do restante do material e concedemos o prazo de 24hrs para tal. A situação é crítica caso o material tenha sido extraviado, por exemplo.</li></ul></li></ul> <p>Quanto aos EPI's, resta pendente de entrega apenas o álcool em gel 70% - frasco com 500m, que está agendado para recebimento no dia 02/09/2022.</p>

Tópico da Reunião	Deliberações				
5. COGEST / Eleições 2022;	<p>Ata n.º 24/2022 - COGEST (SEI n.º 0019906-83.2022.6.17.8000):</p> <table border="1" data-bbox="790 268 1968 948"> <tr> <td data-bbox="790 268 1234 699"> <p><b>4 - Unidade(s) que deverá(ão) publicar o documento 'Mapa Comparativo de Preços' no Portal da Transparência do TRE-PE</b> <b>SEI 0014288-94.2021.6.17.8000</b></p> </td> <td data-bbox="1234 268 1968 699"> <p>4.1 O COGEST deliberou por acolher a recomendação da ASCOM no sentido de atribuir a responsabilidade de publicação às unidades contratantes, conforme item 4 da ata 24</p> <p>- ressaltada a importância da leitura da <b>Informação ASCOM n.º 18976</b> (1926841) e do <b>Roteiro de Publicação do Valor Estimado da Licitação</b> (doc. 1926846) - ambos constantes do SEI 0014288-94.2021.6.17.8000.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="790 699 1234 948"> <p><b>5 - Horários de suporte das equipes da SA e STIC</b></p> </td> <td data-bbox="1234 699 1968 948"> <p>a Portaria 609 foi republicada no DJE n.º 170 (17/08/2022) com os seus anexos atualizados (doc. 1944257).</p> </td> </tr> </table>	<p><b>4 - Unidade(s) que deverá(ão) publicar o documento 'Mapa Comparativo de Preços' no Portal da Transparência do TRE-PE</b> <b>SEI 0014288-94.2021.6.17.8000</b></p>	<p>4.1 O COGEST deliberou por acolher a recomendação da ASCOM no sentido de atribuir a responsabilidade de publicação às unidades contratantes, conforme item 4 da ata 24</p> <p>- ressaltada a importância da leitura da <b>Informação ASCOM n.º 18976</b> (1926841) e do <b>Roteiro de Publicação do Valor Estimado da Licitação</b> (doc. 1926846) - ambos constantes do SEI 0014288-94.2021.6.17.8000.</p>	<p><b>5 - Horários de suporte das equipes da SA e STIC</b></p>	<p>a Portaria 609 foi republicada no DJE n.º 170 (17/08/2022) com os seus anexos atualizados (doc. 1944257).</p>
<p><b>4 - Unidade(s) que deverá(ão) publicar o documento 'Mapa Comparativo de Preços' no Portal da Transparência do TRE-PE</b> <b>SEI 0014288-94.2021.6.17.8000</b></p>	<p>4.1 O COGEST deliberou por acolher a recomendação da ASCOM no sentido de atribuir a responsabilidade de publicação às unidades contratantes, conforme item 4 da ata 24</p> <p>- ressaltada a importância da leitura da <b>Informação ASCOM n.º 18976</b> (1926841) e do <b>Roteiro de Publicação do Valor Estimado da Licitação</b> (doc. 1926846) - ambos constantes do SEI 0014288-94.2021.6.17.8000.</p>				
<p><b>5 - Horários de suporte das equipes da SA e STIC</b></p>	<p>a Portaria 609 foi republicada no DJE n.º 170 (17/08/2022) com os seus anexos atualizados (doc. 1944257).</p>				
6. Aditivo do Contrato de Manutenção Predial (Lote 1).	Está na Presidência desde o dia 04/08 - pendente de liberação (SEI 0000558-16.2021).				



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Presidente do Comitê**, em 25/08/2022, às 13:28, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIA HELENA DA MOTA QUIRINO, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 25/08/2022, às 13:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ISABELA BARROS DE MOURA, Coordenador(a)**, em 25/08/2022, às 13:56, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei



11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRA BARBALHO FERRAZ DA COSTA, Analista Judiciário(a)**, em 25/08/2022, às 14:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE SÉRGIO DE SOUZA MENDES BARROSO, Coordenador(a)**, em 25/08/2022, às 14:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, Coordenador(a)**, em 25/08/2022, às 14:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1941717** e o código CRC **8A75E637**.