



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº de ordem: 16/2021	ATA DE REUNIÃO CEAD
SEI 0033378-25.2020.6.17.8000	Data: 20/10/2021
	Hora: 08h:30 às 09h:20
	Local: Yealink
Nome/Unidade dos participantes	
Maria Teresa de Lima (SA)	
Victor Félix (CEA)	
Sérgio Costa (COAD)	
Isabela Moura (COMAP)	
Sandra Costa (NUGSA)	
Márcia Quirino (GabSA)	
Tópico da Reunião	Deliberações
1. Restos a Pagar	<ul style="list-style-type: none"> • CEA - os restos a pagar da CEA permanecem com as mesmas pendências, não houve pagamento algum nesse período, conforme tabela a seguir: • Sobre a ÁPICE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP foi informado pela CEA o encaminhamento dos autos para apreciação do Presidente para instauração de Processo Administrativo. • Sobre a ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO foi informado pela

Tópico da Reunião	Deliberações				
	CEA/SEENG que a planilha de engenharia já foi analisada e será encaminhada à empresa ainda hoje para novas adequações por continuar com erros. Continuam pendentes as aprovações da Prefeitura, Corpo de Bombeiros e CELPE.				
	UNID.	CREDOR	CONT.	VALOR	MOTIVO
	SEENG	ÁPICE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP	033/2020	6.180,59	O pagamento depende da aprovação dos projetos junto ao CBMPE e da entrega dos elementos constantes na segunda etapa dos contratos, que estão sendo tratados diuturnamente com a ciência da Administração. Continua na mesma situação.
	SEENG	ÁPICE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP	035/2020	11.946,36	O pagamento depende da aprovação dos projetos junto ao CBMPE e da entrega dos elementos constantes na segunda etapa dos contratos, que estão sendo tratados diuturnamente com a ciência da Administração. Continua na mesma situação.
	SEARQ	ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO	058/2019	53.850,00	O pagamento depende da conclusão das 2ª e 3ª Fase referentes à planilha orçamentária, cadernos de encargos e memoriais descritivos e das aprovação dos projetos de reforma do Anexo Rui Barbosa. Continua na mesma situação.
2. Medidas para a redução do consumo de energia elétrica	Reiterado à COAD para que na próxima reunião traga informações após contato com a CELPE para verificar a possibilidade de bonificação em virtude da redução do consumo de energia e recomendado à COAD que oriente os terceirizados sobre a economia do consumo de energia.				

Tópico da Reunião	Deliberações
<p>3. Deliberações COGEST</p>	<p>Ata n.º 36 (06/10/2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tendo sido aprovadas no COGEST as aquisições de máscara hospitalar descartável e de avental descartável, para uso em procedimento não cirúrgico foi solicitado à COMAP dar prosseguimento aos trâmites para tais aquisições; - Em razão da aprovação da contratação de Serviços de locação de máquinas de café pelo COGEST, a SA registra a necessidade da SEMAN agilizar o conserto das cafeteiras industriais que se encontram para manutenção e a necessidade da SESAD agilizar o processo de locação de máquinas de café; - Sobre a exclusão dos Serviços continuados de fornecimento, instalação, manutenção e remanejamento de divisórias e portas, foi registrado que tais serviços já foram realizados neste exercício e que não há possibilidade de novas reformas até aprovação do projeto dos Bombeiros (CBM). <p>Observações da SA:</p> <p>Registrada a obrigatoriedade de ser mantido o percentual mínimo (40%) de servidores que devem trabalhar presencialmente, conforme estabelecido na Portaria n.º 717/2021.</p> <p>Reiterada à COAD para que verifique com a empresa contratada a comprovação da vacinação dos terceirizados.</p> <p>Solicitada à COAD para reunir-se com o supervisor do contrato de terceirizados para que sejam dadas intruções sobre o manuseio de materiais a serem transportados em viagens.</p> <p>Registrada a inauguração da CAE de Camaragibe (dia 27/10 às 10hs) e que será necessária a realização de capinação, limpeza e manutenção no local.</p>
<p>4. Índice de aderência ao Plano de Contratações Institucionais</p>	<p>Da meta de 80% foi alcançado pela SA o percentual de 78,66 no mês de setembro, sendo:</p> <p>CEA 61%; 7 exclusões; 8 inclusões com data de disponibilização até setembro</p>

Tópico da Reunião	Deliberações
ID25	<p>COMAP 78%; 2 exclusões; 7 inclusões com data de disponibilização até setembro</p> <p>COAD 97%; 1 exclusão; 2 inclusões com data de disponibilização até setembro</p> <p>A tabela com as contratações pendentes estão atualizadas no doc. 1643766, do SEI 0001683-19.2021.6.17.8000</p>



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Presidente do Comitê**, em 28/10/2021, às 11:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIA HELENA DA MOTA QUIRINO, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 28/10/2021, às 11:26, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA RENATA BEZERRA COSTA BARROS E SILVA, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 28/10/2021, às 11:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ISABELA BARROS DE MOURA, Coordenador(a)**, em 28/10/2021, às 11:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR FÉLIX TENÓRIO DE ALMEIDA, Analista Judiciário(a)**, em 28/10/2021, às 12:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SÉRGIO COSTA ANDRADE, Chefe de Seção**, em 28/10/2021, às 12:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1651136** e o código CRC **A8171D84**.