



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº de ordem: 04/2025	ATA DE REUNIÃO CEAD	
SEI 0000101-42.2025.6.17.8000	Data: 18/06/2025	
	Hora: 10h:00 - 11h45	
	Local: Sala da SA	
<b>Nome/Unidade dos participantes</b>		
Maria Teresa de Lima - SA		
Felipe Barroso - CEA		
Isabela de Moura - COMAP		
Sandra Renata Barros - NUGSA		
Alessandra Ferraz - NUGSA		
Márcia Quirino - SAGAB		

Tópico da Reunião	Deliberações
1. PCA - Prazos - Maio/25	A partir deste mês os dados relativos a esse item serão apresentados no Relatório de Monitoramento do PCA 2025.
2. ID 21 - Maio/2025	A partir deste mês os dados relativos a esse item serão apresentados no Relatório de Monitoramento do PCA 2025.
3. Monitoramento do PGP (SEI 0017252-55.2024.6.17.8000)	<p>MONITORAMENTO DAS AÇÕES</p> <p>IE 36- SEI 0001831-88.2025.6.17.8000 - Adequações das instalações físicas para implantação das salas para reuniões virtuais - PRAZO 30/05- SEMAN - <b>ALTERADO PARA 30/09</b></p> <p>IE 35 - SEI 0001853-49.2025.6.17.8000/ SEI 0006262-05.2024.6.17.8000 - Elaborar ETP sobre fornecimento de água mineral - PRAZO 30/06 - SEAL e SECOM</p> <p>IE 32 - SEI 0001779-92.2025.6.17.8000 - Acompanhar as atualizações sobre a operacionalização dos pagamentos no sistema - PRAZO 30/10 - NUGSA</p> <p>IE 32 - SEI 0001779-92.2025.6.17.8000 - Elaborar mapeamento (MPT) - PRAZO 20/11 - NUGSA</p> <p>IE 32 - SEI 0001779-92.2025.6.17.8000 - Realizar a validação do MPT com as unidades participantes - PRAZO 04/12 - NUGSA</p> <p>IE 32 - SEI 0001779-92.2025.6.17.8000 - Realizar ajustes finais e entregar o MPT - PRAZO 12/12 - NUGSA</p> <p>IE 37 - SEI 0001856-04.2025.6.17.8000 - Elaborar Manual de Procedimentos de gestão patrimonial - PRAZO 19/12 - SEPAT</p> <p>IE 35 - SEI 0001853-49.2025.6.17.8000 - Aplicação a solução escolhida como mais vantajosa par a administração (Disponibilização) - PRAZO 19/12 - SECOM</p> <p>IE 34 - SEI 0001851-79.2025.6.17.8000 - Executar o plano de melhoria dos imóveis - PRAZO 31/12 - SEMAN - 1 QUADRIMESTRE 75% (META 90%) SEI 2940801 (DESPACHO ENVIO)</p> <p>IE 36 - SEI 0001831-88.2025.6.17.8000 - Disponibilização e montagem dos equipamentos de multimídia para realização das Reuniões Virtuais - PRAZO 31/12 - STIC</p> <p>Obs.: Esse prazo não foi informado pela SA</p>
4. Portaria de designação de gestores e fiscais da	Registrado que foram republicadas 08 (oito) atas de designação de gestores e fiscais no DJE nº 118, de 04 de junho de 2025.

Tópico da Reunião	Deliberações
<p><b>SA;</b></p> <p><b>Portaria TRE-PE 129/2025</b></p> <p>SEI 0016515-52.2024.6.17.8000</p>	<p>SEI 0015120-59.2023.6.17.8000 - Portaria 362/2025 (doc. 2969283);</p> <p>SEI 0013263-41.2024.6.17.8000 - Portaria 363/2025 (doc. 2969190);</p> <p>SEI 0018181-25.2023.6.17.8000 - Portaria 364/2025 (doc. 2969144);</p> <p>SEI 0016515-52.2024.6.17.8000 - Portaria 365/2025 (doc. 2969219);</p> <p>SEI 0007807-76.2025.6.17.8000 - Portaria 366/2025 (doc. 2969164);</p> <p>SEI 0010982-49.2023.6.17.8000 - Portaria 367/2025 (doc. 2969108);</p> <p>SEI 0017584-22.2024.6.17.8000- Portaria 368/2025 (doc. 2969021);</p> <p>SEI 0020449-18.2024.6.17.8000 - Portaria 369/2025 (doc. 2969091).</p> <p>Informado que o GT Governança de Contratações precisou rever o procedimento, utilizando o texto padrão para designação de gestores e fiscais no modelo genérico de portaria.</p> <p>Assim, a republicação ocorreu em virtude da necessidade de atendimento às demandas da SELEG que precisa inserir todos os tipos de portaria em sistema do TSE.</p> <p>A SA solicitou aos coordenadores que haja diversidade de gestores e fiscais para que a responsabilidade não fique concentrada no mesmo servidor.</p>
<p><b>5. Implantação de usina fotovoltaica</b></p>	<p>SEI 0004251-66.2025.6.17.8000</p> <p>A CEA informou que o TR está sendo elaborado e que foi solicitada alteração de data para entrega do referido artefato.</p>
<p><b>6. Avaliação das eleições</b></p>	<p>- SEI 0004327-90.2025.6.17.8000 - <b>Grupo 1 (Aquisições de bens e serviços):</b></p> <p>O NUGSA informou (doc. 2975740) que há prazos para este grupo nos meses de junho e dezembro/2025 para a SEAL e no mês de outubro/2025 para a SEMAN.</p> <p>- SEI 0004328-75.2025.6.17.8000 - <b>Grupo 2 (Comissões e grupos de trabalho)</b></p> <p>O NUGSA informou (doc. 2924315) que não há prazos para este grupo neste primeiro semestre.</p> <p>-SEI 0004437-89.2025.6.17.8000 - <b>Grupo 13 (CAVE)</b></p> <p>O NUGSA solicitou (doc. 2975907) análise da SA quanto às mudanças despachadas pelo DG, uma vez que pode ter mudado o objeto da ação/contratação (revitalização de urnas de lona). Esta ação está com prazo previsto para setembro/2025.</p>
<p><b>7. Andamento do cronograma de adequação de imóveis para biometria pela CEA</b></p>	<p>SEI 0001129-55.2019.6.17.8000</p> <p>Sobre o cronograma proposto (doc. 2910311), a SEMAN informou que atualizações estão sendo feitas, semanalmente, no SEI supracitado. Na Informação 2965407, a SEMAN relatou as seguintes atualizações até 30/05/2025:</p> <p><b><u>PREVISTOS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iati - Para 05/06.</li> <li>- Taquaritinga do Norte (Pão de Açúcar) - 19/06.</li> <li>- Taquaritinga do Norte (Centro Comercial) - 20/06.</li> <li>- Trindade - 20/06.</li> <li>- Poção - Para 26/06.</li> <li>- Palmeirina - 03/07.</li> </ul> <p><b><u>CONCLUÍDOS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terra Nova - Concluído em 30/05/2025.</li> </ul>

Tópico da Reunião	Deliberações
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ipubi - Concluído em 22/05/2025.</li> <li>- Correntes - Concluído em 20/05/2025.</li> <li>- Lagoa do Ouro - Concluído em 08/05.</li> <li>- Caetés - Concluído em 25/04/2025.</li> <li>- Capoeiras - Concluído em 24/04/2025.</li> <li>- São Bento do Una - Concluído em 23/04/2025.</li> <li>- Ibimirim (Dois locais) - Concluídos em 23/04/2025.</li> <li>- Jataúba - Concluído em 16/04/2025.</li> <li>- Parnamirim - Concluído em 16/04/2025.</li> <li>- Brejo_Auditório - Concluído em 15/04/2025.</li> <li>- Jaboatão_Cavaleiro - Concluído em 10/04/2025.</li> <li>- Brejo_São Domingos - Concluído em 10/04/2025.</li> <li>- Saloá - Concluído em 09/04/2025.</li> <li>- Águas Belas - Concluído em 08/04/2025.</li> <li>- Jaboatão_IFPE - Concluído em 08/04/2025.</li> <li>- Jaboatão_Ag. do Trabalho - Concluído em 04/04/2025.</li> <li>- Jaboatão_Curado - Concluído em 04/04/2025.</li> <li>- Toritama - Concluído em 04/04/2025.</li> </ul> <p>Registrado que estão sendo publicadas no Portal da SA (<a href="#">Apresentação — Intranet TRE-PE</a>) as atividades, já realizadas (e as previstas) pela SEMAN/CEA e pela SEPAT/COMAP, relativas aos locais destinados ao cadastramento biométrico em 2025.</p>
<p><b>8. Item 6 da ATA DE REUNIÃO COGEST nº 11 (doc. 2928636 do SEI 0008056-27.2025.6.17.8000) - "Levantamento da economia de energia elétrica - desligamento da central de ar condicionado"</b></p>	<p>SEI nº 0001744-35.2025.6.17.8000</p> <p>Foi providenciada pela SA/NUGSA minuta (doc. 2964196) de portaria que disciplina os casos de funcionamento da central de ar-condicionado do prédio-sede em horário diverso do expediente do Tribunal.</p> <p>Foi providenciada, ainda, a criação pela SEAGED (doc. 2960973), a pedido do GABSA, do formulário "<b>BS-requerimento-funcionamento ar-condicionado central</b>" (tipo documental classificado com o código <b>003.03.02.02</b>), que é mencionado na minuta da portaria supracitada.</p> <p>Em 02/06, o Diretor Geral validou (doc. 2964503) os termos da minuta apresentada e encaminhou à apreciação do Presidente do TRE-PE. A SA está aguardando a decisão da Presidência.</p>
<p><b>9. Monitoramento das Contratações PCA 2025 - 0007622-38.2025.6.17.8000</b></p>	<p>Apresentação da Planilha atualizada até maio contendo Relatório Mensal de acompanhamento PCA 2025 (doc. 2978223). (ANEXO).</p> <p>Ressaltado o excelente trabalho desenvolvido por servidora do NUGSA acerca da mencionada planilha e relatório para acompanhamento das contratações a cargo da CEA e COMAP.</p>
<p><b>10. Acompanhamento dos TRs conforme SEI Auditoria 0001508-83.2025.6.17.8000</b></p>	<p>O NUGSA está computando o quantitativo de TRs produzidos e depois irá analisar os motivos que estão influenciando em tal produção.</p>
<p><b>11. Painel BI das Contratações</b></p>	<p>Informado que, por sugestão do GT Governança de Contratações, está sendo desenvolvido o painel BI das contratações, o qual poderá ser utilizado para diversos monitoramentos sem a necessidade de alimentação de planilhas, pois sua fonte de informações se dá no SEI, sendo diariamente alimentado a partir de determinados</p>

Tópico da Reunião	Deliberações
	<p>parâmetros, como a inclusão de documentos específicos e a busca por termos determinados.</p> <p>Essa é uma ação que também ajuda a atender algumas determinações da auditoria integrada de governança de contratações e será uma ótima fonte para o planejamento das contratações.</p> <p>Com isso, será possível realizar o monitoramento (parcial) do PCA, das versões dos TRs, etc.</p> <p>O sistema está em fase de aperfeiçoamento, sendo testado pelo NUGSA, que espera que em 2026 possa ser utilizado como a principal fonte de informações relativas ao planejamento das contratações.</p> <p>Assim, o NUGSA está elaborando algumas orientações iniciais, as quais serão disponibilizadas em breve.</p>
<p><b>12. SOF informa os documentos necessários para a solicitação de empenhos</b></p>	<p>Registrado que Coordenadoria de Orçamento informou, por e-mail em 13/06/2025, aos gestores que tem ocorrido o "envio de processos para a emissão de empenhos, principalmente aqueles relacionados a pedidos de ARP ou inexigibilidades de licitação, sem que a Unidade faça anexar no processo os documentos necessários". Assim, a COR reforça que devem obrigatoriamente ser juntados aos seus respectivos pedidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CADIN</li> <li>- SICAF</li> <li>- Consulta ao Simples</li> <li>- Certidão conjunta do TCU</li> <li>- Certidões junto às fazendas Federal, Estaduais e Municipais, caso o contratado não tenha ou esteja com alguma pendência no SICAF.</li> </ul>
<p><b>13. Jornada de trabalho dos terceirizados</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SEI nº 0010736-53.2023.6.17.8000</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ata 18 do COGEST - Item 2 - Jornada de trabalho dos terceirizados.</b></p> <p><i>"2.1 Conforme orientado pela Administração, as unidades devem acompanhar o integral cumprimento da carga horária semanal prevista em contrato para os colaboradores terceirizados, e para tanto, se necessário, se organizem em sistema de revezamento.</i></p> <p><i>2.2 Na Sede, no dia 20 de junho, que será expediente a compensar para os servidores, os colaboradores de limpeza e jardinagem virão trabalhar normalmente. Os demais colaboradores (ex. copeiras, motoristas e mensageiros) permanecerão com expediente a compensar. Da mesma forma, no dia 23 de junho, todos os colaboradores compensarão o expediente posteriormente.</i></p> <p><i>2.3 Nas demais unidades, os dias 20 e 23 de junho serão compensados posteriormente."</i></p>



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Presidente do Comitê**, em 26/06/2025, às 09:07, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIA HELENA DA MOTA QUIRINO, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 26/06/2025, às 09:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRA BARBALHO FERRAZ DA COSTA, Analista Judiciário(a)**, em 26/06/2025, às 11:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE SÉRGIO DE SOUZA MENDES BARROSO, Coordenador(a)**, em 28/06/2025, às 16:50, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ISABELA BARROS DE MOURA, Coordenador(a)**, em 30/06/2025, às 10:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA RENATA BEZERRA COSTA BARROS E SILVA, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 30/06/2025, às 10:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2967475** e o código CRC **E0CF07F9**.