



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº de ordem: 06/2025	ATA DE REUNIÃO CEAD
SEI 0000101-42.2025.6.17.8000	Data: 13/08/2025
	Hora: 09h40 - 11h40
	Local: Sala da SA
Nome/Unidade dos participantes	
Maria Teresa de Lima - SA	
Felipe Barroso - CEA	
Isabela de Moura - COMAP	
Sandra Renata Barros - NUGSA	
Alessandra Ferraz - NUGSA	

Tópico da Reunião	Deliberações
1. Monitoramento das Contratações PCA 2025 - 0007622-38.2025.6.17.8000	<p>Apresentação da Planilha atualizada até Julho contendo Relatório Mensal de acompanhamento PCA 2025 (doc. 3024209) (ANEXO).</p> <p>A SA orientou que as obras ou contratações de maior complexidade, bem como as solicitações extemporâneas serão analisadas quanto aos prazos possíveis tanto para a elaboração dos artefatos, quanto da previsão de disponibilização, para evitar problemas na medição dos indicadores do PCA e na execução orçamentária.</p>
2. Monitoramento do PGP (SEI 0017252-55.2024.6.17.8000)	<p>MONITORAMENTO DAS AÇÕES</p> <p>Próximos prazos:</p> <p>IE 36 - SEI 0001831-88.2025.6.17.8000- Adequação das instalações físicas para implantação das salas para Reuniões Virtuais - PRAZO 30/09 - SEMAN/CEA</p>

Tópico da Reunião	Deliberações
	<p>IE 32 - SEI 0001779-92.2025.6.17.8000 - Acompanhar as atualizações sobre a operacionalização dos pagamentos no sistema - PRAZO 30/10 - NUGSA</p>
<p>3. Andamento do cronograma de adequação de imóveis para biometria pela CEA</p>	<p>SEI 0001129-55.2019.6.17.8000</p> <p>Sobre a montagem dos espaços destinados à Biometria, seguem a atualizações (até 18/07/2025) feitas pela SEMAN na Informação 3006418:</p> <p><u>PREVISTOS</u></p> <p>- Manarí - Para 25/07 - Prefeitura não disponibilizou o local. Programado para 18 e 19/08</p> <p><u>CONCLUÍDOS</u></p> <p>- Floresta - Concluído em 18/07/2025. - Jataúba (Novo local) - Concluído em 16/07/2025. - Buíque - Concluído em 10/07/2025. - Inajá - Concluído em 03/07/2025. - Palmeirina - Concluído em 03/07/2025. - Taquaritinga do Norte (Pão de Açúcar) - Concluído em 30/06/2025. - Poção - Concluído em 26/06/2025. - Trindade - Concluído em 18/06/2025. - Taquaritinga do Norte (Centro Comercial) - Concluído em 13/06/2025. - Iati - Concluído em 06/06/2025. - Terra Nova - Concluído em 30/05/2025. - Ipubi - Concluído em 22/05/2025.</p>

Tópico da Reunião	Deliberações
	<p data-bbox="815 124 1541 1040">- Correntes - Concluído em 20/05/2025. - Lagoa do Ouro - Concluído em 08/05. - Caetés - Concluído em 25/04/2025. - Capoeiras - Concluído em 24/04/2025. - São Bento do Una - Concluído em 23/04/2025. - Ibimirim (Dois locais) - Concluídos em 23/04/2025. - Jataúba - Concluído em 16/04/2025. - Parnamirim - Concluído em 16/04/2025. - Brejo_Auditório - Concluído em 15/04/2025. - Jaboatão_Cavaleiro - Concluído em 10/04/2025. - Brejo_São Domingos - Concluído em 10/04/2025. - Saloá - Concluído em 09/04/2025. - Águas Belas - Concluído em 08/04/2025. - Jaboatão_IFPE - Concluído em 08/04/2025. - Jaboatão_Ag. do Trabalho - Concluído em 04/04/2025. - Jaboatão_Curado - Concluído em 04/04/2025. - Toritama - Concluído em 04/04/2025 - Serrita - Concluído em 25/07</p> <p data-bbox="815 1117 1751 1184">Registrado, ainda, que a SEPAT concluiu a instalação de mobiliário nos seguintes locais:</p> <ul data-bbox="846 1222 1200 1509" style="list-style-type: none">• Taquaritinga;• Toritama;• Brejo da Madre de Deus;• São Bento do Una;• Pesqueira;• Águas Belas;

Tópico da Reunião	Deliberações
	<ul style="list-style-type: none"> • Sertânia; • Agência do Trabalho - Jaboatão; • IFPE - Jaboatão; • Cavaleiro - Jaboatão; • Lagoa do Ouro; • Palmeirina; • Correntes - espaço cultural; • Inajá; • Ibimirim • Manari • Serrita
<p>4. Atribuições de gestor e de fiscal</p>	<p>SA solicitou anteriormente que fossem ajustadas as atribuições de gestor e fiscais conforme definições do manual de contratações.</p> <p>A COMAP apresentou o Requerimento (doc. 3011930 no SEI 0016023-02.2020), que fora ratificado pela SA (doc. 3013111) e enviado para apreciação da SCONT/COAD/SESEC.</p> <p>A CEA enviará solicitação de ajuste quanto às contratações das unidades, no SEI de cada contratação vigente, antes da próxima reunião do CEAD</p>
<p>5. Atribuições de Gestão e de Contratação na COMAP e na CEA</p>	<p>assunto adiado para a próxima pauta.</p>
<p>6. Orientações para PCA 2026</p>	<p>A SA informou que o COGEST deliberou sobre o adiamento do preenchimento das informações complementares do PCA 2026. Tal adiamento ocorrerá para a implantação de melhoria no procedimento de</p>

Tópico da Reunião	Deliberações
	<p>elaboração do PCA atrelada diretamente ao SIGO, sem necessidade de uso de planilhas.</p> <p>O GT Governança de Contratações enviará em breve um informativo sobre o tema, em razão da criação do módulo PCA a partir do SIGO que vai aproveitar os dados já preenchidos na Proposta orçamentária e automatizar algumas atividades para cumprimento de dispositivos da lei 14.133/2021 e da Res. CNJ 347/2020.</p> <p>O NUGSA lembrou que já foi solicitado às coordenadorias na reunião CEAD 2987033 e no SEI 0007989-62.2025.6.17.8000 que iniciassem a elaboração das datas para DOD, ETP e TR - em função da data de disponibilização ideal, bem como do quantitativo e tempo de dedicação dos servidores das unidades para a elaboração dos artefatos, conforme orientações citadas no doc. 2990969, tendo sugerido ainda a adoção de uma ferramenta de controle mais simplificada para a gestão do responsável pelo monitoramento dos prazos em cada seção.</p> <p>Em complementação, será juntado neste planilha modelo para estimativa de prazos, desenvolvida com base no estudo de tempo de tramitação dos processos de contratação pelo GT, a qual será disponibilizada no SEI citado.</p>
<p>7. Processos com pendências junto à SESEC</p>	<p>A CEA informou à SA que, nesta data, conta com algumas pendências referentes a solicitações das empresas contratadas, junto à SESEC, quais sejam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liberação da conta vinculada 2023 do contrato 22/2021. - Liberação da conta vinculada 2024 do contrato 22/2021. - Liberação da conta vinculada 2024 do contrato 13/2019. - Prorrogação Lote 2 - Análise acerca da redução ou eliminação dos custos não renováveis já pagos ou amortizados da mão de obra alocada. - Informação no PJE de Eletricistas de Eleição. <p>A SA solicitou que a unidade registre as pendências nos respectivos SEIs e reitere à secretária agilização para liberação da conta vinculada, pela unidade SESEC/COAD/SCONT</p>



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Presidente do Comitê**, em 19/08/2025, às 14:15, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRA BARBALHO FERRAZ DA COSTA, Analista Judiciário(a)**, em 22/08/2025, às 12:50, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ISABELA BARROS DE MOURA, Coordenador(a)**, em 01/09/2025, às 11:37, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA RENATA BEZERRA COSTA BARROS E SILVA, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 01/09/2025, às 11:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE SÉRGIO DE SOUZA MENDES BARROSO, Coordenador(a)**, em 01/09/2025, às 14:50, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3015440** e o código CRC **0CB124B8**.