TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAGAO - STIC
COMITE EXECUTIVO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - CETIC

ATA DA 102 REUNIAO CETIC - 11 DE ABRIL DE 2019

1. PARTICIPANTES
George Maciel Secretdrio de TI e Comunicagdo | STIC
Valéria Miranda Coordenadora de Suporte | COSUP

Saulo de Cassio

Coordenador de Gestao e Logistica de Urnas |
COGEL

Marcia Melo

Coordenadora de Infraestrutura | COINF

Mlexener Romeiro

Coordenador de Sistemas | COSIS

Gilberto Martins

Assisténcia de Gestao e Governanca | ASSIGG

Renata Albuquerque Assisténcia de Gestao e Governanca | ASSIGG
Marysa Melo Gabinete | STIC
Rafaela Holanda Estagiaria do Gabinete | STIC
2. TOPICOS DA REUNIAO
TOPICOS DEFINICOES

1. Acompanhamento das acoes
pendentes em atas anteriores

® AcOes monitoradas, registradas nesta ata.

© Comrelacdo ao item 1 - Apresentar sugestdes de dreas de interesse
para fins de concessdo de bolsas de estudos por e-mail, indicando as
areas relacionadas a projetos especificos para fins de priorizacao da
concessao das bolsas: De acordo com a Ata COGEST realizada no dia
10.abr.19 - item 7, deliberou-se por: "Priorizacéo de concessdo de
bolsas de estudos, foram acatadas a sugestdo para inclusdo dos temas da
STIC:

= [nteligéncia artificial;

®  Seguranga da informacgdo;
®  Business Inteligence - BI;

®  Engenharia de software;

®  Compliance.”

2. Principais deliberacdes da

® George informou ao CETIC as principais delibera¢des da reunido,




reunido COGEST (10.abr.19)

registradas na ata - documento SEI n° 0011189-87.2019.6.17.8000.

Ministra Rosa Weber no dia 5.abr.19.

3. Reunido com a Ministra Rosa ® George explanou acerca dos principais temas tratados na Reunido com a
Weber

sistema SIM

0879615.

4. Deliberar sobre DFEP para o ® Foiaprovado Pelo CETIC o Formulario de Solicitacio da Demanda fora do
Escopo de Projeto, apresentado pela COSIS, anexo da ata, documento SEI

a atualizacio do Java e Tomcat
nos servidores de aplicacao

evolutivas;

para tratativa do referido tema.

® Emrelacdo a atualizacdo do Java e Tomcat, a COSIS propoe:

© Para os sistemas na Internet, atuar conforme proposto pela SERES,
preventivamente, disponibilizando cronograma;

©  Para os sistemas na Intranet, atuar em casos de identificacdo de
vulnerabildades ou quando houver manutencdes corretivas ou

5. Proposta da COSIS em relacao © Todas as atualizac6es serem concentradas ao final do periodo
eleitoral até o més de abril do ciclo eleitoral seguinte;

© Informar ao COGEST que estas atualizac6es estao sendo realizadas
continuamente e impactam fortemente no atendimento de
implantacdo/desenvolvimento de novos sistemas;

©  Propor que os sistemas ja sejam migrados para Tomcat 9,
considerando que o suporte ao Tomcat 8 ja foi encerrado.

® Seréd agendada reunido especifica entre a COSIS e a COINF, no dia 22.abr.19,

6. Estudar vulnerabilidades nos

sistemas com outras tecnologias ® Tema a ser tratado em reuniao indicada no item 5.
(PHP e Ruby)

7.Proposta do planejamento do
6° Simulado de Hardware

SEI 0879532.

® Foiapresentada pela COGEL a proposta de Planejamento do 6° Simulado
de Hardware, aprovada pelos membros do CETIC, anexo da ata, documento

3.ACOMPANHAMENTO DAS ACOES

ACOES DEFINIDAS EM REUNIOES ANTERIORES

relacdo ao formato de disponibiliza¢ao de arquivos do PJE.

ID DESCRICAO RESPONSAVEL | PRAZO
Apresentar sugestoes de dreas de interesse para fins de concessédo de bolsas 8.abr.19

1 de estudos por e-mail, indicando as dreas relacionadas a projetos especificos Unidades .
para fins de prioriza¢do da concessdo das bolsas. (concluido)
Encaminhar por e-mail as etapas de desenvolvimento das acdoes definidas .

2 pelo GETIC para que as Unidades envolvidas devolvam preenchidas. AssiGG 12.abr.19
Encaminhar pedido ao TSE referente a participacao de 1 servidor da SEASC no .

3 grupo de Trabalho do Cadastro Eleitoral. Valéria 12.abr.19

4 Agendar uma reunido com Jane - SJ para avaliar a proposta da SERES com George 16.abr.19




5 Providenciar a elaboracdo do Manual da Central de Servicos. COSuP 30.abr.19
6 Substituir de 2 em 2 os notebooks da Sala de Sessao. COINF 24.mai.19
- Reah.zar uma escuta dos servidores da STIC, para o projeto de ergonomia no George 31 mai.19
ambiente de trabalho.
8 Providenciar ARPs até 3 meses antes do término do ano. Unidades 1°.out.19
A(;()ES PENDENTES / DELIBERADAS NESTA REUNIAO
ID DESCRICAO RESPONSAVEL | PRAZO
Encaminhar por e-mail as etapas de desenvolvimento das acdes definidas .
1 pelo GETIC para que as Unidades envolvidas devolvam preenchidas. AssiGG 12.abr.19
Encaminhar pedido ao TSE referente a participacdo de 1 servidor da SEASC no -
2 grupo de Trabalho do Cadastro Eleitoral. Valéria 12.abr.19
Agendar uma reunido com Jane - SJ para avaliar a proposta da SERES com
3 relacdo ao formato de disponibilizacao de arquivos do PJE. George 16.abr.19
4 Providenciar a elabora¢do do Manual da Central de Servigos. cosup 30.abr.19
5 Substituir de 2 em 2 os notebooks da Sala de Sessao. COINF 24.mai.19
6 Reah'zar uma escuta dos servidores da STIC, para o projeto de ergonomia no George 31.mai.19
ambiente de trabalho.
7 Providenciar ARPs até 3 meses antes do término do ano. Unidades 1°.0ut.19
4.ASSINATURAS

il
Sel
assinatura
eletrbnica

em 16/04/2019, as 14:24, conforme art. 1°, § 2¢,III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA REGINA GOMES DE MELO, Coordenador(a),

il
Sel
assinatura
eletrbnica

@ Documento assinado eletronicamente por MLEXENER BEZERRA ROMEIRO, Coordenador(a),

em 22/04/2019, as 08:26, conforme art. 1°, § 20,111, "b", da Lei 11.419/2006.

il
Sel
assinatura
eletrbnica

22/04/2019, as 09:59, conforme art. 1°, § 20,111, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VALERIA FARIAS DE MIRANDA, Coordenador(a), em

il
Sel
assinatura
eletrbnica

@ Documento assinado eletronicamente por SAULO DE CASSIO GOMES OLIVEIRA,
Coordenador(a), em 22/04/2019, as 11:49, conforme art. 1°,§ 2°,1II, "b", da Lei 11.419/2006.

il
Sel
assinatura
eletrbnica

H Documento assinado eletronicamente por MARYSA DE VASCONCELOS MELO, Servidor(a)
Requisitado(a), em 25/04/2019, as 10:52, conforme art. 1°, § 2¢,III, "b", da Lei 11.419/2006.
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o
JEI! L‘j Documento assinado eletronicamente por GEORGE CAVALCANTI MACIEL FILHO, Secretario(a),
23| em 06/05/2019, as 13:56, conforme art. 1°, § 20,111, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
i eletrbnica

-:..'__ " A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
T By pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
et s informando o codigo verificador 0875469 e o codigo CRC 464C1C43.



Secretaria de Tecnologia
de Informacao e Comunicacao

6° Simulado Nacional de Hardware — 6SNH

1. Introducao

Em atendimento ao Plano de Teste Especifico, elaborado pelo TSE em 27/03/2019,
apresentamos proposta para participagdo do TRE-PE no 6° Simulado Nacional de Hardware -
6SNH, que serd realizado de 13 de maio a 14 de junho de 2019.

2. Objetivo

O propédsito do Simulado Nacional de Hardware (SNH) é identificar falhas persistentes,
principalmente aquelas que se manifestam de forma intermitente ou em situagbes especificas, e
registra-las para permitir a analise posterior de suas causas e a identificagdo de possiveis solugdes
a tempo do pleito ordinario em todo o pais.

3. Critérios Adotados
e 120 urnas por dia;

e cada servidor vota em 60 urnas, sendo 10 votos em cada urna;
e cada urna recebe votagao de 12 servidores;

4. Distribuicao de Urnas Eletronicas

UE UE UE UE UE
sl 0 2009 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | Total
Total de urnas do Estado 7.313 6.719 1.967 649 5.231 23.259
Quantidade para
simulado 300 270 90 30 210 900
Reserva 25 20 10 5 15 75
5. Produtividade
Quantidade de IELIIRECE L Produtividade de votos
Urnas el el iz el (Servidor/Dia)
por Urna Votos
120
(12 servidores * 10 600 votos
900 Votos) 108000 (60 UE * 10Votos)




6. Equipe para Votacao nas UEs

e 2 turmas, sendo cada turma com 2 grupos;
e cada grupo com 12 servidores;
e 8 dias de votacdo, sendo 4 dias para cada turma.

Turma 1: 3 a 6.jun

Grupos G1 G2
Quantidade de Servidores 12 12
Quantidade de UEs 60 60

Turma 2: 10 a 13.jun

Grupos G3 G4
Quantidade de Servidores 12 12
Quantidade de UEs 60 60

Quantidade de urnas para votagao por DIA: 120
Total de urnas do simulado: 900
Total de servidores: 48

6.1 Requisitos para selecao de servidores

Estes requisitos devem compor corpo da mensagem de convocacdo que sera realizada pela SGP,
para conhecimento dos participantes e gestores.

6.1.1 Servidores para atuar na votacao

obrigatoriamente servidores com biometria coletada no ELO Oficial;
Preferencialmente, os servidores indicados devem ter digitais de facil reconhecimento;

e considerar que nao podera haver substituicdo de servidores apds a indicagdo feita pela
unidade a SGP, pois nao sera possivel realizar a replicacdo das digitais dos indicados nas
urnas, para o Simulado, apds o prazo estabelecido (arquivos de UE serdo gerados para a
votagao com as digitais dos indicados);

e a indicacdo deve ser feita para periodo definido de atuacao, nao podendo haver
indicacdao genérica de servidor (ex.: todos os servidores de uma unidade para as 2 semanas
de votacdo, caso eles nao atuem em todo o periodo), porque ha limite de cadastramento de
digitais por UE;

e a atividade sera realizada das 8h as 14h, no periodo de 03 a 06/jun e de 10 a 13.jun.



7. Cronogramas

7.1 Atividades Preparatorias

Equipe

Periodo Atividade Recursos necessarios . Horario
responsavel
Reunido com as unidades
envolvidas no simulado
24.abr |para definicao de diretrizes COGEL, COSIS, 9h as 10h

para selecdo e atuacao de
servidores no simulado.

ASSIGG, COEDE

Indicacdo de servidores da

25.abr.a STICNpara atyggao na 2 por coordenadoria STIC --
8.mai geracao de midias (8) e
suporte a votacdo (8).
Transporte de 350 urnas 1 caminho 1 servidor
06.mai modelo 2010 do Polo 05 . (STIC/SEGEL) --
1 carro passeio
para o Polo O1. 4 carregadores
Selecdo de servidores para
25.abr a atuar na votacao (Exceto 48 servidores
8.mai STIC). (observar requisitos para SGP --

Envio da lista de servidores
selecionados para a STIC.

selegao no item 6.1)

Preparacdo dos

13 computadores/ 5 computadores 2 servidores .
a l7.mai Np . Sistemas Eleitorais (atualizagdo) | (STIC/SEMIC)
Instalacao dos sistemas.
13 Separarg;figi::s UEs e 2 servidores
a 24.mai Execucdo do STE nas UEs (STIC/SEGEL) e 5 o
terceirizados
urnas.
Cadastro dos Servidores no 2 computadores 2 servidores _
SSB. P (STIC/SESEL)
9.mai
a 15.mai |Atualizagdo dos formularios .
ara coleta de ocorréncias 1 servidor
p " 1 computador (1 STIC/SESEL) --
na preparagao de urnas,
eleicdo e pos-eleicdo.
Processamento no TSE do
16 a .
. | cadastro de eleitores para
22.mai )
o simulado.
21 a Teste de Importacdo dos 1 servidor
22 mai dados no GEDAI 1 computador (1 STIC/SESEL)
Geracao de Etiquetas
20 a Preparagao dos Kits 2> computadores 2 servidores _
22.mai Impressao das listas de P (STIC/SEGEL)

eleitores




2 .- o Equipe a2
Periodo Atividade Recursos necessarios responsavel Horario
990 cartdes de memodria de
votagao
23 e Importacdo dos dados no | 120 cartGes de memoria de 8 servidores
24 mai GEDAI carga (STIC) 8h as 14h
' Geracdo de midias 1.030 memodrias de resultado
5 computadores
5 drives de FC
24 e 3 servidores
27 a Preparacado das UEs 975 UEs (COGEL) + 8h as 15h
31.mai 5 terceirizados
7.2 Atividades nos Dias de Votacgao
Turma 1
Periodo Atividade Recur:.so_s Equipe necessaria Horario
necessarios
Inicializagdo das UEs « 1 servidor de cada
Emissao de Zere5|£na e 450 UEs coordenadoria da sTic| 7has 13h
Suporte a Votagao
3a6.jun Votag&io 450 UEs * 24 servidores 8h as 14h
4 di Suporte a Votagao
(4 dias) Registrar ocorréncias no | 4 computadores e 1 servidor de cada 10h as 16h
SOS coordenadoria da STIC
Encerramento da votacao e 8 carregadores
Apoio para troca das UEs
Turma 2
o o Recursos . - -
Periodo Atividade necessarios Equipe necessaria Horario
Inicializagdo das UEs e 1 servidor de cada
Emissdo de Zerésima e 450 UEs coordenadoria da STic| 7has 13h
Suporte a Votagao
10 a 13.jun
(4 dias) Votacdo 450 UEs e 24 servidores 8h as 14h
Suporte a Votacgao
Registrar ocorréncias no | 4 computadores e 1 servidor de cada 10h as 16h

SOS
Encerramento da votacao
Apoio para troca das UEs

coordenadoria da STIC
e 8 carregadores




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Secretaria de Tecnologia da Informag¢ao e Comunicagao - STIC

Demanda fora de escopo de projeto - DFEP

1. Identificagdo da Demanda

Unidade solicitante
ASPLAN

Cadigo da solicitacdo
3-2019/COSIS

Manutengao evolutiva no sistema SIM, com inclusdo de opgdo para
selecionar todas as zonas de uma soé vez no rol das unidades
executoras.

2. Histdrico de registros

Ordem de registro Data Responsavel Descrigao
01 09/04/2019 Fabia Lira Solicitagdo da demanda

3. Detalhamento da mudanga solicitada

Responsavel pela [Nome: Fabia Helena de Albuquerque Lira

solicitagdo Fungdo exercida: Analista Judiciaria — Assistente |
Descricao da

demanda: Opcao de selecionar todas as zonas de uma sé vez no rol das unidades executoras.

Agilizar o cadastramento das agdes oriundas da avaliagdo das elei¢des 2018 que tém as zonas eleitorais

Justificativa(s): .
como unidades executoras.

4. Analise pelo Comité de Controle de Mudangas - CCM

4.1 Impactos e outros fatores adicionais

. 4 dias para adaptagdo das telas Incluir Agdo e Alterar Agdo,
X [Tempo Especificagdo: permitindo a sele¢do de mais de uma unidade executora.

Estimativa de
impactos

. 1 dia para testes e corregoes.
. 1 programador para implementagdo

X [Recursos Humanos [Especificagdo:

. 1 analista para testes
Prioridade Essencial | |Importante | |Desejéve|

Demanda fora de escopo de projeto - DFEP Pagina 1 de 2



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - STIC

4.2 Resultado da analise

(Assinale a deciséo tomada pelo CCM apds andlise dos impactos da solicitagdo).

Justificativas:
x [Demanda aceita integralmente e Justificativa da aceitagdo ou rejeicdo 1;

. Justificativa da aceitagdo ou rejeigdo n.

x |Demanda rejeitada

Proposigoes . Proposic¢do aceita 1;

aceitas: . Proposicdo aceita n.
x [Demanda aceita parcialmente PrCfp.osmoes *  Proposicdorejeitada 1;
rejeitadas: . Proposigdo rejeitada n.

. . Justificativa da aceitagdo parcial 1;
Justificativas:

. Justificativa da aceitagdo parcial n.

4.3 Entregas e investimentos

Entrega Prazo Custo estimado

Versdo do sistema SIM 17/04/2019 Sem custo

5. Aprovagoes

(Providencie assinatura do patrocinador, cliente e membros do Comité de Controle de Mudagas, apds avaliagdo da mudanga e
defini¢do das acGes decorrentes de eventual aprovagdo parcial ou integral da solicitagdo).

Aprovado por Assinatura Data
Patrocinador

George Cavalcanti Maciel Filho

Secretério de TIC

Gerente técnico da demanda

Glaucia Maria dos Santos Ferreira

[Técnica Judicidria

Cliente

Fabia Helena de Albuquerque Lira

IAnalista Judicidria

Membros do Comité de Controle de Mudangas

George Cavalcanti Maciel Filho

[Secretdrio de TIC

Marcia Regina Gomes de Melo

Coordenadora de Infraestrutura

MIlexener Bezerra Romeiro

Coordenador de Sistemas

Saulo de Cassio Gomes Oliveira

ICoordenador de Gestdo e Logistica de Urnas Eletronicas

\Valéria Farias de Miranda

ICoordenadora de Suporte
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