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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAGAO - STIC
COMITE EXECUTIVO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - CETIC

ATA DA 152 REUNIAO CETIC - 9 de julho de 2020

George Maciel

Secretério de Tl e Comunicagdo | STIC

Saulo de Cassio

Coordenador de Governanga, Gestdo e Seguranca da Informagdo | COGGI

Valéria Miranda

Coordenadora de Servigos | COSERV

José Ferreira Junior

Coordenador de Infraestrutura | COINF

Mlexener Romeiro

Coordenador de Sistemas | COSIS

Gilberto Martins

Chefe da Segdo de Planejamento | SEPLAN-COGGI

Glaucia Ferreira

Assistente da Secdo de Planejamento | SEPLAN-COGGI

Renata Albuquerque

Chefe da Sec¢do de Gestdo Orcamentaria e de Contrata¢des | SEGOR-COGGI

Marcia Regina

Chefe da Segdo de Segurancga da Informag&o, em exercicio | SESIN-COGGI

Edvan Feitosa

Chefe da Segdo de Gestdo de Eleigbes Informatizadas | SEGEL-COGGI

Andréa Pessoa

Assistente da Segdo de Gestdo de Eleigdes Informatizadas | SEGEL-COGGI

lara Vilela

Gabinete | STIC

Bernadete Cordeiro

Gabinete| STIC

2. TOPICOS DA REUNIAO

TEMAS

1 ACOMPANHAMENTO DAS AGOES DELIBERADAS ANTERIORMENTE

Foi apresentada a planilha de agBes deliberadas nas reunides anteriores do CETIC, especificando prazos, atividades em execugdo e respectivas evidéncias, conforme
documento n2 1237977 (anexado a presente ata) e tabela com as que permanecerdo em acompanhamento, a seguir.

ID DESCRICAO UNIDADE PRAZO
RESPONSAVEL
30.jul.2020
1 Realizar uma escuta dos servidores da STIC, para o projeto de ergonomia no ambiente de STIC
trabalho. == A¢do suspensa
em virtude da Pandemia ==
Foi solicitada a Presidéncia a
Disponibilizar um 2° ambiente de homologagdo, de forma proviséria, para que a COSIS possa despriorizagdo e adiamento
avangar nos testes referentes a atualizacdo para a versdo 3.1 do SEI. 1 bs-eleicy
2 COINE e COSIS para perloc!onpos elfalgao, no
Atividade suspensa em virtude da priorizagdo pelo COGEST do INFODIP e do Comité de Crise.
iPLENO.
=Em avaliacdo=
3 Em decorréncia do conhecimento do inteiro teor do acérddo TCU sobre o uso do sistema COSERV Prazo continua suspenso por
ELO por terceirizados, realizar a andlise do tramite do SEl 0022862-12.2017.6.17.8400, com causa da pandemia. Deveremos
relagdo a defini¢do de quais funcionalidades devem ser atribuidas ao perfil de acesso ao programar migragdo de todos os
sistema para esta finalidade. usuarios do ELO para o acesso
Apds contato com TSE, Marcos Cerqueira apresentou ao CETIC, na reunido de Odin apos re't<.)rn.o aos.trabalhos
. . ~ WA - o ) presenciais, inclusive as
23.jan, novas informagdes. O perfil "Apoio Administrativo", no sistema ELO,
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para os usuarios terceirizados que trabalham nos CZEs, Postos e Centrais de permissdes aos perfis “Apoio
Atendimento ao Eleitor, sera disponibilizado em margo de 2020 na nova versao Administrativo Zona” e “Apoio
do ELO que funcionard em ambiente ODIN. Administrativo Central”.
Os perfis “Apoio Administrativo Zona” e “Apoio Administrativo Central” ja estéo == A¢do suspensa em virtude
disponiveis para uso no ELO para acesso via Odin. As permissées estdo da Pandemia ==
compativeis com as permissées definidas no Provimento n.2 7 — CGE, constante
do processo SEI 0022862-12.2017.6.17.8400. A migragdo para uso do acesso ao
sistema ELO via Odin, que estava prevista para acontecer em margo de 2020,
ficou prejudicada pelo estabelecimento do home office para os servidores do
TRE, quando sé foram configurados alguns acessos de forma provisdria para os
chefes de cartdrio e alguns servidores da CRE-PE. A continuidade das
configuragdes de acessos para uso do sistema ELO via Odin serd continuada no
retorno aos trabalhos presencias pelos cartdrios, que também precisardo
atualizar a aplicagéo ELO nas mdquinas com SIS para passarem a usar a nova
forma do sistema, que permitird a utilizagdo dos perfis acima descritos..
A SEPLAN-COGGI trara, bimestralmente, ao conhecimento do CETIC, o andamento da Periodicidade bimensal e
4 realizacdo dos cursos constantes do PAC-STIC, além de apresentar o resultado de indicador SEPLAN quadrimestral
do PETIC, na medi¢do quadrimestral. Em execugdo
5 Formular o pedido de pauta para reunido CETIC, com tema a ser tratado, sintese do Membros 48h antes de cada reunido
problema (sugestdo de deliberagdo), justificativa e n? do SEI, quando existir. CETIC CETIC
Apresentar ao CETIC, para aprovagdo, o novo procedimento de inclusdo/exclusdo de usuarios
neste TRE-PE.
- A COSIS sugeriu uma TRIGGER no SGRH para inclusdo/exclusdo automatica
dos acessos aos sistemas; 1+8-mar26
6 - a COSERV sugeriu um cardapio bésico de acessos aos usudrios (criagdo de COSERV Novo prazo serd definido na
usuario no AD, e-mail, SEI, pastas no DAKAR) e o chefe da unidade, se préxima reunido CETIC
necessario, solicita outros acessos, via chamado SAC-STIC;
- posteriormente, fariamos um mapeamento de sistemas e acessos necessarios
para cada unidade.
Enquanto durar o trabalho
Coordenadores
7 Continuar o acompanhamento das atividades/entregas das unidades da STIC STIC remoto
Em execugdo
3 Orientar/acompanhar a transferéncia de conhecimento dos servidores envolvidos nas Coordenadorias Imediato
mudancas causadas pela reestruturagdo da STIC, em vigéncia desde margo de 2020. STIC Em execugdo
Todas as solicitagdes da Ouvidoria deverdo ser respondidas e retornadas a Ouvidoria, para Coordenadorias Imediato
9 que a mesma possa responder ao usuario, conforme deliberado no COGEST, em 2.jun.20, SEI X
STIC e Gabinete Em execucdo
n2 0014602-74.2020 [%
10 Produzir questionario sobre avaliagdo da forga de trabalho da STIC STIC 31.jul.2020
O registro de ponto de servidores que trabalham presencialmente nos dias de segunda a
1 sexta-feira, durante os efeitos da pandemia da CoVid-19, serd realizado pelo chefe Coordenadorias Imediato
diretamente no sistema de ponto, exceto para as atividades técnicas realizadas em sabados, STIC Em execugdo
domingos e feriados, que necessitardo de autorizagdo prévia do titular desta STIC.
Realizagdo dos ultimos ajustes e configuragdo para a versdo de produgdo da ferramenta
OTRS.
- Até 15.jul.2020, a COSERV enviara o relatério de conclusdo das configuragbes COSERV 15.jul.20
12 da ferramenta OTRS, para a COINF colocar em produgéo.
- A COINF encerrard a implantagdo até o final de jul.2020, se ndo COINF 31.jul.20
houver intercorréncias.
13 Questionar aos servidores da STIC sobre o desejo de participagdo ou ndo, nas equipes de Coordenadorias 31.iul.20
Suporte Tecnoldgico - ST ou Suporte Logistico - SL, destinadas as Elei¢des 2020. STIC A
14 Analisar/atualizar os documentos de Gestdo por Competéncias sob a visdo do novo RAD, e Coordenadorias
apontar, se houver, atribuigdes que estdo sem definigdo de unidades responsaveis. STIC 21.ago.20
Em execucdo
Estimular os servidores que ndo realizaram o curso de nivelamento promovido pelo CEAJUD- 31.jul.20
15 CNJ, ap6s recebimento de lista, da SGP. COINF e COGGI COINF: Curso em andamento
Prazo de realizagdo do curso = 31.jul.2020. Para gestdo e acompanhamento. COGGlI: Curso concluido
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16 Implantar a autenticagdo por duplo fator, no Sistema SIGO. COsIS 31.jul.20

Em execucdo

2 DELIBERAGCOES RECENTES DO COGEST

UNIDADE DEMANDANTE: STIC

ASSUNTO ANALISADO: Deliberagdes do COGEST ocorridas nas duas reunides realizadas em 7.jul.20.

FUNDAMENTO DA DECISAO (JUSTIFICATIVA): Redirecionamento de acdes da STIC, frente as prioridades institucionais.
DELIBERAGOES CETIC:

Na manha de 7.jul, o COGEST definiu a distribuicdo das lotagdes de novos servidores, com base nas perdas de pessoal ocorridas desde 2017 nas Secretarias e nos
Cartdrios de Zonas Eleitorais -CZEs. A STIC foi contemplada com 5 vagas: 2 Analistas de Sistemas, 2 Técnicos Administrativos e 1 Técnico de Apoio Especializado.

Quanto a reunido da tarde, contida na Ata da Reunido COGEST de 7.jul.2020 (doc. 1216470), foram analisados os Indicadores Estratégicos de algumas unidades do TRE-
PE.

Também foi deliberado nessa reunido que, em virtude da prorrogagao das Eleicées 2020, os meses de julho e agosto ficardo disponiveis para usufruto de férias e folgas,
porém com a impossibilidade de marcagdo nos meses de set, out e nov.2020. Assim, George solicitou que os Coordenadores verificassem o impacto das programacgdes
de férias de seus servidores nas atividades de suas unidades. Ressaltou, inclusive, que o Des. Presidente se mostrou favoravel quanto ao adiamento do prazo previsto
a0 gozo das férias 2019 para os servidores que ainda as tém, sendo mais prudente a referida antecipagdo para os meses agora disponiveis.

Ressaltou, mais uma vez, que as interrupcdes de férias tém carater excepcional.

~ UNIDADE
AGho RESPONSAVEL PRAZO
PLANO DE
ACAO .
Acompanbhar as principais deliberagdes do COGEST que impactardo nas agbes de TIC. E Coordenadorias imediat
providenciar o respectivo cumprimento, dentro das atribuigdes de suas unidades. STIC medtato
3 DELIBERAGCOES DO COMITE DE CRISE INSTITUCIONAL

UNIDADE DEMANDANTE: STIC

ASSUNTO ANALISADO: Deliberagbes produzidas pelo Comité de Crise Institucional e seus impactos nas a¢des da STIC (planejadas ou em andamento).
FUNDAMENTO DA DECISAO (JUSTIFICATIVA): Atendimento as deliberagdes do Comité de Crise Institucional.

DELIBERAGOES CETIC:

George informou que, na reunido de 8.jul.20, dois assuntos tinham mais impacto na STIC: o envio dos microcomputadores para as Zonas Eleitorais e o envio das
baterias de urnas eletrénicas aos Polos do interior.

- O Des. Presidente compreendeu a necessidade e determinou, com urgéncia, a apresentacdo de cronogramas de instalagdo de microcomputadores e envio de baterias
de urnas eletronicas. Sendo possivel incluir a Gltima semana de julho para a entrega de baterias, com vistas ao bom funcionamento das manutengdes de urnas
eletrénicas no més de agosto.

- Ressaltou ainda que o transporte dos referidos equipamentos de TIC serd com escolta policial, pois as baterias de urnas sdo bens de valor, assim como os
microcomputadores. Ele ja pediu a Assessoria de Seguranga - ASSEG para planejar essa escolta.

AGAO UNIDADE PRAZO
RESPONSAVEL
PLANO DE
ACAO
Submeter, ao Des. Presidente e ao Comité de Crise Institucional, os cronogramas de STIC Imediato
instalagdo de microcomputadores, entrega de baterias e manuteng¢do de urnas eletronicas.
4 PLANEJAMENTO DE RETORNO DA EQUIPE STIC AO TRABALHO PRESENCIAL

UNIDADE DEMANDANTE: STIC

ASSUNTO ANALISADO: Elaborar o planejamento de retorno da equipe STIC ao trabalho presencial e definir as prioridades para atendimento.

FUNDAMENTO DA DECISAO (JUSTIFICATIVA): Priorizar as atividades proprias da STIC com relagdo a atividades essenciais determinadas pelo Calendario Eleitoral 2020.
DELIBERAGOES CETIC:

O GT Retorno, na reunido de hoje 9.jul, pretende concluir as questdes que ainda estdo sem definigdo, tais como:

- espera-se que haja um quantitativo de servidores com retorno previsto para o comego de ago.2020;

- cerca de 80-90% do questionario a ser aplicado aos servidores do TRE-PE sera proveniente do questionario do CNJ, com questionamentos especificos para as Chefias
de Secdo e de Cartérios de Zonas Eleitorais, objetivando contemplar uma visdo mais préxima da realidade operacional e evitar conflitos de informagdes;

- se o retorno ao trabalho presencial ndo se iniciar em agosto, este Regional tera dificuldades em cumprir o Calendario Eleitoral devido as especificidades da Justica
Eleitoral;

- 0 Planejamento de Manutencdo de Urnas Eletrdnicas - UEs, previa 3 ciclos em 2019 e mais 2 em 2020, até as elei¢des;

- remanejar UEs para outros polos, em decorréncia do niumero insuficiente de urnas de contingéncia e a necessidade de proceder "Agregacdo e TTE". As
coordenadorias COSIS, COGGI e COSERV estdo atuando neste quesito;

- aguarda-se definigdo estratégica deste Tribunal referente ao nimero de 435 eleitores por se¢do (para TTE), juntamente com as particularidades dos municipios do
interior (Sertdo, IDH baixo etc...);

- criticidade nas ag¢Ges de TIC da SEMIC-COINF para configuragdo e instalagdo de novos microcomputadores nas Zonas Eleitorais do interior, em tempo reduzido,
decorrente dos efeitos da pandemia da CoVid-19;
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- apresentado um saldo de somente 10 (dez) semanas para instalar os micros em quase 100 (cem) Zonas Eleitorais e a data limite para inicio dessas atividades é 17.ago.
Estas atividades de TIC pressupdem a preparacdo de maquinas anteriormente pelos servidores da SEMIC, internamente. E, também, a participacdo das unidades da SA
(Patriménio, Transportes, Carregadores) para a realizagdo do referido cronograma;

- had um Simulado Nacional previsto inicialmente para 17.ago a 4 set. Estima-se que tenha inicio em 28.set para as Zonas Eleitorais, considerando os 42 (quarenta e
dois) dias adicionados ao Calendario Eleitoral. Consequentemente, as a¢des da STIC iniciariam em 21.set. Entdo, os micros com Windows 10 precisam estar funcionais
nas unidades cartordrias até o dia 28.set.

- A STIC analisard em reunido técnica sobre a possibilidade (ou ndo) em consultar ao TSE quanto a viabilidade da dispensa do uso do chip TPM e do Windows 10 no
Simulado Nacional, acima mencionado. Este simulado servira como treinamento para a boa execugdo das Eleigdes 2020.

AGAO UNIDADE PRAZO
RESPONSAVEL
PLANO DE
ACAO Realizar reunido entre: Titular da STIC, SEPLAN, SEMIC, COINF, COSIS, SEGEL, COGGI, as 13h,
dia 10.jul, para defini¢do sobre Simulado Nacional, elaboragdo de cronogramas de atividades sTIC 10.iul.20
de TIC, retorno presencial da SEMIC-COINF devido a preparagdo dos microcomputadores e A
demais acGes correlatas.
5 MINUTA DA IN DA TRANSPARENCIA ATIVA - CONSIDERACC)ES STIC

UNIDADE DEMANDANTE: COSIS

ASSUNTO ANALISADO: No SEI n? 0025749-34.2019 foi solicitada a analise de minuta da Instru¢do Normativa referente a Transparéncia Ativa concretizada no
documento n2 1191087.

FUNDAMENTO DA DECISAO (JUSTIFICATIVA): Foi estabelecido o prazo de até 15.jul para as Coordenadorias apresentarem sugestdes ao gabinete, que compilard as
sugestBes da STIC e apresentara até 20.jul, no SEI referenciado.

DELIBERACOES CETIC:

A STIC desenvolvera mecanismo que possibilite 0 acompanhamento dos respectivos procedimentos e processos administrativos instaurados que ndo se enquadrem nas
hipéteses de sigilo. A minuta da IN de Transparéncia Ativa atribuiu a STIC, a disponibilizagdo de relatérios em diversos formatos eletrénicos, preferencialmente abertos,
e ndo proprietdrios, tais como planilhas e texto (CSV, RTF), de modo a facilitar a analise das informagdes.

O CETIC deliberou propor uma disposigdo transitdria para inclusdo na referida IN, pois até que sejam alcangadas essas pendéncias, Tabela de Temporalidade de
Documentos (TTD), Plano de Dados Abertos (PDA) e etc, ndo se perfazem os prazos.

Sera sugerida, ainda, a criagdo de um Usuario Publicador (um servidor dentro de cada unidade publicadora) sob a supervisdo da ASCOM. A sugestdo é que haja uma
unica unidade que analisa, demanda e publica as informagdes previstas em normativos para disponibilizagdo ao publico. Por outro lado, haveria diversas unidades
provedoras de informagdes. Desta forma, seria possivel manter a padronizacdo e a conformidade, evitando falhas ou lacunas.

ACAO UNIDADE PRAZO
RESPONSAVEL
PLANO DE :
AcKO Enviar as sugestdes de suas Coordenadorias, quanto ao conteddo da minuta da Instrucio Coordenadorias 15.1u1.20
Normativa referente a Transparéncia Ativa, ao e-mail sticgab@tre-pe.jus.br STIC Ju
Consolidar e enviar as sugestdes da STIC no SEI n? 0025749-34.2019. GabSTIC 20.jul.20
6 DEFINICOES PARA O SISTEMA SISLOG

UNIDADE DEMANDANTE: COSIS
ASSUNTO ANALISADO: Criticidade no prazo de definigdes por parte da Comissdo de Logistica, para a manutengdo do sistema SISLOG.

FUNDAMENTO DA DECISAO (JUSTIFICATIVA): Preocupagdo da equipe de desenvolvimento de sistemas com a auséncia de definigdes por parte da Comissdo de
Logistica, vez que ndo se pode iniciar a manutengdo do SISLOG sem essas diretrizes.

DELIBERACOES CETIC:

A COSIS informou que ja concluiu, ha cerca de 30 (trinta) dias, o levantamento de requisitos para a manutengdo do SISLOG e que aguardara a avaliagdo da Comissdo de
Logistica, ratificando (ou ndo) esses requisitos, para em seguida avancar o desenvolvimento do referido sistema, em prazo habil para utilizagdo nas Elei¢des 2020.

George informou que essa analise serd realizada na reunido da Comissdo de Logistica marcada para amanh3, dia 10.julho.

~ UNIDADE
ACA A PRAZ
(Ao RESPONSAVEL 0
PLANO DE . - s . P
~ Realizar a 12 Reunido da Comissdo de Logistica STIC 10.jul.20
ACAO
Informar a COSIS sobre as definigdes referentes ao Sistema SISLOG, ap6s a reunido da STIC O prazo serd estabelecido pela
Comissdo de Logistica Comissdo de Logistica
3. ASSINATURAS

il
-
Sel o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por GEORGE CAVALCANTI MACIEL FILHO, Secretirio(a), em 04/02/2021, as 08:59, conforme art. 1°, § 2°,
II1, "b", da Lei 11.419/2006.
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™) Documento assinado eletronicamente por IARA DE MORAIS ALVES VILELA DO NASCIMENTO, Analista Judicidrio(a), em 11/02/2021, as

09:08, conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
eletrbnica

seil

&

Documento assinado eletronicamente por GILBERTO DA MOTA MARTINS, Chefe de Se¢do, em 11/02/2021, as 09:35, conforme art. 1°, § 2°, III, "b",

da Lei 11.419/2006.

assinaturs
eletrénica

seil

&

Documento assinado eletronicamente por MLEXENER BEZERRA ROMEIRO, Coordenador(a), em 11/02/2021, as 09:50, conforme art. 1°, § 2°, I1I,
"b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
eletrénica

seil

&

Documento assinado eletronicamente por BERNADETE DE LOURDES ARAUJO CORDEIRO, Técnico(a) Judiciario(a), em 11/02/2021, s 12:57,
conforme art. 1°, § 2°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
eletrénica

seil

&

Documento assinado eletronicamente por VALERIA FARIAS DE MIRANDA, Coordenador(a), em 11/02/2021, as 13:01, conforme art. 1°, § 2°, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
eletrénica

seil

&

Documento assinado eletronicamente por ANDREA PESSOA DA SILVA, Analista Judiciario(a), em 11/02/2021, as 13:53, conforme art. 1°, § 2°, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
eletrénica

seil

&

Documento assinado eletronicamente por EDVAN DE SA FEITOSA FILHO, Chefe de Secdo, em 11/02/2021, as 14:05, conforme art. 1°, § 2°, I1I, "b",
da Lei 11.419/2006.

assinatura
eletrinica

seil

&

Documento assinado eletronicamente por RENATA KELLY WANDERLEY DE ALBUQUERQUE, Chefe de Secdo, em 11/02/2021, as 14:30,
conforme art. 1°, § 2°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
eletrinica

seil

&

Documento assinado eletronicamente por SAULO DE CASSIO GOMES OLIVEIRA, Coordenador(a), em 12/02/2021, as 08:31, conforme art. 1°, §
2° 11, "b", da Lei 11.419/2006.

SEI

assinatura
eletrénica

H

Documento assinado eletronicamente por GLAUCIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA, Assistente, em 12/02/2021, as 09:22, conforme art. 1°, § 2°,

1L, "b", da Lei 11.419/2006.

SEI

assinatura
eletrénica

H

Documento assinado eletronicamente por MARCIA REGINA GOMES DE MELO, Técnico(a) Judiciario(a), em 12/02/2021, as 10:45, conforme art.
1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

(seil

assinatura
eletrénica

H

Documento assinado eletronicamente por JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR, Coordenador(a), em 12/02/2021, as 12:40, conforme art. 1°, § 2°,
11T, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?

¢ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 1222823 e o codigo CRC 3926DF32.
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CETIC - Acompanhamento de Planos de Acao de Atas

De 4.mar a 18.jun.2020

ACOMPANHAMENTO DAS AGOES DELIBERADAS ANTERIORMENTE

~ UNIDADE
ID DESCRICAO RESPONSAVEL PRAZO
ATA da 42 REUNIAO CETIC - 4 de marco de 2020
30.jul.2020
1 Realizar uma escuta dos servidores da STIC, para o George == Acgdo suspensa
projeto de ergonomia no ambiente de trabalho. em virtude da
Pandemia ==
Foi solicitada a
Disponibilizar um 2° ambiente de homologagdo, de Presidéncia a
forma provisdria, para que a COSIS possa avangar nos COINF despriorizagao e
> | testes referentes a atualizagdo para a versdo 3.1 do SEI. adiamento para
periodo pos-
Atividade suspensa em virtude da priorizagdo pela COsIs eleicdo, no Comité
COSIS do INFODIP e do iPLENO. de Crise.
=Em avaliacao=
Em decorréncia do conhecimento do inteiro teor do
acordao TCU sobre o uso do sistema ELO por
terceirizados, realizar a andlise do tramite do SEI
0022862-12.2017.6.17.8400, com relagdo a definigdo de
guais funcionalidades devem ser atribuidas ao perfil de
acesso ao sistema para esta finalidade. .
Prazo continua
Apds contato com TSE, Marcos Cerqueira apresentou suspenso por
ao CETIC, na reunido de 23.jan, novas informacoes. O causa da
perfil "Apoio Administrativo"”, no sistema ELO, pandemia.
para os usuadrios terceirizados que trabalham Deveremos
nos CZEs, Postos e Centrais de Atendimento ao programar
Eleitor, sera disponibilizado em marco de 2020 na migracdo de todos
nova versdo do ELO que funcionara em ambiente 0s usuarios do
ODIN. ELO para o acesso
Os perfis "Apoio Administrativo Zona” e "Apoio COSUP Odin af O‘Z r ?fforno
3 Administrativo Central” ja estdo dispom'vciis para uso agrsesre anc?aigs
no ELO para acesso via Odin. As permissdes estao COSERV inclusive as

compativeis com as permissées definidas no
Provimento n.° 7 — CGE, constante do processo SEI
0022862-12.2017.6.17.8400. A migracdo para uso do
acesso ao sistema ELO via Odin, que estava prevista
para acontecer em margo de 2020, ficou prejudicada
pelo estabelecimento do home office para os
servidores do TRE, quando sé foram configurados
alguns acessos de forma proviséria para os chefes de
cartério e alguns servidores da CRE-PE. A
continuidade das configuracbes de acessos para uso
do sistema ELO via Odin sera continuada no retorno
aos trabalhos presencias pelos cartdrios, que também
precisardo atualizar a aplicacdo ELO nas maquinas
com SIS para passarem a usar a nova forma do
sistema, que permitird a utilizacdo dos perfis acima
descritos.

permissoes aos
perfis "Apoio
Administrativo
Zona” e "Apoio
Administrativo
Central”.

== Agao suspensa
em virtude da
Pandemia ==




ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DELIBERADAS ANTERIORMENTE

~ UNIDADE
ID DESCRICAO RESPONSAVEL PRAZO
A AssiGG trara, bimestralmente, ao conhecimento do Periodicidade
4 CETIC, o andamento da realizacdao dos cursos constantes AssIGG bimensal e
do PAC-STIC, além de apresentar o resultado de SEPLAN-COGGI quadrimestral
indicador do PETIC, na medigao quadrimestral. Em execugao
Encaminhar resumo dos dados mais importantes por e- (altérad.a para
5 ma/llaos membros do CETIC. Divulgagéo e apresentagédo AsSiGG 27.fev.2020)
sintética do resultado final do iGovTIC-JUD 2019, ~ )
publicado pelo CNJ. Agao Concluida
em 20.fev.20
Apresentar estudos quanto a adequacgdo de novas
atividades na contratagdo de suporte de TIC a
infraestrutura vigente, inclusive com a indicacao de .
aporte de recursos orcamentarios necessarios. COINF 14.fev.20 (agdo
adiada para
Sobre a contratagdo de suporte a infraestrutura de TIC, a apresentaglao ao
6 | COINF efetuou estudo em conjunto com a COSUP relativo as Cosup CETIC - proxima
estimativas de atendimentos de 3° nivel anuais no prédio Sede reunido)
e, para atendimento dessa demanda, estima-se aditar o COSERV
contrato vigente em aproximadamente 20% considerando o Agao Concluida
aumento da carga de trabalho relativo as Eleicdes. A solicitagdo
de aditivo em 20% do contrato da TECHCOM foi suspensa,
diante da pandemia.
Formular o pedlldo de pauta para reuniao CI{I’IC, com tema Membros do 48h antes de cada
7 | a ser tratado, sintese do problema (sugestao de CETIC reuniso CETIC
deliberacdo), justificativa e n° do SEI, quando existir.
Apresentar ao CETIC, para aprovagao, o novo
procedimento de inclusdo/exclusdo de usuarios neste
TRE-PE.
18.-mar20
- A COSIS sugeriu uma TRIGGER no SGRH para inclusdo/ ,
8 exclusdo automatica dos acessos aos sistemas; COSERV Novo _Pr_aZO sera
- a COSERV sugeriu um cardapio basico de acessos aos ,de_flnldo na_
- 2 o ) proxima reuniao
usuarios (criagdo de usuario no AD, e-mail, SEI, pastas no CETIC
DAKAR) e o chefe da unidade, se necessario, solicita outros '
acessos, via chamado SAC-STIC;
- posteriormente, fariamos um mapeamento de sistemas e
acessos necessarios para cada unidade.
COSIS 10.mar.20
9 | Alimentar as demandas da coordenadoria no SIGO. COsuUP -~ U,
Agao Concluida
COGEL
10 | Alimentar as demandas da coordenadoria no SIGO. COINF ~12.mar.20,
Agao Concluida
. . . 11.mar.20
Realizar reunides com os coordenadores para validar as STIC e
11 13.mar.20
demandas no SIGO. coordenadores - ,
Agao Concluida
12 A AssiGG enviara uma planilha por e-mail ao CETIC, com AssiGG 10.mar.20

0s prazos para emissdo de documentos do PCI.

SEGOR-COGGI

Acao Concluida




ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DELIBERADAS ANTERIORMENTE

~ UNIDADE
ID DESCRICAO RESPONSAVEL PRAZO
ATA da 72 REUNIAO CETIC - 27 de marco de 2020
Préoxima reunido
Pautar, no COGEST, o pedido de alteragao de valor da COGEST
13 | aquisicdo das licencas do Adobe Creative Cloud, SEI STIC Acao Concluida
0008562-76.2020, aprovado pelo CETIC. Desp.DG (1138961) -
Autorizado em 2.abr
14 Continuar o acompanhamento das atividades/entregas Coordenadores IEt?;:Itl)J:I?]tooriLrI\:?);oo
das unidades da STIC STIC =
Em execugao
Orientar/acompanhar a transferéncia de conhecimento Enauanto durar o
dos servidores envolvidos nas mudancgas causadas pela Coordenadores N
15 = LA trabalho remoto
reestruturagao da STIC, em vigéncia desde marco de STIC E ~
m execucao
2020.
Pedir pauta ao COGEST de 22 feira, 30.mar, para tratar
dos assuntos:
- Inclusdo de Despesa no PCI 2020 referente a "Aquisicdo de 28.mar.20
Switches PoE e GBICs para sistema de videomonitoramento", no N ;
valor de R$ 60.000 Acgao Concluida
16 DFT da STIC Gabinete STIC
@ Ata COGEST n° 9,
- Produgdo de norma regional para as Eleigdes 2020 - Atos SEI n® 0008369-
Preparatérios 61.2020
- Pedido de priorizagdo das atividades voltadas a transparéncia
ativa
ATA da 92 REUNIAO CETIC - 24 de abril de 2020
Analisar o PAC-STIC 2020 e verificar as modificagdes que Até 30.abr (data
podem ser realizadas para ajuste ao momento de de reto'mo 4 SGP)
17 | pandemia (preferéncia realizacdo de EaD) e dar Coordenadorias
preferéncia a capacitacdo das novas equipes Acio Concluida
(reestruturagdao STIC recente).
28.abr.2020
Valéria vai contactar a empresa Zero Um, para informar Acdo Concluida
18 o . . COSERV
previsao do retorno ao trabalho é na forma presencial. (retorno efetuado em
13.maio)
Encaminhar relatério com o total de atendimentos/ope- 28.abr.2020
19 | ragOes por zona e data, no periodo de 1° a 24.abr, para COSERV ~ M
; . Acao Concluida
servir de parametro para conceder as VPNs.
20 Pautar o COGEST para avaliar o pedido de manutengao STIC Prox&rgaGI;Zl_erao
evolutiva do sistema SIM, requerido pela ASPLAN. ~ .
Agao Concluida
ATA DA 102 REUNIAO CETIC - 30 de abril de 2020
21 Informar o nome dos participantes da STIC na nova formagao GabSTIC 5.maio.2020
da COPERA: Iara Vilela e Gilberto Martins, como suplente. Acdo Concluida
Agendar reunidao com empresa ZeroUm e George, para 10.maio.2020
22 definir os termos do retorno a prestacéo do servico de COSERV ’ ’

suporte de 1° nivel, nas dependéncias do TRE

Acao Concluida
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= UNIDADE
ID DESCRICAO RESPONSAVEL PRAZO
ATA da 112 REUNIAO CETIC - 20 de maio de 2020
23 Enviar roteiro de instalacdo do CANDEX para avaliagao COSIS 20.maio.20
da COSERV Acdo Concluida
24 En\_/lar r_otelro de instalagao do CANDEX para as zonas COSERV gl.malo.zo’
eleitorais Agao Concluida
25 Criar grupo no Telegram para suporte a instalacdo do STIC 22.maio.20
CANDEX nas zonas eleitorais Acao Concluida
Conduzir reuniao para obter deflmgoe.s. basicas para os 21 e 22.maio.20
26 | processos eleitorais, respostas ao solicitado nos 5 itens SEPLAN Acido Concluida
do Oficio SEPLAN. <
ATA da 122 REUNIAO CETIC - 10 de junho de 2020
Todas as solicitacdes da Ouvidoria deverao ser .
. . A . Imediato
respondidas e retornadas a Ouvidoria, para que a Coordenadorias
27 L . ;
mesma possa responder ao usuario, conforme deliberado STIC e Gabinete E ~
no COGEST, em 2.jun.20, SEI n® 0014602-74.2020 m execucao
Produzir questionario sobre avaliagdo da forca de .
28 trabalho da STIC STIC 31.jul.2020
O registro de ponto de servidores que trabalham
presencialmente nos dias de segunda a sexta-feira,
durante os efeitos da pandemia da CoVid-19, sera . Imediato
- ; . Coordenadorias
29 | realizado pelo chefe diretamente no sistema de ponto,

- . . STIC ~
exceto para as atividades técnicas realizadas em Em execugao
sabados, domingos e feriados, que necessitardo de
autorizagdo prévia do titular desta STIC.

Apresentar justificativas sobre a impossibilidade de
participagdo do TRE-PE no Simulado Nacional de Observar o prazo
30 Hardware, no SEI n° 0006201-86.2020. COGGI previsto pelo TSE
Resposta ao TSE sobre a ndo participacdo do TRE-PE (SEI Acdo Concluida
n° 0006201-86.2020)
Inclusdo na pauta de
Submeter ao COGEST sobre a necessidade de definir reunido COGEST, de
quanto a disponibilizacdo e orientacao as Zonas 16.jun.2020
31 . ; . STIC ~ p
Eleitorais para o uso do Georreferenciamento Acao Concluida
Eleitoral nas Eleicdes 2020. Live com as ZEs em
17.jun.20
Realizacdo dos Ultimos ajustes e configuragao para a
versdo de producao da ferramenta OTRS.
- Até 15.jul.2020 sera enviado o relatério de conclusdo COSERV 15.jul.2020
32 : <
das configuragdes da ferramenta para a COINF colocar
em producao.
- A COINF encerrara a implantacdo até o final de COINF 31.jul.2020

jul.2020, se ndo houver intercorréncias.
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UNIDADE

ID DESCRICAO RESPONSAVEL PRAZO
Definir e informar a STIC plano de atividades para A éisgg:flgida
33 implantagdo do Novo DJe, considerando os impactos no COSERV ¢ ~
suporte Migracao no TSE
P sera dia 8.jul.20
Comunicar a COINF, com cépia para cetic@, quando 8.jul.20
34 ~ COSERV ~ ,
ocorrer a conclusao do processo do Novo DJe Agao Concluida
35 Agendar reunido com a DG, SGP e SCI, para a STIC 10.jul.20
apresentacao do Sistema SIGHE Acao Concluida
36 Agendar reunido com a Comissdo de Logistica, sobre o STIC 10.jul.20
SISLOG Acao Concluida
Questionar aos servidores da STIC sobre o desejo de
participagdo ou ndo, nas equipes de Suporte Tecnoldgico .
37\ - ST ou Suporte Logistico - SL, destinadas as Eleicdes Coordenadores 31.jul.20
2020.
ATA da 132 REUNIAO CETIC - 18 de junho de 2020
Enviar e-mail aos Cartérios de ZE com link para video 26.iun.20
38 | sobre o GEL - Georreferenciamento Eleitoral, para as COSERV £0-Jun.29,
L Agao Concluida
Eleigdes 2020
39 Analisar/atualizar documentos sobre Gestao por Coordenadorias 31.jul.20
Competéncias recebidos por e-mail em 17.jun as 9h40. STIC Acdo Concluida
Estimular os servidores que nao realizaram o curso de
nivelamento promovido pelo CEAJUD-CNJ, apéds 31.jul.20
40 recebimento de lista, da SGP. Coordenadores
envolvidos ~
Em execugao
Prazo de realizagdo do curso = 31.jul.2020. Para gestdo e
acompanhamento.
Remeter 5 pontos negativos e 5 pontos positivos com 18.1un.20
41 | relagdo ao uso da biometria nas Eleigdes 2020 ao e-mail Coordenadorias oun.2u,
. Acao Concluida
sticgab@...
Fazer o levantamento das férias do Secretério e 19.9un.20
42 | Coordenadores, programadas para Jul, Nov e Dez deste GabSTIC -7-un. 2o,
S . Acao Concluida
ano, para subsidiar planejamento
Fazer levantamento das férias dos servidores STIC que
estavam programadas para Julho, Novembro e 2.jul.20
43 | Dezembro, especialmente aquelas com limite de gozo Coordenadorias
para 2020, e verificar a possibilidade de antecipar Acao Concluida
fruicao.
44 Implantar a autenticagao por duplo fator, no Sistema COSIS 31.jul.20

SIGO.

Em execugao
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= UNIDADE
ID DESCRICAO RESPONSAVEL PRAZO
. ~ a 154uk20
Analisar os documentos de Gestao por Competéncias sob Coordenadorias 21.2g0.20

45 | a visao do novo RAD, e apontar, se houver, atribuicoes

- N ) o STIC
gue estao sem definicao de unidades responsaveis. ~
Em execugao
Solicitar pauta para a préoxima reunido COGEST sobre a 23.iun.20
46 | previsao de funcionamento de comissdes para as STIC Jun.

Eleigbes 2020.

Acao Concluida

/IMAVN em 13jul20




