

PLANO DE AÇÕES

2024/2026

PLS  TRE-PE

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

2021/2026



Tribunal Regional Eleitoral
de Pernambuco

Papel

Nº da Ação	Identificação	Objetivo	Detalhamento de implementação	Unidade(s) responsável(is)	Início	Conclusão	Status de conclusão	Previsão de recursos
1	Estabelecer medidas, a fim de promover a economia de consumo de papel para impressão	Reduzir o consumo de papel	Identificar os maiores consumidores de papel por meio dos relatórios da SEAL e do Outsourcing	SEAL, COSINF	Ação contínua (de janeiro/2024 a dezembro/2026)		Realizada em 2024 Realizada em 2025 Em andamento (2026)	Humanos
			Sensibilizar os setores que consomem mais papel no sentido de que haja redução de tal consumo	AGS				Humanos
			Estabelecer quotas de consumo de papel pelas unidades do TRE, anualmente	SEAL, AGS				Humanos
2	Buscar soluções tecnológicas para migrar para o meio digital, em substituição à impressão de documentos	Reduzir o consumo de papel	Estudar as demandas das unidades	Laboratório de Inovação do TRE-PE	janeiro/2025	dezembro/2026	Concluída em 2025	Humanos
			Buscar alternativas para a substituição				Concluída em 2025	
			Desenvolver a solução encontrada				Em andamento (90%)	
3	Estabelecer medidas visando a racionalização do uso serviços gráficos (impressão de adesivos, banners, cartões de visita, convites, folders, panfletos, papéis timbrados, entre outros)	Reduzir os gastos com serviços gráficos	Estudar as demandas das unidades	SESAD, AGS	janeiro/2026	dezembro/2026	Concluída em fevereiro/2026	Humanos
			Fixar um limite anual para despesas com serviços gráficos				Concluído	



Copos Descartáveis

Nº da Ação	Identificação	Objetivo	Detalhamento de implementação	Unidade(s) responsável(is)	Início	Conclusão	Status de conclusão	Previsão de recursos
1	Estudar alternativas ao uso de copos descartáveis (não plásticos e biodegradáveis) pelas unidades do TRE	Reduzir o consumo de copos descartáveis (não plásticos e biodegradáveis)	Sensibilizar os setores no sentido de que haja redução de tal consumo, incentivando para que usem os utensílios permanentes	AGS, COMAP, ASCOM	ação contínua (de janeiro/2024 a dezembro/2026)		Realizada em 2024 Realizada em 2025 Em andamento (2026)	Humanos
			Estabelecer alternativas em substituição aos copos descartáveis para atendimento ao público em períodos eleitorais	COMAP, AGS, CONZE	janeiro/2024	abril/2024	Suspensa	Humanos e, a depender da alternativa, financeiros
			Estabelecer cotas de pedidos de copos pelas unidades do TRE	COMAP, AGS	maio/2024	maio/2024	Suspensa	Humanos
2	Adotar medidas para reduzir o consumo de outros copos descartáveis (não plásticos e biodegradáveis)	Reduzir o consumo de copos descartáveis (não plásticos e biodegradáveis)	Realização de sensibilização dos gestores para fomento à utilização de recipientes reutilizáveis para consumo de água e café, tais como canecas, squeezers, garrafas, copos de vidro.	AGS e ASCOM	ação contínua (de janeiro/2024 a dezembro/2026)		Realizada em 2024 Realizada em 2025 Em andamento (2026)	Humanos
			Estudar o consumo das unidades	AGS e COMAP	janeiro/2025	dezembro/2026	A executar	



Água envasada

Nº da Ação	Identificação	Objetivo	Detalhamento de implementação	Unidade(s) responsável(is)	Início	Conclusão	Status de conclusão	Previsão de recursos
1	Instalar filtros purificadores de água nos Cartórios Eleitorais e Central de Atendimento de Recife	Reduzir o consumo de água envasada	Iniciar o processo de contratação para aquisição dos filtros	SEAL	janeiro/2026	dezembro/2026	Em andamento	Financeiros
			Instalar os purificadores				A executar	



Impressão

Nº da Ação	Identificação	Objetivo	Detalhamento de implementação	Unidade(s) responsável(is)	Início	Conclusão	Status de conclusão	Previsão de recursos
1	Ampliar equipamentos com serviços de outsourcing nos cartórios eleitorais da RMR	Otimizar os recursos de impressão	Realizar estudos preliminares	COSINF	janeiro/2024	junho/2024	Concluída em 2024	Humanos e financeiros
			Implementar a ampliação		julho/2024	dezembro/2026	Concluída em 2025	
2	Realizar estudos técnicos e planejamento para ampliação da contratação de equipamentos com serviços de outsourcing nos cartórios eleitorais do interior, com previsão da contratação em 2027	Otimizar os recursos de impressão	Levantamento da situação atual dos cartórios eleitorais do interior	COSINF	janeiro/2026	abril/2026	Em andamento	Humanos
			Estudo de viabilidade técnica e econômica					
			Elaboração do planejamento da contratação		maio/2026	dezembro/2026	A executar	

12 PRODUÇÃO E CONSUMO RESPONSÁVEIS



9 INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA



Energia Elétrica								
Nº da Ação	Identificação	Objetivo	Detalhamento de implementação	Unidade(s) responsável(is)	Início	Conclusão	Status de conclusão	Previsão de recursos
1	Realizar campanha interna de conscientização para redução do consumo de energia elétrica	Reduzir o consumo de energia elétrica	Monitorar o consumo de energia elétrica.	AGS, ASCOM	ação contínua (de janeiro/2024 a dezembro/2026)		Realizada em 2024 Realizada em 2025 Em andamento (2026)	Humanos
			Elaborar junto com a ASCOM uma campanha de comunicação interna.					
			Divulgar a campanha de consumo consciente de energia elétrica.					
2	Substituir as lâmpadas fluorescentes por de LED: Sede, Entrocamento, Rui Barbosa e Cinco Pontas	Reduzir o consumo de energia elétrica	Executar as ações dentro do contrato de manutenção predial.	CEA	Janeiro/2024	Dezembro/2026	Concluída em 2025	Financeiros



Água e Esgoto

Nº da Ação	Identificação	Objetivo	Detalhamento de implementação	Unidade(s) responsável(is)	Início	Conclusão	Status de conclusão	Previsão de recursos
1	Realizar campanha de comunicação interna para que os servidores fiquem atentos a vazamentos e equipamentos de torneiras ou descargas quebrados e que comuniquem à SEMAN por meio de chamado de manutenção predial	Reduzir o consumo de água	Envio de emails periódicos.	AGS, ASCOM, SEMAN	ação contínua (de janeiro/2024 a dezembro/2026)		Realizada em 2024 Realizada em 2025 Em andamento (2026)	Humanos
			Publicação na Intranet pela ASCOM.					
2	Realizar manutenção das torneiras de pressão de modo a regular seu tempo de funcionamento para promover economia de água	Reduzir o consumo de água	Identificar a necessidade de regulagem e realizar a manutenção preventiva	SEMAN	ação contínua (de janeiro/2024 a dezembro/2026)		Realizada em 2024 Realizada em 2025 Em andamento (2026)	Humanos e financeiros



Gestão de Resíduos

Nº da Ação	Identificação	Objetivo	Detalhamento de implementação	Unidade(s) responsável(is)	Início	Conclusão	Status de conclusão	Previsão de recursos
1	Elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS	Otimizar a gestão dos resíduos	Elaboração de minuta do PGRS	AGS	janeiro/2024	dezembro/2026	Em andamento (50%)	Humanos
			Envio de minuta às unidades responsáveis para ajustes e correções	AGS	fevereiro/2024	dezembro/2026	A executar	
			Aprovação e publicação do PGRS	Comissão Gestora do PLS (CGPLS)	junho/2024	dezembro/2026	A executar	
			Divulgação e implantação do PGRS	AGS	julho/2024	dezembro/2026	A executar	
2	Ampliar o número de prédios com coleta seletiva	Otimizar a gestão dos resíduos e destinar corretamente os resíduos recicláveis	Eleger prédio(s) para implantação da coleta seletiva solidária	AGS	janeiro/2024	dezembro/2026	Realizada em 2024 Realizada em 2025 Em andamento (2026)	Humanos
			Implantar coleta seletiva nos prédios elegíveis					

12 PRODUÇÃO E CONSUMO RESPONSÁVEIS



11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS



Reformas e Construções



Nº da Ação	Identificação	Objetivo	Detalhamento de implementação	Unidade(s) responsável(is)	Início	Conclusão	Status de conclusão	Previsão de recursos
1	Desenvolver sistema de gestão da manutenção predial	Otimizar os serviços de manutenção predial	Acompanhar o desenvolvimento do sistema	STIC, CEA	janeiro/2024	dezembro/2026	Em andamento (90%)	Humanos
			Implantar sistema				A executar	



Telefonia

Nº da Ação	Identificação	Objetivo	Detalhamento de implementação	Unidade(s) responsável(is)	Início	Conclusão	Status de conclusão	Previsão de recursos
1	Implantar rede wi-fi nas Zonas Eleitorais	Incentivar uma maior utilização da rede de dados	Realizar a contratação	SERCO	janeiro/2024	dezembro/2026	Concluída em 2025	Humanos e financeiros
			Instalar a rede de wi-fi				A executar	



Transporte (Veículos)

Nº da Ação	Identificação	Objetivo	Detalhamento de implementação	Unidade(s) responsável(is)	Início	Conclusão	Status de conclusão	Previsão de recursos
1	Manter o Programa de Logística Compartilhada de Veículos	Reduzir o consumo de combustível e as emissões de gases de efeito estufa	Promover a Logística Compartilhada de Veículos	SETRANS	ação contínua (de janeiro/2024 a dezembro/2026)		Realizada em 2024 Realizada em 2025 Em andamento (2026)	Humanos
2	Adequar a frota de veículos	Reduzir as emissões de gases de efeito estufa	Analisar a quantidade atual x demanda Analisar as condições da frota atual Leiloar os veículos em más condições	SETRANS				



Transporte (Combustível)

Nº da Ação	Identificação	Objetivo	Detalhamento de implementação	Unidade(s) responsável(is)	Início	Conclusão	Status de conclusão	Previsão de recursos
1	Utilizar etanol como combustível exclusivo dos veículos flex na Região metropolitana de Recife	Reduzir as emissões de gases de efeito estufa	Estudar os veículos e deslocamentos possíveis dentro da proposta de uso exclusivo do etanol Avaliar os resultados	SETRANS	ação contínua (de janeiro/2024 a dezembro/2025)		Realizada em 2024 Concluída em 2025	Financeiros
2	Utilizar etanol como combustível exclusivo em toda frota de veículos flex	Reduzir as emissões de gases de efeito estufa	Estudar os veículos e deslocamentos possíveis dentro da proposta de uso exclusivo do etanol Avaliar os resultados	SETRANS	ação contínua (de janeiro/2026 a dezembro/2026)		Em andamento	Financeiros



Aquisições e Contratações

Nº da Ação	Identificação	Objetivo	Detalhamento de implementação	Unidade(s) responsável(is)	Início	Conclusão	Status de conclusão	Previsão de recursos
1	Realizar o alinhamento entre o Plano de Contratação Anual e o PLS	Otimizar o processo de contratações sustentáveis	Avaliar as possibilidades de alinhamento do PCA e o PLS	GT Contratações, AGS	fevereiro/2024	junho/2024	Concluída em 2025	Humanos
		Alinhar o PCA com o PLS	janeiro/2025		dezembro/2025			
2	Apoiar as unidades contratantes na definição dos critérios de sustentabilidade das contratações	Otimizar o processo de contratações sustentáveis	Manter atualizadas na intranet as últimas versões dos Guias de Contratações Sustentáveis da AGU e do STJ	AGS	ação contínua (de janeiro/2024 a dezembro/2026)		Realizada em 2024 Realizada em 2025 Em andamento (2026)	Humanos
		Apontar os critérios aplicáveis na contratação, quando solicitado pelas unidades						



Qualidade de Vida

Nº da Ação	Identificação	Objetivo	Detalhamento de implementação	Unidade(s) responsável(is)	Início	Conclusão	Status de conclusão	Previsão de recursos
1	Realizar ações do Programa de Preparação para a Aposentadoria	Promover a qualidade de vida do servidor	Disponibilizar palestras para possibilitar a participação dos servidores do interior e promover ações que propiciem tal participação.	SEBEN	ação contínua (de janeiro/2024 a dezembro/2026)		Realizada em 2024 Realizada em 2025 Em andamento (2026)	Humanos e financeiros
			Propiciar a participação de cidadãos que façam a diferença e se destaquem na nossa sociedade com exemplos de atividades produtivas pós aposentadoria.					
2	Incentivar a participação dos servidores em atividades de Gerenciamento de Estresse (oficinas de trabalhos manuais, quick massage, entre outros)	Promover a qualidade de vida do servidor	Incrementar a divulgação de matérias e mensagens sobre os meios para reduzir estresse.	SEBEN	ação contínua (de janeiro/2024 a dezembro/2026)		Realizada em 2024 Realizada em 2025 Em andamento (2026)	Humanos e financeiros
			Buscar parcerias com profissionais e entidades para redução de custos					
3	Realizar, em anos não eleitorais, a Semana do Servidor	Promover a qualidade de vida do servidor	Elaborar agenda (ano eleitoral: pós-eleição).	SEBEN	maio/2025	outubro/2025	Concluída	Humanos e financeiros
			Convidar servidores a participar da construção (tema, atividades, programação).					
			Identificar necessidade de Contratação (encaminhar, com observação aos critérios de sustentabilidade)					
			Identificar e contatar parceiros.					
			Coletar orçamentos para contratação, patrocínios, brindes, organização das salas e transportes.					
4	Promover a Feira de Sustentabilidade na Semana do Meio Ambiente	Estimular o consumo de produtos sustentáveis	Identificar produtos e serviços de interesse público.	AGS	abril dos anos de 2024, 2025 e 2026	junho dos anos de 2024, 2025 e 2026	Realizada em 2024 Realizada em 2025 A executar (2026)	Humanos e financeiros
			Buscar/formalizar parcerias.					
			Divulgar para os servidores.					



Capacitação em Sustentabilidade

Nº da Ação	Identificação	Objetivo	Detalhamento de implementação	Unidade(s) responsável(is)	Início	Conclusão	Status de conclusão	Previsão de recursos
1	Aprimorar o plano de comunicação em Sustentabilidade	Sensibilizar o corpo funcional sobre sustentabilidade	Identificar datas alusivas ao tema.	ASCOM, AGS	ação contínua (de janeiro/2024 a dezembro/2026)		Realizada em 2024 Realizada em 2025 Em andamento (2026)	Humanos
			Alinhar à Agenda 2030.					
2	Promover, em ano não eleitoral, capacitação em sustentabilidade	Capacitar o corpo funcional em sustentabilidade	Articular oportunidades de parcerias.	SEDOC, AGS, ASCOM	janeiro/2025	dezembro/2025	Concluída em 2025	Humanos e financeiros
			Formalizar solicitação de inclusão no catálogo de cursos					
			Disponibilizar para todo o quadro de pessoal					
			Divulgar a capacitação					
3	Disseminar boas práticas em sustentabilidade	Promover a sustentabilidade no Tribunal	Intensificar campanha sobre consumo e descarte responsáveis.	AGS, ASCOM	ação contínua (de janeiro/2024 a dezembro/2026)		Realizada em 2024 Realizada em 2025 Em andamento (2026)	Humanos
			Promoção de ações educacionais com vistas ao consumo consciente					
4	Realizar ações de sensibilização em Sustentabilidade voltados à força auxiliar de trabalho	Sensibilizar o corpo funcional sobre sustentabilidade	Realizar levantamento sobre adoção de boas práticas em sustentabilidade (terceirizados), a fim de avaliar os treinamentos ministrados pelas contratadas e eventuais providências	AGS, CEA, SESEC	ação contínua (de janeiro/2024 a dezembro/2026)		Realizada em 2024 Realizada em 2025 Em andamento (2026)	Humanos
5	Realizar o alinhamento entre o Plano de Capacitações e o PLS	Estimular capacitações que abordem temas relacionados ao PLS	Incluir no PAC capacitação afetas aos temas da sustentabilidade e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030	SEDOC, AGS	outubro/2023 outubro/2024 outubro/2025	dezembro/2023 dezembro/2024 dezembro/2025	2023 - Concluída 2024 - Concluída 2025 - Concluída	Humanos
			Alinhar o PAC ao PLS					



Equidade e Diversidade

Nº da Ação	Identificação	Objetivo	Detalhamento de implementação	Unidade(s) responsável(is)	Início	Conclusão	Status de conclusão	Previsão de recursos
1	Promover evento de valorização das servidoras no âmbito do Tribunal	Promover a equidade de gênero	Divulgar do evento e da abertura de votações para escolha das servidoras que se destacaram. Promover eleição das servidoras que se destacam. Realizar do evento.	EJE, Comissão para Equidade Étnico-Racial e de Gênero (CEERG), ASCOM	fevereiro dos anos de 2024, 2025 e 2026	março dos anos de 2024, 2025 e 2026	Realizada em 2024 Realizada em 2025 Em andamento (2026)	Humanos e financeiros
2	Fomentar a efetiva participação da mulher na política	Promover a equidade de gênero	Disseminar o tema nas mídias sociais, destacando a possibilidade da participação feminina e seus instrumentos de controle. Viabilizar a realização de encontros (presenciais/virtuais) debatendo a efetiva participação da mulher na disputa e exercícios de cargos eletivos.	EJE, Comissão para Equidade Étnico-Racial e de Gênero (CEERG), ASCOM	janeiro dos anos de 2024, 2025 e 2026	dezembro dos anos de 2024, 2025 e 2026	Realizada em 2024 Realizada em 2025 Em andamento (2026)	Humanos e financeiros
3	Valorizar a participação feminina na cadeia da reciclagem de resíduos	Promover a equidade de gênero	Divulgar os trabalhos das artesãs nas feiras e eventos promovidos pelo TRE-PE	AGS	janeiro dos anos de 2024, 2025 e 2026	dezembro dos anos de 2024, 2025 e 2026	Realizada em 2024 Realizada em 2025 Em andamento (2026)	Humanos
4	Promover ações de sensibilização voltadas à igualdade de gênero e diversidade	Promover a equidade de social	Divulgar o tema nas diferentes mídias do Tribunal (redes sociais, internet, intranet)	Comissão para Equidade Étnico-Racial e de Gênero (CEERG), ASCOM	janeiro dos anos de 2024, 2025 e 2026	dezembro dos anos de 2024, 2025 e 2026	Realizada em 2024 Realizada em 2025 Em andamento (2026)	Humanos



Descarbonização¹

Nº da Ação	Identificação	Objetivo	Detalhamento de implementação	Unidade(s) responsável(is)	Início	Conclusão	Previsão de recursos	Status de conclusão
1	Promover a substituição dos veículos movidos a combustíveis fósseis da frota por veículos elétricos ou híbridos, conforme a necessidade de renovação da frota	Reduzir as emissões de gases de efeito estufa	Diagnóstico da frota atual	SETRANS	janeiro/2025	dezembro/2026	Financeiros	Em andamento
			Estudo de viabilidade técnica e econômica					
			Definição de critérios e planejamento de substituição					
			Aquisição ou contratação dos veículos					
2	Substituir os extintores que utilizam gases refrigerantes de alto potencial de aquecimento global por extintores de CO ₂ ou por alternativas mais sustentáveis, conforme a necessidade de renovação dos equipamentos	Reduzir as emissões de gases de efeito estufa	Mapeamento e diagnóstico dos extintores existentes	ASSEG	janeiro/2025	dezembro/2026	Financeiros	Em andamento
			Substituição gradativa dos equipamentos					
			Monitoramento contínuo					

¹ Indicador incluído em 2025.

